

Smlouva o dílo

Dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Šlapanice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené starostkou – Mgr. Michaelou Trněnou
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
č. ú.: 23122641/0100
2. Zhotovitel: **ELEKTRO PLUS, spol.s r.o.,**
se sídlem Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno
Jednající : JUDr. Miroslav Patočka, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov
č. ú.: 67205641/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10445
IČO: 47917059
DIČ: CZ47917059

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0099/2017 ze dne 27.04.2017, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které objednatel ani zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat a jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku:

II. Cena za dílo

výše sjednané celkové ceny se mění takto:

1. Původní cena smlouvy o dílo	2.095.595,00 Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle Dodatku č. 1	+ 98.982,80 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	2.194.577,80 Kč bez DPH
DPH 21%	460.861,34 Kč
Cena celkem	2.655.439,14 Kč
Zaokrouhleno	2.655.439,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 0099/2017 byl projednán a schválen na 80. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 9.8.2017.

Ve Šlapanicích dne 11.8.2017

V Brně dne 11.8.2017

Objednatel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice ®

.....
Trněná

Mgr. Michaela Trněná
starostka města

Zhotovitel
ELEKTRO PLUS

Gargulákova 1647/34
614 00 Brno, tel: 545 217 693
IČ: CZ47917059

.....
Patočka

JUDr. Miroslav Patočka
jednatel

Přílohy: Změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VČETNĚ OSVĚTLENÍ 1. A 2.NP ZŠ ŠLAPANICE		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	JUDr. Miroslav Patočka, jednatel	
Datum:	7.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava položek rozpočtu podle skutečného provedení a stavu Popis a zdůvodnění změny: - Při postupu prací rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2.NP byly zadavatelem průběžně zpřesňovány požadavky na úpravu a rozsah elektroinstalace v jednotlivých místnostech vč. školního rozhlasu. Z těchto úprav vznikly odchylky uvedené v rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0 Kč	98.982,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98.982,80 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO ŠLAPANICE Mlýnský náhon 100/7 604 01 Šlapanice Datum: - 7 -08- 2017	ELEKTRO PLUS Gargulákova 1647/34 614 00 Brno, tel: 545 217 693 DIČ: CZ47917059 Datum: 7.8.2017	

ZŠ Šlapanice - Odchytky v rozpočtu dle požadavků zadavatele**Zásuvka pro bojler, m.č. 272**

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	15	17,70	265,50
2	Montáž			hod	1	200,00	200,00
3							
4	Celkem						465,50

Instalace podle parametrů třídy, m.č. 213

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	1,5	m	25	10,90	272,50
2	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	6	17,70	106,20
3	Vypínač ř. č. 1			ks	1	121,60	121,60
4	Svítidlo BB zářivkové, Beg.			ks	2	1 417,00	2 834,00
5	N - nouzové zářivkové, Beg.			ks	1	1 345,00	1 345,00
6	Montáž			hod	12	200,00	2 400,00
7							
8	Celkem						7 079,30

Instalační kanál - ořívod pro vzduchotechniku, m.č. 156

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	5x	4	m	45	49,00	2 205,00
2	Jistič C20A/3			ks	1	450,00	450,00
3	Montáž			hod	2	200,00	400,00
4							
5	Celkem						3 055,00

Úprava stávajícího osvětlení, m.č. 238

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	1,5	m	22	10,90	239,80
2	Krabice OBO			ks	1	49,00	49,00
3	Pohybové čidlo			ks	1	1 220,00	1 220,00
4	Montáž			hod	8	200,00	1 600,00
5							
6	Celkem						3 108,80

Přidání zásuvek, chodba

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	36	17,70	637,20
2	Krabice KO 68			ks	5	4,50	22,50
3	Zásuvka			ks	5	118,20	591,00
4	Montáž			hod	2	200,00	400,00
5							
6	Celkem						1 650,70

Přepojení osvětlení instalačního prostoru

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	m	15	10,90	163,50
2	Spojka	ks	1	60,00	60,00
3	Montáž	hod	2	200,00	400,00
4					
5	Celkem				623,50

Zrušení STA rozvodů

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Montáž vč. dodávky	hod	25	200,00	5 000,00
2					
3	Celkem				5 000,00

Doplnění rozvodů školního rozhlasu

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Montáž vč. dodávky - reproduktory	ks	52	1 500,00	78 000,00
2					
3	Celkem				78 000,00

Celkem	98 982,80
---------------	------------------



Gargulákova 1647/34
614 00 Brno, tel: 545 217 693
DIČ: CZ47917059