

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ev. č. 0213/2018, ze dne 05.06.2018

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Šlapanice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontakty: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUA PROCON, s.r.o.**
Se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno
Zastoupené: [REDAKCE]
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontakty: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2018 Smlouvu o dílo, ev.č. 0213/2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace studie řešení, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dále spolupráce při výběrovém řízení a výkon autorského dozoru na stavbě v rámci investiční akce „**Projekční služby - ulice Komenského**“.

Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 25. 9. 2018 dodatek č. 1, kterým byl prodloužen termín pro předání dokumentace pro územní řízení do 20. 10. 2018 a navýšena cena za dílo. Dne 12. 11. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým byl prodloužen termín pro předání projektové dokumentace pro územní řízení do 29. 3. 2019 z důvodu vyjasnění majetkových vztahů s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou a zohlednění jejich připomínek v projektové dokumentaci.

Smluvní strany se dohodly na dalším rozšíření díla, a to vzhledem k rozhodnutí objednatele rekonstruovat některé opěrné zídky v havarijním stavu u rodinných domů v ulici Komenského. Při rekonstrukci jsou nutné přeložky kabelů inženýrských sítí a veřejného osvětlení, a tyto změny je nutné promítnout do projektové dokumentace komunikace a chodníků. Z důvodu rozšíření rozsahu díla, které zahrnuje vypracování projektové dokumentace včetně přeložek inženýrských sítí, antoníčků a veřejného osvětlení v ulici Komenského, se adekvátně navyšují práce za pracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (2. etapa). Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

S rozšířením předmětu plnění se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace pro územní řízení a mění se cena za dílo.

III.

Změna smlouvy o dílo

Smlouva na dílo se mění následovně:

3. Doba plnění

Text odst. 3.2.2. – 2. etapa projektové dokumentace – dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení) do:

Text v 1. odrážce, ve znění dodatku č. 2, nově zní:

- dokumentace pro územní řízení do **30. 4. 2019** od písemného protokolárního předání studie, podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Cena díla

Text odst. 4.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se upravuje a mění na nový text, který zní:

4.2.1. Cena za vyhotovení studie (1. etapa):

Cena bez DPH :	70.000,- Kč
DPH 15 % :	0,- Kč
DPH 21 % :	14.700,- Kč
Cena celkem :	84.700,- Kč

4.2.2. Cena za vyhotovení projektové dokumentace (2. etapa):

Cena bez DPH :	586.800,- Kč
DPH 15 % :	0,- Kč
DPH 21 % :	123.228,- Kč
Cena celkem :	710.028,- Kč

4.2.3. Cena za vyhotovení realizační projektové dokumentace (3. etapa):

Cena bez DPH :	437.600,- Kč
DPH 15 % :	0,- Kč
DPH 21 % :	91.896,- Kč
Cena celkem :	529.496,- Kč

4.2.4. Cena za provedení spolupráce při výběrovém řízení za zhotovitele realizace projektovaného díla (4. etapa):

Cena bez DPH :	50.000,- Kč
DPH 15 % :	0,- Kč
DPH 21 % :	10.500,- Kč
Cena celkem :	60.500,- Kč

4.2.5. Cena za provedení autorského dozoru (5. etapa):

Cena bez DPH :	95.500,- Kč
DPH 15 % :	0,- Kč
DPH 21 % :	20.055,- Kč
Cena celkem :	115.555,- Kč

4.2.6. Cena za položky celkem:

Cena bez DPH :	1.239.900,- Kč
DPH 15 % :	0,- Kč
DPH 21 % :	260.055,- Kč
Cena celkem :	1.500.279,- Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2018, ev. č. 0213/2018, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2018, ev. č. 0213/2018, byl projednán a schválen na 6. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 19. 12. 2018.

Ve Šlapani

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Michaela Trněná
starostka města

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice ③

[Redacted signature and stamp area for the contractor]

Příloha: Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – ulice Komenského		Číslo ZL: 02
Zhotovitel:	AQUA PROCON, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5. 12. 2018	
Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Rozšíření předmětu díla plnění v rámci zpracování projektové dokumentace investiční akce: „Projekční služby – ulice Komenského“ o návrh přeložky kabelů inženýrských sítí, antoníčků a veřejného osvětlení.		
Podpis a zdůvodnění změny: V průběhu zpracování projektové dokumentace byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření předmětu díla plnění a to bez dopadu na kvalitu prováděného díla. Zjištění havarijního stavu opěrných zídek u několika rodinných domů v ulici Komenského vyvolalo potřebu tyto zídky rekonstruovat. Z tohoto důvodu bude zapotřebí přeložení některých kabelů inženýrských sítí, antoníčků a veřejného osvětlení. Tyto změny je nutné promítnout do projektové dokumentace komunikace a chodníků. Z důvodu rozšíření předmětu díla plnění, které zahrnuje zapracování změny do projektové dokumentace, se adekvátně navyšují práce za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (2. etapa).		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 58.000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 70.180,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 4. 2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12	
Datum: [REDACTED]	[REDACTED]	

