

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 0047/2020, ze dne 25. 3. 2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název:	Město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	002 82 651
DIČ:	CZ00282651
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
zastoupený:	Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(Kupující)

Název:	Potrusil s.r.o.
Sídlo:	Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČO:	25310119
DIČ:	CZ25310119
zapsaná v:	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24357
zastoupený:	Ladislavem Potrusilem, jednatelem
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

(Prodávající)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Kupující a Prodávající společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 25. 3. 2020 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Kupní smlouvu ev. č. 0047/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu dodávky specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodávka“) a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek Kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 9., odst. 9.2.. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu Dodávky, tj. dohoda o provedení dodávek, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy, a které Kupující ani Prodávající při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení kompletní dodávky. Změny v rozsahu Dodávky, včetně ocenění, jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

- 3.1. V důsledku změny v rozsahu Dodávky mění se, v souladu s čl. 3. odst. 3.5., písm. a) Smlouvy, kupní cena sjednaná v čl. 3. Smlouvy, a to následovně:

3. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1. Za řádně dodanou Dodávku provedenou v rozsahu podle čl. 1 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnového listu č. 1 se Smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na nové kupní ceně takto:

Kupní cena celkem bez DPH (původní)	7.318.051,00 Kč
Vícepráce podle Změnového listu č. 1	118.378,00 Kč
Méněpráce podle Změnového listu č. 1	71.058,00 Kč
Kupní cena celkem po započtení změn podle Změnového listu č. 1 bez DPH	7.365.371,00 Kč
DPH 21 %	1.546.727,91 Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	8.912.098,91 Kč
Kupní cena celkem (zaokrouhleno) vč. DPH	8.912.099,00 Kč


4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 25.03.2020, ev. č. 0047/2020, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 25.03.2020, ev. č. 0047/2020, byl projednán a schválen na 61. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 27.08.2020.

Ve Šlapanicích



starostka města

V Brně dne: 28.8.2020



Hybešovice
664 51 3



Přílohy: Změnový list č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 01

Zhotovitel: Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

Změnový list vystavil:

Datum: 26.8.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět, popis a zdůvodnění změny:

1. Položka č. 21: **Lezecká stěna (21 AM)**. Prvek lezecké stěny nebude realizován, nebylo doporučeno projektantem budovy kotvit lezeckou stěnu na příčku.
2. Položka č. 106: **Zrcadlo (15 VV)**. Na žádost investora dochází k vypuštění dvou kusů zrcadel.
3. Položka č. 120: **Grafické řešení lemu vstupní markýzy (12 OS)**. Došlo k rozšíření lemu vstupní markýzy, na žádost investora byly přidány další cizojazyčné nápisy.
4. Položka č. 139: **Obklad parapetu (místnost č. 2.12 - sborovna)**. Ze stavební části pavilonu F byl vypuštěn parapet instalační předezdívky z důvodu montáže interiérové příčky ve sborovně (dodávka interiéru). Parapet instalační příčky na žádost investora provede dodavatel interiéru.
5. Položka č. 140: **El. zásuvka s lištou k lednici (místnost 1.32 – denní místnost pro kuchařky)**. Stavební část pav. F neuvažovala se zásuvkou pro lednici, na žádost investora přivést lištu.
6. Položka č. 141: **Závěrečný úklid (pavilon F)**. Na žádost investora bude proveden celkový úklid budovy pavilonu F.
7. Položka č. 142: **Nástěnné tabule – didaktická pomůcka (OS 07)**. Z důvodu vysoké složitosti grafických prací a potřeby získání podkladů u MŠČR dochází k navýšení ceny, investorem odsouhlaseno.
8. Položka č. 143: **Jídelní stůl malý**. Na žádost investora budou pořízeny další tři malé jídelní stoly do jídelny.
9. Položka č. 144: **Židle jídelní**. Na žádost investora budou pořízeny další jídelní židle.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 71.058,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

118.378,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 47.320,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Po

Da

Věc: Interiéry pav. F

Vyřizuje: [REDACTED]

Dne:

tel.: [REDACTED]

26.8.2020

e-mail: [REDACTED]

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Položka č.	název	typ	ks	DPH %	cena / ks bez DPH	cena / ks vč. DPH	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
21	lezecká stěna	21 AM	-1	21	-69600,00	-84 216,00	-69 600,00	-84216,00
106	zrcadlo	VV 15	-2	21	-729,00	-882,09	-1 458,00	-1764,18
120	lem vstupní markýzy	OS 12	1	21	16480,00	19 940,80	16 480,00	19940,80
139	obklad parapetu	m.č. 2.12	1	21	5700,00	6 897,00	5 700,00	6897,00
140	el. zásuvka s lištou k lednici	m.č. 1.32	1	21	1700,00	2 057,00	1 700,00	2057,00
141	úklid budovy	pavilón F	1	21	45000,00	54 450,00	45 000,00	54450,00
142	nástěnná tabule - didaktická pomůcka	OS 07	1	21	12300,00	14 883,00	12 300,00	14883,00
143	Jídelní stůl malý	TM 07	3	21	4858,00	5 878,18	14 574,00	17634,54
144	Židle jídelní	SN 04	8	21	2828,00	3 421,88	22 624,00	27375,04
	celkem			21	47320,00	57 257,20	47 320,00	57257,20

