



Smlouva o dílo Dodatek č. 5

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice

mezi:

Název:	Město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	002 82 651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Michaela Trněná, starostka

(„objednatel“)

a

Název:	DEKONTA, a.s.
Sídlo:	Dřetovice 109, Stehelčevy 27342
IČO:	25006096
DIČ:	CZ25006096
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12280
Zastoupen:	Ing. Aleš Pražák, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1452190217/0100

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0007/2019 (č. objednatel) ze dne 05.2.2019. V tomto Dodatku č. 5 se Smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy, kde změna vyplynula z potřeby rozšíření prací (specifikováno v rozboru zhotovitele „Změna závazku ze smlouvy č.3“, ze září 2020) při provádění díla a je nutná pro provedení bezvadného díla. Tímto dochází k nárůstu ceny a změna je provedena na základě zák. 134/2016 Sb., v platném znění, § 222 odst. 6:

Tímto dodatkem se mění čl.:

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH:	147 805 908 Kč
DPH 21 %:	31 039 240,68 Kč
Cena s DPH	178 845 514,68 Kč

Přílohy

1. Položkový rozpočet – dle RPS 9/2019 a změny závazků ze smlouvy č. 3
2. Harmonogram

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 5 byl schválen na 64. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 25.9.2020

Ve Šlapanicích dne: 30-09-2020

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Město Šlapanice
Mgr. Michal Kláška, místostarosta

V Praze dne: 12.10.2020

DEKONTA, a.s.
Ing. Aleš Pražák
člen představenstva

dekonta a.s.
Dřetovice 109, 273 42 Stehaleves
IČ: 25 00 60 96

Celková bilance Změn závazků ze smlouvy dle odstavců 5 a 6 §222 ZZVZ

Původní hodnota zakázky: 130 888 522 Kč

Změna závazku ze smlouvy č. 1			cena:	130 879 013 Kč	
odst. dle §222 ZZVZ	Více / méně práce	Hodnota změny	% změny	Cenový nárůst dle odst. 5 + odst.6	% cenového nárůstu
Změna dle odst. 5 - dodatečné práce					
5	Více práce	5 394 926,42 Kč	5 394 926,42 Kč	4,12%	
	Méně práce	0,00 Kč			
Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti					
6	Více práce	6 444 710,00 Kč	18 293 855,94 Kč	13,98%	
	Méně práce	-11 849 145,94 Kč			
5+6	Oproti původní hodnotě zakázky			-9 509,53 Kč	-0,007%
Změna závazku ze smlouvy č. 2			cena:	145 879 453 Kč	
odst. dle §222 ZZVZ	Více / méně práce	Hodnota změny	% změny	Cenový nárůst dle odst. 5 + odst.6	% cenového nárůstu
Změna dle odst. 5 - dodatečné práce					
5	Více práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
	Méně práce	0,00 Kč			
Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti					
6	Více práce	15 077 351,43 Kč	15 154 262,79 Kč	11,58%	
	Méně práce	-76 911,36 Kč			
5+6	Oproti původní hodnotě zakázky			14 990 930,54 Kč	11,453%
Změna závazku ze smlouvy č. 3			cena:	147 805 908 Kč	
odst. dle §222 ZZVZ	Více / méně práce	Hodnota změny	% změny	Cenový nárůst dle odst. 5 + odst.6	% cenového nárůstu
Změna dle odst. 5 - dodatečné práce					
5	Více práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
	Méně práce	0,00 Kč			
Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti					
6	Více práce	13 077 281,61 Kč	24 228 107,68 Kč	18,51%	
	Méně práce	-11 150 826,06 Kč			
5+6	Oproti původní hodnotě zakázky			16 917 386,09 Kč	12,925%
Celková hodnota změn dle odst. 5 (vč. dosavadních změn)			4,12%		
Celková hodnota změn dle odst. 6 (vč. dosavadních změn)			44,07%		
Celkový cenový nárůst dle odst 5 a 6 (vč. dosavadních změn) oproti původní hodnotě zakázky:				16 917 386,09 Kč	12,925%

Hodnota změny včetně dosavadních změn dle odst. 5 ≤ 50% = v souladu s ZZVZ

Hodnota změny včetně dosavadních změn dle odst. 6 ≤ 50% = v souladu s ZZVZ

A zároveň cenový nárůst včetně dosavadních změn dle odst. 5 a 6 ≤ 30% = v souladu s odst. 9 §222 ZZVZ

**Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice
Harmonogram dle RPS 9/2019 a Změny závazku ze smlouvy č. 3**

	2019												2020												2021												2022												2023												2024	2025	2026																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Podpis SOD																																																																																						
ETAPA A: Předsánační doprůzkum																																																																																						
Předsánační doprůzkum																																																																																						
ETAPA B: Přípravné a projekční práce																																																																																						
Přípravné a projekční práce																																																																																						
ETAPA C: Sanace ex situ																																																																																						
Zařízení staveniště																																																																																						
Demolice stávajících objektů a nakládání se vzniklým materiálem																																																																																						
Odstranění zemin nesaturované zóny																																																																																						
Zásyp výkopových jam a konečná úprava terénu																																																																																						
Monitoring stavebních konstrukcí																																																																																						
Monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny																																																																																						
Závěrečný monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny																																																																																						
Sled, řízení dokumentování a vyhodnocení provedených sanačních prací nesaturované zóny																																																																																						
ETAPA D: Sanace in situ																																																																																						
Instalace vrtů - viz tex RPS (obnova vrtů, nové vrtů)																																																																																						
Instalace drénu J1H, odstranění drénů J1H a Říčka																																																																																						
Instalace a demontáž sanační technologie																																																																																						
Provoz dekontaminační stanice																																																																																						
Provoz sanačního systému																																																																																						
Monitoring sanace in situ																																																																																						
Závěrečný monitoring (50 objektů, 1 kolo)																																																																																						
Geodetické práce - sanace in situ																																																																																						
Likvidace vrtného jádra z nových HG vrtů																																																																																						
Likvidace nepotřebných vrtů po skončení sanace																																																																																						
Sled, řízení, vyhodnocení, závěrečná zpráva ze sanace in situ																																																																																						
ETAPA E: Postsanační monitoring, zpracování AAR																																																																																						
Postsanační monitoring (3 roky) - nezajišťuje DEKONTA, a.s.																																																												N	N	N																								
Zpracování AAR - nezajišťuje DEKONTA, a.s.																																																															N																							

- Změny harmonogramu související s pracemi dle ZZS č. 3
- PR Projekt geologických prací - odstranění drénu Říčka
- J Výstavba drénu J1H
- R Odstranění drénu Říčka
- N Období 2024 - 2026 již není řešeno tímto projektem (ETAPA E: Postsanační monitoring a Aktualizace analýzy rizik)