

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0306/2019, ze dne 23. 8. 2019

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Název:** Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 23122641/0100

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:****Název:** Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 758

zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č. účtu: 1809-071/0100

(dále též „Zhotovitel“)

### 2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 23. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0306/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.5. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 3, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 23 – 39, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

### 3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

#### 5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 39 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	32.160.714,78 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 22	1.991.571,35 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 22	1.307.636,27 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 23 – č. 39	2.541.247,87 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 23 – č. 39	2.455.642,51 Kč
Cena Díla celkem po ZL	32.930.255,22 Kč
DPH 21 %	6.915.353,60 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>39.845.608,82 Kč</b>
<b>Cena Díla celkem (zaokrouhлено) vč. DPH</b>	<b>39.845.609,00 Kč</b>

### 4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 3 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, byl projednán a schválen na 62. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 02.09.2020.

Ve Šlapanicích dne: 7. 9. 2020

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice

Mgr. Michaela Trněná  
starostka města  
Šlapanice



V Praze dne:

Ing. Václav Apolín  
ředitel divize 1  
Metrostav, a.s.

Přílohy: Změnový list č. 23 – 39

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Křižovatka 100/71  
IČ 00 01 48 13  
(0102)

0/VOJ  
2019

<b>ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON G</b>		<b>číslo ZL: 23</b>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková	
Datum:	31. 8. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  Předmět změny: MaR.  Popis a zdůvodnění změny: Bylo nutné doplnit v projektové dokumentaci chybějící MaR pro napájení a řízení čerpadla teplé užitkové vody.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :  <b>- 0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>10.172,37 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>+ 10.172,37 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla:  15.10.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:   Datum:	<b>MĚSTO ŠLAPANICE</b> Masarykovo náměstí 100/7 564 01 Šlapanice	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Datum: <b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 <b>(0133)</b>

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	742-A06 Pavilon G
R:	ZL G 23 MaR

pops změny: Je nutné doplnit v PD chybějící MaR pro napájení a řízení čerpadla TUV.

Stavební objekt	Profil	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna - odpočty		Změna - připočty	
										množství	cena / MJ	Celkem	Celkem
<b>CELKEM</b>												<b>10 172,37</b>	<b>10 172,37</b>
<b>D</b>												<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>
<b>D1</b>													
	K			1109	Apikační software dle počtu datových bodů	ks		1 575,00		3,000			1 575,00
<b>D2</b>												<b>5 025,00</b>	<b>5 025,00</b>
	K			PoI300	Rozvaděče DT1	kpl		5 025,00		1,000			5 025,00
<b>D5</b>												<b>588,15</b>	<b>588,15</b>
	K			PoI348	Kabeliáž + kabel. trasy	m		10,83		15,000			162,45
	K			PoI363	Kabel PVC silový CVKY-OJ 3x1,5	m		41,90		3,000			125,70
	K			PoI370	Elektroinstalční trubka ohebná D32	ks		300,00		1,000			300,00
<b>D6</b>												<b>588,72</b>	<b>588,72</b>
	K			PoI380	Pomocný montážní materiál	m		17,46		15,000			261,90
	K			PoI383	Montážní práce	m		28,10		3,000			87,30
	K			PoI385	Kabel CVKY - volně	ks		209,52		1,000			209,52
<b>D7</b>												<b>2 425,50</b>	<b>2 425,50</b>
	K			PoI386	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.)	ks		825,00		1,000			825,00
	K			PoI387	Výrobní dokumentace	hod		582,00		2,000			1 164,00
	K			PoI393	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod		582,00		0,750			436,50
<b>F</b>												<b>436,50</b>	<b>436,50</b>
	K			PoI393	Koordinace s ostatními profesemi	hod		582,00		0,750			436,50

Metrostav a.s.  
130 00 Praha 6, Koželnižská 2450/4  
IČO: 014915  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
KURSKÁHO NÁMĚSTÍ 100/II  
252 01 ŠLAPANICE

*M. Křivánek*

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 24

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: Ing. Hana Válková

Datum: 31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Změna skladby sportovní podlahy.

**Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci technologického urychlení procesů bude provedena změna skladby sportovní podlahy (investorem odsouhlaseno).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

**- 2.330.782,00 Kč**

Cena víceprací bez DPH :

**2.302.457,77 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

**- 28.324,23 Kč**

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Ivašarykovo náměstí 100/7  
554 01 Šlapanice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilon G
R:	ZLG 24

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle URS	

změna VCP, MNP


popis změny: V rámci technologického urychlení procesů bude provedena změna skladby podkce sportovní podlahy.

Slavnostní objekt	Přes	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna		Rozdíl
										celkem	SoD	
G	S003	ARS			<b>CELKEM</b>				<b>3 791 723,67</b>	<b>3 763 399,44</b>		<b>-28 324,23</b>
					<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 791 723,67</b>	<b>3 763 399,44</b>		<b>-28 324,23</b>
					<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>466 786,79</b>	<b>0,00</b>		<b>-466 786,79</b>
					21 K 632441220	m2	1 172,710	327,75	384 355,70	0,00	327,75	-1 172,71
					22 K 632441292	m2	3 518,130	17,10	60 160,02	0,00	17,10	-3 518,13
					23 K 633811111	m2	1 066,100	19,00	20 255,90	0,00	19,00	-1 066,10
					24 K 634111116	m	136,900	14,72	2 015,17	0,00	14,72	-136,90
					<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>329 003,11</b>	<b>219 072,63</b>		<b>-109 930,48</b>
					49 K 71312121	m2	1 066,100	61,75	65 831,68	0,00	61,75	0,00
					50 M 26372305	m2	2 238,810	103,55	231 828,78	0,00	103,55	-2 238,81
					M				<b>153 240,95</b>	<b>153 240,95</b>		
					51 K 713191132	m2	1 066,100	19,00	20 255,90	0,00	19,00	-1 066,10
					52 M 26323100	m2	1 172,710	6,65	7 798,52	0,00	6,65	-1 172,71
					53 K 988713102	t	3,514	935,75	3 288,23	0,00	935,75	-3,51
					<b>762 Konstrukce tesánské</b>				<b>1 584 166,36</b>	<b>2 021 151,95</b>		<b>436 985,59</b>
					54 K 762511136R	m2	1 119,405	1 158,05	1 296 326,96	0,00	1 158,05	-1 119,41
					K				<b>2 015 527,88</b>	<b>2 015 527,88</b>		
					<b>775 Podlahy skládané</b>				<b>282 215,33</b>	<b>0,00</b>		<b>-282 215,33</b>
					62 K 775591191	m2	1 066,100	52,25	55 703,73	0,00	52,25	-1 066,10
					63 M 61155351R	m2	1 119,405	202,35	226 511,60	0,00	202,35	-1 119,41
					<b>777 Podlahy lité</b>				<b>1 345 974,64</b>	<b>1 323 693,15</b>		<b>-22 281,49</b>
					64 K 777131101	m2	1 066,100	20,90	22 281,49	0,00	20,90	-1 066,10

MĚSTO ŠLAPANICE  
Městský úřad Šlapanice  
Městské náměstí 101/1  
250 01 Šlapanice

*M. Kluha*

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 6, Kozelnická 2458/4  
IČ 00 01 40 15  
(0133)

*[Signature]*

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ**  
ŠLAPANICE – PAVILON G

číslo ZL: 25

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:



Odpočet tabulového nátěru ze ZL G 22.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora nebude proveden tabulový nátěr, který byl předmětem dodatku 22.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 2.486,18 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>00,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>- 2.486,18 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla:  15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum:
--	--

MĚSTO ŠLAPANICE

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilon G
R:	<b>ZL G 25</b> <b>vybavení zázemí G - nábytek a doplňky</b>

realizovace celkem

- Žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MINP


popis změny: Dle požadavku investora nebude proveden tabulový nátěr z ZL G 22.

		Položky				SoD		Změna		Rozdíl					
Objekt	Stavě bní objekt	Profil e	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	S002	ARS				<b>CELKEM</b>			<b>2 486,18</b>	<b>2 486,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-2 486,18</b>
						Práce a dodávky PSV									
				D	783	Dokončovací práce - nátěry	m2	5,103	487,20	2 486,18		0,00	0,00		-2 486,18
					spec	tabulový nátěr						0,000	487,20	-5,10	-2 486,18

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/II  
564 51 Šlapanice

*Milhořová*

*[Signature]*



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 26

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Fasáda – česaná.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude provedena část fasády zázemí v designu tmavě modré česané omítky.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>5.468,75 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 5.468,75 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: 15.10.2020
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0133)  Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S: ROZŠÍŘENÍ ZŠ SLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G  
 O: SO 02 Pavilon G  
 R: ZLG 26 Zateplení soklové části haly G

- žlutá barva = JC dle SoD  
 - modrá barva, nová cena dle RTS

- žlutá barva = JC dle SoD  
 - modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Na žádost architektů a investora bude provedena část fasády zázemí v designu tmavě modré česané omítky.

Objekt		Profese				Položky				SoD	
Stavební objekt	Profil	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna - odpočty	Změna - přípočty
G	SO03	ARS			<b>CELKEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
			K	62252101R	příplatek za česanou omítku v syých barvách (osádky: 20,95-0,75*(6,5*4+0,9*3) špatky: 0,1*0,75*16	m2	14,425				
										15,625	350,00
										15,63	5 468,75
											5 468,75
											5 468,75
											5 468,75
											5 468,75

Metrostav a.s.  
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0133)

*Milko*  
 MĚSTO SLAPANICE  
 Inženýrsko-mařetství 10011  
 604 01 Slapanice

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 27

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**



Doplnění hydrantu v hale G.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavku investora bude provedena změna umístění hydrantu z jižní stěny haly na západní čelní stranu a doplnění nového hydrantu na protilehlou východní stranu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :  - Kč	Cena víceprací bez DPH :  <b>30.334,54 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>+ 30.334,54 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla:  15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>MĚSTO ŠLAPANICE</b> Ivan Arýkova náměstí 100, 1 504 01 Šlapanice <b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 6, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0133) Datum:
--	---

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S: ROZŠÍŘENÍ ŽS ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G  
 O: 721 Pavilon G  
 R: ZLG 27

Doplňení hydrantu do sportovní haly G

Popis změny: Pře požadavku investora bude provedena změna umístění hydrantu z jižní stěny haly na západní čelní stranu a doplnění nového hydrantu na protilehlou východní stranu.

- žlutá barva = JC dle SoD  
 - modrá barva, nová cena dle RTS

Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna - odpočty		Změna - připočty	
										množství	cena / MJ	Celkem	Celkem
G	721 - Vnitřní kanalizace a vodovod	CELKEM							25 832,49			56 167,03	30 334,54
									25 832,49			56 167,03	30 334,54
		57	K	722.25-4114.RM1	Skříň hydrantová s výzbrojí (konopné hadice) D19, hadice 30m	soubor	1,000	7 996,15	7 996,15		2,000	7 996,15	7 996,15
		59	K	722.25-9201.R00	Montáž hydrantového systému D19	kus	1,000	402,97	402,97		2,000	402,97	402,97
		62	K	722.17-1214.R00	Potrubi z PEHD, D 40 x 3,7 mm	m	35,000	428,69	15 004,15		70,000	428,69	15 004,15
		56	K	722.28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	35,000	8,58	300,30		70,000	8,58	300,30
		70	K	722.18-1214.RU4	Izolace návěková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	20,000	92,06	1 841,20		54,000	92,06	3 130,04
		81	K	722.23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur Zzavítvy, G 1	kus	4,000	71,93	287,72		5,000	71,93	359,65
		6	K	P1	Vsazení odpočty do potrubí D 40 mm	soubor					1,000	382,00	382,00
		7	K	PE1	Tvarovka BT T-kus (Buggati) mosazná 40 - svěrná	kus					1,000	1 489,00	1 489,00
		8	K	PE2	Tvarovka BO spojka přímá (Buggati) mosazná 40 - svěrná + Mřz	kus					1,000	998,00	998,00
		9	K	PE3	Tvarovka BOP opěrné pouzdro (Buggati) mosazná 40x3,7 - svěrná	kus					5,000	112,00	560,00
													560,00

Mobilstav a.s.  
 300 Praha 6, Kozelůvská 2450/4  
 IČ 00014915  
 (0133)

*M. Chovan*  
 MĚSTO ŠLAPANICE  
 Městský úřad náměstí T. G. Masaryka 100, 172 001 Šlapanice

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změny svítidel.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude provedena změna počtu a typu svítidel.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 40.889,85 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>47.997,35 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 7.087,50 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: 15.10.2020
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0133) Datum:



**MĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 29

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Náhrada žebříku zázemí.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavku projektanta a investora nebude provedeno osazení žebříku. Kotvy na fasádě, na které měl být montován žebřík, budou zaslepeny a doplněny o vodorovné příčle.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 4.263,64 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>10.200,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 5.936,38 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2020</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Místo: Rybkovo náměstí 100/7  
180 00 Praha 8

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Datum:



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S: ROZŠÍŘENÍ ZŠ SLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G  
 O: SO 02 Pavilon G  
 R: ZL G 29 náhrada žebříků zázemí

popsis změny:

Objekt	Stavební objekt	Profil	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	5002	ARS				CELKEM			22 557,29	22 557,29
						Práce a dodávky PSV			22 557,29	22 557,29
						Konstrukce zámečnické			4 263,62	4 263,62
			167	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	4,660	914,94	4 263,62
			168	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zh	m	4,660	3 925,68	18 293,67
				K	7678321R	Příprava pro osazení žebříků na fasádu atp	kpl			

Změna	
množství	cena / MJ
	Celkem
	10 200,00
	10 200,00
0,000	914,94
	0,00
	již odečteno v G 12
1,000	10 200,00
	10 200,00

Rozdíl	
množství	Celkem
	5 936,38
	5 936,38
	-4 263,62
	1,00
	10 200,00

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD  
 - modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

Dle požadavku projektanta a investora nebude provedeno osazení žebříků. Kotvy na fasádě, na které měl být montován žebřík, budou zaslepeny a doplněny o vodorovné příčle.

Metrostav a.s.  
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0133)

*Miloslav*  
 MĚSTO SLAPANICE  
 Městský úřad náměstí 100/7  
 250 01, Slapanice



**MĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
SLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 30

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: Ing. Hana Válková

Datum: 31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Změna otopných těles, držáky sprchy.

**Popis a zdůvodnění změny:**

V důsledku požadavku architektů na posun těles – změna velikosti radiátorů v m.č. 1.01 a doplnění sprchového setu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

**- 2.726,01 Kč**

Cena víceprací bez DPH :

**18.214,07 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

**+ 15.488,06 Kč**

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:




**MĚSTO SLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
334 01 Slapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)





**MĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
SLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 31

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: Ing. Hana Válková

Datum: 31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Odpočet silikonování kolem umyvadel.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost investora nebude provedeno silikonování zařizovacích předmětů.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

**- 5.386,50 Kč**

Cena víceprací bez DPH :

**00,00 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

**- 5.386,50 Kč**

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

  
**MĚSTO SLAPANICE**  
Mířasarkovo náměstí 100/1  
180 00 Slapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)  


Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02 Pavilon G
R:	ZL G 31 <b>odpočet silikonování kolem umyvadel</b>

realizovace celkem	změna VCP, MNP
- žlutá barva = JC dle SOD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

pops změny: Na žádost investora nebude provedeno silikonování zařizovacích předmětů.

		Položky				SoD																																																																																													
Stavební objekt	Průřez	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]																																																																																										
G	SO02	ARS			<b>CELKEM</b>			<b>34 371,00</b>	<b>34 371,00</b>																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>781</b></td> <td colspan="8"><b>Dokončovací práce - obklady</b></td> </tr> <tr> <td>185</td> <td>K</td> <td>781495115</td> <td></td> <td></td> <td>Spárování vnitřních obkladů silikonem</td> <td>m</td> <td>670,000</td> <td>51,30</td> <td>34 371,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"Sýk dlahba-obklad + 5% rezervat"</td> <td></td> <td>178,100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,7+15,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,6+14,5+13,3+14,5+13,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"Skoklíky" (28,35+28,1+6,1+9,8)72</td> <td></td> <td>140,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"Sýky stěn" 72*2,1</td> <td></td> <td>151,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"Dokončování zařizovacích předmětů" 200</td> <td></td> <td>200,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Součet</b></td> <td></td> <td><b>670,000</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>odpočet silikonu kolem umyvadel: 105 bm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										<b>D</b>	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>								185	K	781495115			Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	670,000	51,30	34 371,00						"Sýk dlahba-obklad + 5% rezervat"		178,100								6,7+15,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,6+14,5+13,3+14,5+13,3										"Skoklíky" (28,35+28,1+6,1+9,8)72		140,700								"Sýky stěn" 72*2,1		151,200								"Dokončování zařizovacích předmětů" 200		200,000								<b>Součet</b>		<b>670,000</b>								odpočet silikonu kolem umyvadel: 105 bm				
<b>D</b>	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>																																																																																																	
185	K	781495115			Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	670,000	51,30	34 371,00																																																																																										
					"Sýk dlahba-obklad + 5% rezervat"		178,100																																																																																												
					6,7+15,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,6+14,5+13,3+14,5+13,3																																																																																														
					"Skoklíky" (28,35+28,1+6,1+9,8)72		140,700																																																																																												
					"Sýky stěn" 72*2,1		151,200																																																																																												
					"Dokončování zařizovacích předmětů" 200		200,000																																																																																												
					<b>Součet</b>		<b>670,000</b>																																																																																												
					odpočet silikonu kolem umyvadel: 105 bm																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Změna</td> <td colspan="2">Rozdíl</td> </tr> <tr> <td>množství</td> <td>cena / MJ</td> <td>Celkem</td> <td>množství</td> <td>Celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>28 984,50</b></td> <td></td> <td><b>-5 386,50</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>565,000</td> <td>51,30</td> <td>28 984,50</td> <td>-105,00</td> <td>-5 386,50</td> <td></td> </tr> </table>												Změna		Rozdíl		množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem				<b>28 984,50</b>		<b>-5 386,50</b>		565,000	51,30	28 984,50	-105,00	-5 386,50																																																																			
		Změna		Rozdíl																																																																																															
množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem																																																																																															
		<b>28 984,50</b>		<b>-5 386,50</b>																																																																																															
565,000	51,30	28 984,50	-105,00	-5 386,50																																																																																															

-105

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
Inženýrsko inženýrská 100/7  
504 01 Šlapanice

*M. Konec*

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
SLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 32

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:


Oplocení – doplnění brány.

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora bude doplněna brána ke stávajícímu atletickému hřišti.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 19.767,60 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>28.662,53 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 8.894,93 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2020</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  MĚSTO ŠLAPANICE Ivašarzkovo náměstí 100/1 180 00 Praha 8 Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0100) Datum:
--	--

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 05 Pavilon G
R:	ZL G 32 <b>oplocení</b>

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP


popis změny: Na žádost investora bude doplněna branka ke stávajícímu atletickému hřišti.

Objekt	Stavební objekt	Prořez	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna		Rozdíl
											množství	cena / MJ	
G	SO05	Oplocení				<b>CELKEM!</b>				<b>65 480,60</b>		<b>74 375,53</b>	<b>8 894,93</b>
						<b>D 1 Zemní práce</b>				<b>2 611,93</b>		<b>3 973,09</b>	<b>1 361,16</b>
						Vrtání jámek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	11,200	190,00	2 128,00		3 059,00	4,90
						Vrtání jámek pro plotové sloupky D do 400 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	1,800	268,85	483,93		914,09	1,60
						<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>62 868,67</b>		<b>70 402,44</b>	<b>7 533,77</b>
						Montáž plotové brány, 4400x1850 mm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	23 750,00	23 750,00		23 750,00	0,00
						Montáž plotové brány, 2000x1850 mm, včetně dodávky materiálu, zámku	soubor			0,00		12 560,00	1,00
						Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	16,000	237,02	4 265,36		5 925,50	7,00
						Montáž oplocení z pleťiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m					4 642,80	53,00
						Přiháčkování strojového pleťiva k napínacímu drátu na oplocení						1 206,81	159,000
						<b>pleťivo čtyřhranné Zn platené 55x552,0 v 180cm</b>	m	35,000	70,68	2 473,80		3 746,04	18,00
						<b>drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm</b>	m	105,000	3,33	349,65		529,47	54,00
						<b>vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s ucherm 1500mm</b>	kus	6,000	111,82	670,92		670,92	0,00
						<b>trubka ocelová bezešvá hladká, jakost 11 353 76x3,6mm</b>	m	39,200	261,25	10 241,00		16 001,56	22,05
						<b>profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm</b>	l	0,061	22 120,28	1 349,34		1 349,34	0,00
						Osazení podhrazbových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	17,000	635,55	10 804,35		0,00	0,00
						<b>deska plotová betonová 200x5x29 cm</b>	kus	17,000	527,25	8 963,25		0,00	-17,00
												527,25	-8 963,25

180 00 Motostav a.s.  
 Praha 6, Kozelůvská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0133)

*Motostav*  
**MOTOSTAV**  
 MĚSTO ŠLAPANICE  
 Křišatřkykovo náměstí 100/1  
 304 61 Šlapanice

**MĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
SLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 33

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: Ing. Hana Válková

Datum: 31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Příprava pro basketbalové koše – el. napojení.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude provedena příprava pro osazení odpočtu času.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

13.368,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 13.368,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

  
**MĚSTO SLAPANICE**  
Městský úřad  
Mlýnský náhon 100/1  
252 01 Slapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠŘEŘENÍ ŽS ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	742-2 Pavilon G
R:	ZL G 33 košíková

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

změna VCP, MINP


pops změny: Dle požadavku investora bude provedena příprava pro osazování odpočtu času (košíková)

Položky		SoD		Změna		Rozdíl								
Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	742-2 - Silnoproud - hala				CELKEM				0,00			13 368,00		13 368,00
		D	1		Zemní práce				0,00			13 368,00		13 368,00
				341437B.1	D+M CYSY 3x1,5mm	m				60,000	49,80	2 988,00	60,00	2 988,00
				341437B.2	D+M CYSY 5x0,75mm	m				60,000	47,80	2 868,00	60,00	2 868,00
				341437B.3	D+M trubka FXP 25mm	m				120,000	62,60	7 512,00	120,00	7 512,00

Metrostav a.s.  
150 00 Praha 6, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
Inženýrsko náměstí 1007  
308 01 Šlapanice

*Milko*



**MĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
SLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 34

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**


Textilie pod trapézový plech.

**Popis a zdůvodnění změny:**


Z důvodu prosvítajících podkonstrukcí a spojů je nutné instalovat černou geotextilii pod obkladový trapézový plech.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>49.063,63 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 49.063,63 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: 15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  
  
**MĚSTO SLAPANICE**  
Mířabárykovo náměstí 100/7  
304 01 Slapanice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
  
**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilon G
R:	<b>textilie pod trapézový plech</b>

realizovace celkem	změna VCP, MNP
- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

popis změny: Z důvodu prosvítajících podkácí a spojů bude nutné instalovat černou geotextilii pod obkládový trapézový plech.

		Položky				SoD		Změna		Rozdíl					
Objekt	Slavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	S003	ARS				<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>			<b>49 063,63</b>		<b>49 063,63</b>
					<b>D 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>			<b>49 063,63</b>		<b>49 063,63</b>
			47	K	6937103R	D+M geotextilie tkaná PP 20kN/m	m <sup>2</sup>		23,75	0,00	2 065,837	23,75	49 063,63	2 065,84	49 063,63

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
MÍSTNÍ ÚŘAD Náměstí 100/7  
304 01 Šlapanice

*M. Křivánek*

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 35

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Dopojení kanalizace ve zpevněných plochách.

**Popis a zdůvodnění změny:**

PD nepředpokládal napojení dešťové vpusti na dešťovou kanalizaci. Bude nutné provést dopoj na dešťovou kanalizaci Rozšíření hřbitova – parkoviště.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>7.628,94 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 7.628,94 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2020</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/1  
268 01 Šlapanice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 3, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Datum:



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S: ROZŠÍŘENÍ ŽS ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G  
 O: SO 06 Pavilon G  
 R: ZI G 35 dopojení kanalizace ve zpevněných plochách

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD  
 - modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MINP

popis změny: PD nepředpokládal napojení dešťové vpusti na dešťovou kanalizaci. Bude nutné provést dopoj na dešťovou kanalizaci Rozšíření hřbitova- parkoviště.

Položky		SoD		Změna		Rozdíl								
Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	SO 06 - Přípojka kanalizace				CELKEM			106 549,34	106 549,34			114 178,28		7 628,94
D	1				Zemní práce			85 886,84	85 886,84			90 665,78		4 778,94
1	K				132 20-1211.Rt(Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	76,000	200,45	15 685,21	78,250	200,45	15 685,21	2,25	451,01
4	K				132 20-1208.Rt(Příplatek za lepkavost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	126,000	33,92	4 273,92	128,250	33,92	4 350,24	2,25	76,32
7	K				161 10-1101.Rt(Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	126,000	117,32	14 782,32	128,250	117,32	15 046,29	2,25	263,97
12	K				175 10-1101.Rt(Obšyp potrubí venk. kan s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	32,000	1 041,20	33 318,40	32,750	1 041,20	34 099,30	0,75	780,90
15	K				167 10-1102.Rt(Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	41,000	63,65	2 609,65	86,500	63,65	5 505,73	45,50	2 895,08
22	K				174 10-1101.Rt(Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,000	114,95	9 770,75	86,500	114,95	9 943,18	1,50	172,43
25	K				162 70-1101.Rt(Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	32,000	184,30	5 897,60	32,750	184,30	6 035,83	0,75	138,23
D	8				Trubní vedení			0,00	0,00	1,000	1 425,00	1 425,00	1,00	1 425,00
	K				877 37-512 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus		1 425,00	1 425,00			1 425,00		1 425,00
D	721				Vnitřní kanalizace			20 662,50	20 662,50			22 087,50		1 425,00
15	K				721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	43,500	475,00	20 662,50	46,500	475,00	22 087,50	3,00	1 425,00

Metrostav a.s.  
 180 00 Praha 8, Kozelůvská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
 Úsek stavebního náměstí TULOV  
 SOUVAŘENÍ STAVBY

*M. Křivánek*

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**


Doplnění obrub.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavku investora bude provedeno doplnění silničních obrub ke stávající komunikaci.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>7.828,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 7.828,00 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2020</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  
  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Městský úřad Šlapanice náměstí 100/1  
 250 01 Šlapanice  
 Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
**Metrostav a.s.**  
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0133)  
 Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 04 Pavilon G
R:	ZL G 36 doplnění silničních obrub

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

změna VCP, MNP


popis změny: Dle požadavku investora bude provedeno doplnění silničních obrub ke stávající komunikaci.

Stavební objekt	Prořez	PC	Typ	Kód	Popis	SoD			Změna		Rozdíl			
						MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	SO 04 - Zpevněné plochy				<b>CELKEM</b>			<b>80 712,00</b>			<b>88 540,00</b>		<b>7 828,00</b>	
D	9				<b>Ostiatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>80 712,00</b>			<b>88 540,00</b>		<b>7 828,00</b>	
	52	K		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou malbou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	180,000	237,50	42 750,00	200,000	237,50	47 500,00	20,00	4 750,00
	53	M		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	183,600	95,00	17 442,00	204,000	95,00	19 380,00	20,40	1 938,00
	56	K		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého fr. C 16/20	m3	9,000	2 280,00	20 520,00	9,500	2 280,00	21 660,00	0,50	1 140,00

Metrostav a.s.  
100 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
Městský úřad Šlapanice  
Městské náměstí 100/1  
250 01 ŠLAPANICE

*M. Chrást*

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ**  
ŠLAPANICE – PAVILON G

číslo ZL: 37

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: Ing. Hana Válková

Datum: 31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Změna vnitřních parapetů haly.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu postupu prací bude provedena změna parapetů na oknech haly. Parapety budou z lakovaného pozinku.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 12.836,88 Kč

Cena víceprací bez DPH :

9.871,92 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 2.964,96 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.10.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Městský úřad, náměstí 100,  
180 00 Šlapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

  
**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 03 Pavilon G
R:	ZL G 37 změna parapetů

realizovavce celkem

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

změna VCP, MNP


popis změny: Z důvodu postupu prací bude provedena změna parapetů na oknech haly. Parapety budou z lakovaného pozinku

Slavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	SoD			Změna		Rozdíl		
						MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	Celkem
G SO 03	ARS				<b>CELKEM</b>				<b>12 836,88</b>		<b>9 871,92</b>		<b>-2 964,96</b>
		D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>12 836,88</b>		<b>0,00</b>		<b>-12 836,88</b>
		58	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délkou do 1,5 m	kus	20,000	237,50	4 750,00	0,000	237,50	0,00	-4 750,00
		59	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m	24,400	285,00	6 954,00	0,000	285,00	0,00	-6 954,00
		60	M	61144019	korcovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	20,000	47,50	950,00	0,000	47,50	0,00	-950,00
		61	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,077	2 375,00	182,88	0,000	2 375,00	0,00	-182,88
		D	764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>		<b>9 871,92</b>		<b>9 871,92</b>
			K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 330 mm	m		388,00	0,00	24,400	388,00	9 467,20	9 467,20
		57	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		5 700,00	0,00	0,071	5 700,00	404,72	404,72

Metrostav a.s.  
100 00 Praha 8, Kozeluzská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
Městský úřad Šlapanice, náměstí 100/1

Mgr. M. Štěpánková



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
SLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 38

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**


Odpočet ukončovací lišty nopové folie.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nebude provedena realizace ukončovací lišty.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 32.335,77 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>- 32.335,77 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2020</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>METROSTAV a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 Datum: <b>(0133)</b>
--	---

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S: ROZŠŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G  
 O: SO 02 Pavilon G  
 R: ZL G 38 odpočet ukončovací listy nopové fólie

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD  
 - modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

popis změny:

Nebude provedena realizace ukončovací listy.

O Objekt	Stavební objekt	Profese	PC	Typ	Kód	Popis	SoD			Změna		Rozdíl	
							MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství / cena / MJ	Celkem	množství
G	SO 02	ARS				<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>		<b>-32 335,77</b>
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
	109	K	711491176			Přípravení vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací listou	m	51,400	65,55	3 369,27	0,00		-32 335,77
	110	M	28323009			listy ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	53,970	122,55	6 614,02	0,00	-51,40	-3 369,27
	109	K	711491176			Přípravení vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací listou	m	115,084	65,55	7 543,76	0,00	-53,97	-6 614,02
	110	M	28323009			listy ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	120,839	122,55	14 808,72	0,00	-115,08	-7 543,76
						(44,342+44,342+26,4)*1,05		120,84			0,00	-120,84	-14 808,72

Metrostav a.s.  
 190 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0133)

MĚSTO ŠLAPANICE  
 Městský úřad, náměstí 100/1  
 250 01 Šlapanice

*Melková*

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	31. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**




Odpočet ochranného úhelníku.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nebude provedena realizace ochranného úhelníku hromosvodu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 4.168,1 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>- 4.168,10 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2020</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0133) 
Datum:	Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZS ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilon G
R:	ZL G 39
	<b>odpočet ochranného úhelníku</b>

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP


popis změny: Nebude provedena realizace ochranného úhelníku hromosvodu.

		Položky				SoD		Změna		Rozdíl				
Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	742-2 - Silnoproud - hala				<b>CELKEM</b>				<b>4 168,10</b>			<b>0,00</b>		<b>-4 168,10</b>
		D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 168,10</b>			<b>0,00</b>		<b>-4 168,10</b>
		32	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky na stěnu, délka 1,7m, FeZn	Ks	10,000	228,00	2 280,00			0,00		-10,00
		61	K	10.046.505	Úhelník ochranný OU 1,7 L	Ks	10,000	188,81	1 888,10			0,00		-10,00

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0133)

*M. Škorpík*  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Městský úřad  
Městského náměstí 100/7  
303 01 Šlapanice