

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
ev. č. 0121/2020, ze dne 18. 5. 2020**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:**Název: **Město Šlapanice**

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu: 23122641/0100  
zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkouMěÚ Šlapanice  
Masarykovo náměstí 100/7  
Doručeno: 13.10.2020 11:52:07  
**KS-ČJ/81064-20/**  
listy: 1  
přílohy: 0

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**Název: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 758

zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č. účtu: 1809-071/0100

(dále též „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DOTATKU**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 18. 5. 2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0121/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.6. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1 – 6, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

### 3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

#### 5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 6 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	14.222.932,00 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 6	810.669,45 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 6	1.570.337,71 Kč
Cena Díla celkem po ZL	13.463.263,74 Kč
DPH 21 %	2.827.285,38 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>16.290.549,12 Kč</b>
<b>Cena Díla celkem (zaokrouhleno) vč. DPH</b>	<b>16.290.549,00 Kč</b>

### 4. PŘEDMĚT DODATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2020, ev. č. 0121/2020, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originál, po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2020, ev. č. 0121/2020, byl projednán a schválen na 64. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 25.09.2020.

Ve Šlapanicích dne: 28. 9. 2020

V Praze dne: 28. 9. 2020

  
Mgr. Michaela Trněná  
starostka města  
Šlapanice

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
504 51 Šlapanice

  
Ing. Václav Apolín  
ředitel divize 1  
Metrostav, a.s.

Přílohy: Změnový list č. 1 – 6

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Kažetická 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0102)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Vypuštění plochy pro kontejnery, změna obrubníku, chodník.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost investora nebude provedena plocha pro kontejnery, zůstane stávající. Nebude provedena přeložka vedení Cetin. Vytěžená zemina zůstane na dočasné skládce na stavbě. Obrubník Best stone nebude realizován, bude nahrazen betonovým silničním. Chodník nebude proveden ve specifikaci Esmeru žlutá, ale v kombinaci Esmero antracit a bílá. Rozpočet nezahrnoval uliční vpusti dle PD. Odtokový žlab nebude proveden v plném rozsahu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 1.186.524,56 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>204.923,77 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>- 981.600,79 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice  
-7-

Datum:



**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101. Komunikace a zp. plochy
O:	SO 101
R:	ZLP 01
	Komunikace
	<b>Parkoviště</b>

Dle požadavku investora nebude provedena plocha pro kontejnery, zůstane stávající. Nebude provedena přeložka Cetinu. Vyřešená zemina zůstane na dočasné skládce na stavbě. Obrubník Best stone nebude realizován, bude nahrazen betonovým silničním. Chodník nebude proveden ve specifikaci Esmero žlutá ale v kombinaci Esmero antracit a bílá. Rozpočet nezahrnoval uliční vpusti dle PD. Odtokový žlab nebude proveden v plném rozsahu.

popis změny:

změna VCP, MNP

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	SoD			Změna		Rozdíl			
						MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
					<b>CELKEM</b>			<b>3 825 989,71</b>		<b>2 844 388,92</b>		<b>-981 600,79</b>		
<b>Neprovedení plochy pro kontejnery</b>														
	1	113107620R00			Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené II,200 cm sjezd na hřbitě:25,0*3,0	m2	235,000	82,65	19 422,75	75,000	82,65	6 198,75	-160,00	-441 666,24
	8	122202202R00			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 plocha u kontejneru:13,0*10,0*10,0*3,0 tab.kubatur:74,44	m3	146,900	210,98	30 992,23	-160,000	210,98	5 789,15	-119,46	-25 203,08
	66	56486111R00			Podklad ze štěrku dle II,200 mm- 235,0*0,2 plocha pro kontejnery:199,1*0,6 odpočet kam.drcené II,200 mm- 235,0*0,2	m2	1 358,500	199,83	271 469,46	1 099,670	199,83	219 747,39	-258,830	-51 722,07
	71	56741120R00			Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, II,200 mm komunikace:1045,0*1,30 1 149,500000	m2	1 594,500	380,59	606 842,78	1 375,490	380,59	523 490,86	-219,010	-83 351,92
	74	57321111R00			Posřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 komunikace:1045,0*2 74,40000	m2	2 090,000	30,42	63 563,22	1 691,800	30,42	51 468,95	-398,200	-12 114,27
	75	57321111R00			Posřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 obnova asf. MK po frézování:22,5 134,40000	m2	22,500	30,42	684,51	22,500	30,42	684,51	0,00	0,00
	76	577112114R00			Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, II,5 cm komunikace:1045,0 22,50000	m2	1 045,000	601,52	628 588,40	845,900	601,52	508 825,77	-199,100	-119 762,63
	77	577112114R00			Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, II,5 cm obnova asf. MK po frézování:22,5 22,50000	m2	22,500	601,52	13 534,20	22,500	601,52	13 534,20	0,00	0,00
	78	585161111R00			Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m, II, 8 cm komunikace:1045,0 708 238,30	m2	1 045,000	677,74	708 238,30	845,900	677,74	573 300,27	-199,100	-134 938,03
	4	113202111R00			Vytrhání obrub obrubníků silničních komunikace:1045,0 1 350,24	m	20,000	67,51	1 350,24	0,000	67,51	0,000	-20,000	-1 350,24
<b>Neprovedení Cetin</b>														
	5	120001101R00			Přítlaček za zřízení vykopávky v blízkosti vedení tab. kubatur, plocha kontejnery, odpočet kam.drcené:(74,44+199,1*0,6-235,0*0,2)*0,3 44,07000	m3	44,070	421,95	18 595,34	0,000	421,95	0,000	-44,070	-59 693,79
	16	139601102R00			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 chráničky Cetin:20,0*0,6*1,0 12,00000	m3	12,000	1 914,00	22 968,00	0,000	1 914,00	0,000	-12,000	-22 968,00
	28	174101101R00			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním tab.kub.-krajnice kolem obrub:69,45 130,50000 zásyp rýhy u zdi:87,0*0,75*1,0*2 9,60000	m3	209,550	94,83	19 871,63	199,950	94,83	18 961,26	-9,600	-910,37
	59	460510311R00			Chránička kabelová dělená Stiel, DN 110 mm 9,60000	m	20,000	480,00	9 600,00	0,000	480,00	0,000	-20,000	-9 600,00

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice



149	460510031R00	Kabelový přístup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	20,000	95,00	1 900,08	0,000	85,00	0,00	-20,00	-1 900,08
150	460400012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,000	30,00	600,00	0,000	30,00	0,00	-20,00	-600,00
151	460420022R12	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	20,000	91,00	1 820,00	0,000	91,00	0,00	-20,00	-1 820,00
152	460570113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	20,000	165,00	3 300,00	0,000	165,00	0,00	-20,00	-3 300,00
<b>neprovedeno skládkovně</b>											
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	738,990	254,30	187 925,16	715,490	254,30	181 949,11	-23,50	-468 299,92
		tab.kub.-sejmutfil ornice-skládka:761.52		761.52000							
		sejmutfil ornice v místě zdi:57.42		57.42000							
		pořeba ornice-odpočet:-79.95		-79.95000							
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	510,410	230,12	117 453,00	258,110	230,12	59 394,98	-252,30	-58 058,02
		tab.kub.-podornice-skládka:510.41		510.41000							
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	762,613	230,12	180 090,99	514,013	230,12	118 282,10	-268,60	-61 808,89
		sanace-skládka:2608.71*0.3		762.61300							
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	3 913,065	17,92	70 129,95	2 570,065	17,92	46 060,70	-1 343,00	-24 069,25
		přípl.za dalších 5 km:762.613*5		3 913.06500							
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 249,400	21,10	26 359,22	1 249,400	21,10	26 359,22	0,00	0,00
		ornice-přebýtek na skládku:761.52+57.42-79.95		738.99000							
		podornice na skládku:510.41		510.41000							
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	762,613	21,10	16 511,18	762,613	21,10	16 511,18	0,00	0,00
		sanace:762.613		762.61300							
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	1 408,703	210,00	295 827,71	0,000	210,00	0,00	-1 408,70	-295 827,71
		sanace:762.613*1.8		1 408.70340							
27	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	47,000	480,00	22 560,00	0,000	480,00	0,00	-47,00	-22 560,00
		šlétk. komunikace podtlaky:(25.0*3.0+13.0*10.0+10.0*3.0)*0.2		47.00000							
<b>změna obrubníku Stone- silniční</b>											
132	Specifikace	Obrubník-Best Stone 350/160/1000 , Colormix Sand	m	90,900	590,90	53 713,17	0,000	590,90	0,00	-90,90	-45 658,57
		90.0*1.01		90.90000							
127	59217460R	Obrubník silniční dvourávkový ABC 2-15 100x15x25cm	kus	270,680	88,61	23 984,62	361,580	88,61	32 039,42	90,90	8 054,60
		268*1.01		270.68000			90.900				
<b>změna specifikace dlažby chodníku</b>											
86	Specifikace	Dlažba Best-Esmero v. 60 mm, metropol žlutá	m2	296,536	500,58	148 439,99	0,000	500,58	0,00	-296,54	-148 439,99
		293.6*1.01		296.53600							
		Žlutá se nerealizovala									
86	Specifikace	Dlažba Best-Esmero v. 60 mm	m2	500,58	500,58	0,00	296,536	500,58	148 439,99	296,54	148 439,99
		Kombinace barev									
87	59684111R00	Kladení dlažby z dlaždic kompro páši do lože z MC	m2	97,240	1 115,29	108 450,42	103,240	1 115,29	115 142,13	6,00	6 691,71
		zponal.přáh-kříže š. 1.0 m:16.0*1.0*3+6.5*1.0*6		87.00000							
		zponal.přáh-kříže š. 0.2 m:6.5*0.2*9+0.2*0.2*4		10.24000							
82	Specifikace	Dlažba Best gigantická 1000/1000/120 mm, metropol bílá	m2	87,870	859,18	75 486,21	83,870	859,18	80 651,29	6,00	5 155,08
		87.0*1.01		87.87000							
<b>změna odtokového žlabu č.1 a doplnění uličních vpustí</b>											
94	59712111R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub - trouba dl. 4 m	kus	2,000	3 098,71	6 197,43	2,000	3 098,71	6 197,43	0,00	0,00
95	Specifikace	Štěrbinová trouba přeruš. II-1-T 30/30 D400KN	kus	2,000	7 025,42	14 050,85	2,000	7 025,42	14 050,85	0,00	0,00
96	59712115R00	Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - vpust'	kus	2,000	3 862,19	7 724,38	2,000	3 862,19	7 724,38	0,00	0,00
97	Specifikace	Vpustňový kus zák. II-1-VO D400KN, s llin. rámem a plast.pokl.	kus	2,000	5 645,43	11 290,86	6,000	5 645,43	33 872,58	2,00	22 581,72
							4,00				

*M. Šlapanice*

98	597121161R00	Montáž odvodňov. šterbinových trub - čistící kus	kus	2,000	865,63	1 731,27	1,000	865,63	865,63	-3,00	-865,64
							-1,00				
99	Specifikace	Čistící kus zákl. II-1-CO D400KN	kus	2,000	5 645,43	11 290,86	1,000	5 645,43	5 645,43	-3,00	-5 645,43
							-1,00				
100	597121191R00	Montáž odvodňovacích šterbinových trub - záslepka	kus	4,000	394,28	1 577,14	2,000	394,28	788,57	-6,00	-788,57
							-2,00				
101	Specifikace	Záslepka pero II-ZU	kus	2,000	225,82	451,63	1,000	225,82	225,82	-3,00	-225,81
							-1,00				
102	Specifikace	Záslepka drážka II-ZZ	kus	2,000	225,82	451,63	1,000	225,82	225,82	-3,00	-225,81
							-1,00				
103	Specifikace	Těsnící guma	kus	8,000	824,23	6 593,86	4,000	824,23	3 296,93	-12,00	-3 296,93
							-4,00				
104	Specifikace	Kónus	kus	2,000	2 885,44	5 770,88	1,000	2 885,44	2 885,44	-3,00	-2 885,44
							-1,00				
105	Specifikace	Kalový koš	kus	2,000	777,81	1 555,63	1,000	777,81	777,81	-3,00	-777,82
							-1,00				
106	Specifikace	Uliční vpust-sifedová skruž TBV-Q 450/266/6a	kus	2,000	1 241,99	2 483,99	6,000	1 241,99	7 451,97	2,00	4 967,98
							4,00				
107	Specifikace	Uliční vpust-dno s výtokem DN200 PVC	kus	2,000	2 258,17	4 516,34	6,000	2 258,17	13 549,03	2,00	9 032,69
							4,00				

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice

*Načkanis*

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 02

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Změna umístění VO, odpočet 8 kusů svítidel.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavku investora bude proveden posun patek VO blíže k silnici. Nebude provedeno osazení 8 ks stožárů VO vč. svítidel.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>- 305.775,24 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>8.632,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>- 297.143,24 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Stejná jako v původní SoD.</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice  
-7-

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101. Komunikace a zp. plochy
O:	VO
R:	Změna umístění VO, odpočet 8 ks svítidel

realizovace celkem	
- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	


změna VCP, MNP

popis změny: Dle požadavku investora bude proveden posun patek VO blíž k silnici. Nebude provedeno osazení 8 ks stožárů VO.

Děleč	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna		Rozdíl
										množství	cena / MJ	
					<b>CELKEM</b>				<b>765 422,51</b>		<b>468 279,27</b>	<b>-297 143,24</b>
					<b>Díl: M21</b>				<b>46 961,64</b>		<b>36 846,04</b>	<b>-10 115,60</b>
11	210202115R00				Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	20,000	158,42	3 168,40	12,000	158,42	-8,00
12	210204002R00				Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	20,000	1 610,90	32 218,00	12,000	1 610,90	-8,00
13	210204201R00				Montáž stožárové elektrovybroje pro 1 okruh	kus	20,000	481,49	9 629,80	12,000	481,49	-8,00
15	210220302RT6				Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	21,000	92,64	1 945,44	13,000	92,64	-8,00
185	2101000100				provozni a technické zajištění posun 4 ks stožáru v chodníku	hod		332,00		26,000	332,00	26,00
					<b>Díl: M210</b>				<b>7 18 460,87</b>		<b>431 433,23</b>	<b>-287 027,64</b>
26	31673554T				Stožár sadový prohnutý, výšky 5 m nad zemí, nátěr v barvě RAL svítidla	ks	20,000	13 530,49	270 609,84	12,000	13 530,49	-8,00
27	316786119T				Svorkovnice stožárová jednopojisková IP 43	kus	20,000	669,90	13 398,06	12,000	669,90	-8,00
34	34890030T				Svítidlo LED sadové Margoc_mini_180°-12L3500K,700mA, 30 W	ks	12,000	21 894,89	262 738,68	8,000	21 894,89	-4,00
35	34890033T				Svítidlo sadové LED Margoc_mini_360°-12L3500K,500mA,21 W	ks	8,000	21 449,00	171 592,00	4,000	21 449,00	-4,00
38	35824990022T				Pojistka E27 - komplet - 10A	kus	20,000	6,11	122,29	12,000	6,11	-8,00

*Milčková*  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 100/7  
 664 51 Šlapanice  
 -7-



<b>ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F</b>		<i>číslo ZL: 03</i>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková	
Datum:	15. 9. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Kanalizace.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nebude provedena šachta ŠD2, bude provedena úprava trasy kanalizace mezi ŠD1 a ŠD3. Dle požadavku investora bude provedeno odvodnění hřbitova.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :  <b>- 69.511,91 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>110.282,77 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>+ 40.770,86 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla:  Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:   <b>MĚSTO ŠLAPANICE</b> Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice -7-	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101, Komunikace a zp. plochy
O:	SO 301
R:	ZLP 03
	Odvodnění komunikace
	<b>kanalizace</b>

popis změny:

Nebude provedena šachta ŠD2, bude provedena úprava trasy kanalizace mezi ŠD1 a ŠD3. Dle požadavku investora bude provedeno odvodnění hřbitova.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SdD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP


Dělník	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna		Rozdíl		
										množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
					<b>CELKEM</b>				<b>683 095,36</b>			<b>723 866,22</b>	<b>40 770,86</b>	
					<b>Díli:</b>				<b>114 098,00</b>			<b>98 229,30</b>	<b>-15 868,70</b>	
3	TBR-Q.1 100-63/58			ks	11,000	2 260,60	24 866,60			10,000	2 260,60	22 606,00	-1,000	-2 260,60
	ŠACHTA ŠD2									-1,000				
4	TBS-Q.1 100/100			ks	9,000	2 429,70	21 867,30			6,000	2 429,70	14 578,20	-3,000	-7 289,10
	ŠACHTA ŠD2									-3,000				
5	TBS-Q.1 100/25			ks	4,000	1 139,20	4 556,80			4,000	1 139,20	4 556,80	0,000	0,000
6	TBS-Q.1 100/50			ks	6,000	1 477,40	8 864,40			5,000	1 477,40	7 387,00	-1,000	-1 477,40
	ŠACHTA ŠD2									-1,000				
7	TBW-Q.1 63/10			ks	10,000	311,50	3 115,00			9,000	311,50	2 803,50	-1,000	-311,50
	ŠACHTA ŠD2									-1,000				
8	TBW-Q.1 63/12			ks	1,000	338,20	338,20			1,000	338,20	338,20	0,000	0,000
9	TBW-Q.1 63/6			ks	3,000	209,15	627,45			3,000	209,15	627,45	0,000	0,000
10	TBW-Q.1 63/4			ks	3,000	182,45	547,35			3,000	182,45	547,35	0,000	0,000
11	tesnění pro DN 1000			ks	21,000	186,90	3 924,90			17,000	186,90	3 177,30	-4,000	-747,60
	ŠACHTA ŠD2									-4,000				
12	D 400 KORUM CD KORUM CDK060EF, bez ventilace, poklop Korum bez ok			ks	12,000	3 782,50	45 390,00			11,000	3 782,50	41 607,50	-1,000	-3 782,50
	ŠACHTA ŠD2									-1,000				
<b>Díli:</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>						<b>505 780,31</b>					<b>560 454,27</b>		<b>54 673,96</b>
21	Příplatek zřízení vykopávký pro jakouko. tř. ho. hřbitov			m3	972,570	65,00	63 217,05			1 002,810	65,00	65 182,65	30,240	1 965,60
24	Zřízení pažení a rozepření rýh příložné 2-4 m			m2	775,950	60,00	46 557,00			741,350	60,00	44 481,00	-34,600	-2 076,00
	potrubí mezi ŠD3- ŠD1									-34,600				
27	Odstranění pažení příložné 2-4m			m2	775,950	30,00	23 278,50			741,350	30,00	22 240,50	-34,600	-1 038,00
	potrubí mezi ŠD3- ŠD1									-34,600				
32	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hřbitov			m3	874,358	110,00	96 179,43			894,358	110,00	98 379,43	20,000	2 200,00
33	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 m3			m3	43,311	676,40	29 295,27			48,311	676,40	32 677,27	5,000	3 382,00
	hřbitov									5,000				
34	Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm			m3	54,901	926,49	50 865,23			59,901	926,49	55 497,68	5,000	4 632,45
	hřbitov									5,000				
38	Houbení rýh do 2.5m v hor. 3-4 do 1000 m3			m3	250,790	340,00	85 268,65			213,615	340,00	72 629,15	-37,175	-12 639,50
	hřbitov									30,240				
	ŠACHTA ŠD 3									-29,300				
	potrubí mezi ŠD3- ŠD1									-38,115				
39	Příplatek zřízení vykopávký pro jakouko. tř. ho. ŠACHTA ŠD 3			m3	250,790	62,00	15 548,99			183,390	62,00	11 370,19	-67,400	-4 178,80
	potrubí mezi ŠD3- ŠD1									-29,300				
										-38,100				


**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice

*M. Blahn*

40	Vodorovné přemi.výkop. nošením hor. 1-4	m3	250,790	220,00	55 173,83	183,390	220,00	40 345,83	-67,40	-14 828,00
	ŠACHTA ŠD 3					-29,300				
	potrubí mezi ŠD3- ŠD1					-38,100				
41	Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m	m3	92,816	59,19	5 493,34	92,816	59,19	5 493,34	0,00	0,00
42	Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 4 m	m3	62,328	133,50	8 320,80	25,928	133,50	3 461,40	-36,40	-4 859,40
	potrubí mezi ŠD3- ŠD1					-36,400				
43	Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 nad 4 m	m3	95,646	257,21	24 601,00	66,346	257,21	17 064,75	-29,30	-7 536,25
	ŠACHTA ŠD 3					-29,300				
44	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	208,801	102,31	21 361,51	183,501	102,31	18 773,18	-25,30	-2 588,33
	ŠACHTA ŠD 3					-25,300				
45	Hutěný šterkový podsyp tloušťky 150 mm	m3	10,313	1 228,20	12 665,81	9,463	1 228,20	11 621,84	-0,850	-1 043,97
	ŠACHTA ŠD 3					-0,850				
46	Podkladní beton C12/15	m3	2,475	3 200,00	7 920,00	2,275	3 200,00	7 280,00	-0,20	-640,00
	ŠACHTA ŠD 3					-0,200				
47	Vodorovné přemi. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m	m3	41,989	80,19	3 367,06	37,989	80,19	3 046,30	-4,00	-320,76
	ŠACHTA ŠD 3					-4,000				
48	Nakládání vykopku do 100m3 hor.1-4	m3	41,989	173,65	7 287,19	37,989	173,55	6 592,99	-4,00	-694,20
	ŠACHTA ŠD 3					-4,000				
49	Uložení sypaniny na skladku	m3	41,989	300,00	12 596,70	37,989	300,00	11 396,70	-4,00	-1 200,00
	ŠACHTA ŠD 3					-4,000				
20	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m		450,16	0,00	42,000	450,16	18 906,72	42,00	18 906,72
	hrbitov									
	výšková úprava šachet + doplnění stupadla	soub			0,00	8,000	3 482,00	27 856,00	8,00	27 856,00
	přepojení kanalizace	soub			0,00	2,000	25 670,00	51 340,00	2,00	51 340,00
	výšková úprava šachet									

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice  
-7-

*M. Šlapanice*

<b>ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F</b>		<i>číslo ZL: 04</i>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková	
Datum:	15. 9. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Dopravní značení.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku investora budou osazené značky demontovány a nahrazeny novou P4.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : <b>- 8.526,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>6.850,46 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH : <b>- 1.675,54Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla:  Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:  <b>MĚSTO ŠLAPANICE</b> Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice -7-	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 05

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Sadové úpravy.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost investora bude provedena úprava stávajících ploch a výsadba zeleně.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : <b>329.065,45 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 329.065,45 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



**METRO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice  
-7-

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101. Komunikace a zpeřlochy
O:	SO 101 Komunikace
R:	ZL P 05 Sadové úpravy

realizovace celkem	změna VCP, MNP
- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

popis změny:

Dle požadavku investora bude provedena úprava stávajících ploch a výsadba zeleně.

Opěrk	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna		Rezdělí	
										množství	cena / MJ	Celkem	Celkem
					<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>			<b>329 065,45</b>	<b>329 065,45</b>

**1 Díl: Živí plot - mezi budovu F a bytovou výstavbu**

1 K	2 K	3 K	4 K	5 K	6 K	7 M	8 M	9 M	10 M	11 M	12 K	13 K
Odstranění původních dřevin vč. Likvidace	Připrava záhonu	Hloubení jámek s výměnou půdy na 100%, v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m <sup>3</sup>	Výsadba keře s ballem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl. 3ks/rostlinu vč. Materiálu	Mulčování kůrou	Mulčovací kůra	Ligustrum vulgare "Atrovirens" vel.40/60cm	Budleja davidii (bilá) vel. 20/30cm	Viburnum opulus "Roseum" vel.40/60cm	Viburnum rhytidophyllum vel.40/60cm	Zaliti dřeviny vodou 10l/ks	Doprava a manipulace
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	32,67	14,52	15,73	4,84	36,30	1 270,50	66,55	96,80	111,32	111,32	217,80	1 331,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00	28,00	20,00	1,03	1,00	1,00
5 263,50	2 515,59	1 495,56	1 620,19	1 495,56	2 795,10	9 762,85	1 663,75	2 904,00	3 116,96	2 226,40	224,33	1 331,00
1,00	77,00	103,00	103,00	309,00	77,00	7,70	25,00	30,00				

4 K	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2	100,00	10,04	1 004,30	100,00	1 004,30
5 K	Zalítí dřeviny vodou 10l/m2	m3	0,50	217,80	108,90	0,50	108,90
6 M	Coloneaster dammeri	ks	125,00	48,40	6 050,00	125,00	6 050,00
7 M	Spiraea cinerea Gref&Heim	ks	125,00	72,60	9 075,00	125,00	9 075,00
8 M	umělé hnojivo Silvamix tablety , 10g/ks,	t	0,01	24 200,00	121,00	0,01	121,00
9 K	Rozprostření kokosové/jutové síťe na svahu, kotvení	m2	50,00	15,49	774,40	50,00	774,40
10 M	jutová síť J400 (400g/m2)	m2	50,00	31,70	1 585,10	50,00	1 585,10
11 M	drátěné kotvící skoby, 3,5mm	ks	100,00	4,72	471,90	100,00	471,90

**106 159,78**

1 M	Sophora japonica OK 20-25, v kmene cca 2-2,5m; koruna pr. 1 m	ks	8,00	10 575,00	84 600,00	8,00	84 600,00
2 K	Kotvení stromu 3-mi kůly	ks	8,00	133,10	1 064,80	8,00	1 064,80
3 M	Kůl prům. 6, do 2,5 m + úvazek	ks	24,00	117,37	2 816,88	24,00	2 816,88
4 M	Příčky	ks	24,00	24,20	580,80	24,00	580,80
5 K	Dlouhodobé hnojivo 5 ks /strom	ks	40,00	2,42	96,80	40,00	96,80
6 K	Hydrogel (0,5 kg/strom)	ks	4,00	302,50	1 210,00	4,00	1 210,00
7 K	Ochrana proti kormi spále náterem (Arboflex) vč. Materiálu	ks	8,00	280,15	2 081,20	8,00	2 081,20
8 K	Ochrana kmene rákos vč. Materiálu	ks	8,00	66,55	532,40	8,00	532,40
9 K	Ochrana krčku proti kosení (treeprotector) vč. Materiálu	ks	8,00	90,75	726,00	8,00	726,00
10 M	Mulčovací kůra	m3	0,80	1 270,50	1 016,40	0,80	1 016,40
11 K	Hlobení jámy	ks	8,00	605,00	4 840,00	8,00	4 840,00
12 K	Výsadba stromu komplet vč. mulčování a zář. mísy	ks	8,00	605,00	4 840,00	8,00	4 840,00
13 K	Zálivka po výsadbě (min. 50 l)	ks	8,00	60,50	484,00	8,00	484,00
14 K	Doprava	kpl	1,00	1 270,50	1 270,50	1,00	1 270,50

**65 755,19**

1 K	Plošná úprava terénu (-10 cm) na svahu	m2	121,29	23,84	2 891,19	121,29	2 891,19
2 K	Chemické odplevelení před založením na svahu, na široko (Roundup 5 l / ha)	m2	121,29	3,03	366,90	121,29	366,90
3 K	Obdělání půdy válením na svahu	m2	121,29	3,63	440,28	121,29	440,28
4 K	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2	121,29	10,04	1 218,12	121,29	1 218,12
5 K	Rozprostření kokosové/jutové síťe na svahu, kotvení	m2	121,29	15,49	1 878,54	121,29	1 878,54
6 K	Hlobení jámek s výměnou půdy na 100% v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (5 ks /m2)	ks	605,00	14,52	8 784,60	605,00	8 784,60
7 K	Výsadba keře s bařem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	605,00	15,73	9 516,65	605,00	9 516,65
8 K	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl. vč hnojiva	ks	605,00	4,84	2 928,20	605,00	2 928,20
9 M	Coloneaster dammeri	ks	605,00	48,40	29 282,00	605,00	29 282,00
10 K	Zalítí dřevin vodou 10l/m2	m3	1,20	217,80	261,36	1,20	261,36
11 M	Roundup-tolalní herbicid	l	0,30	229,90	68,97	0,30	68,97
12 M	kokosová síť J400 (400g/m2)	m2	121,29	57,60	6 985,82	121,29	6 985,82
13 M	drátěné kotvící skoby, 3,5mm	ks	240,00	4,72	1 132,56	240,00	1 132,56

4 Dřl:	Výsadba stromů mezi halu G a budovu F	0,00					
--------	---------------------------------------	------	--	--	--	--	--

1 M	Sophora japonica OK 20-25, v kmene cca 2-2,5m; koruna pr. 1 m	ks	8,00	10 575,00	84 600,00	8,00	84 600,00
2 K	Kotvení stromu 3-mi kůly	ks	8,00	133,10	1 064,80	8,00	1 064,80
3 M	Kůl prům. 6, do 2,5 m + úvazek	ks	24,00	117,37	2 816,88	24,00	2 816,88
4 M	Příčky	ks	24,00	24,20	580,80	24,00	580,80
5 K	Dlouhodobé hnojivo 5 ks /strom	ks	40,00	2,42	96,80	40,00	96,80
6 K	Hydrogel (0,5 kg/strom)	ks	4,00	302,50	1 210,00	4,00	1 210,00
7 K	Ochrana proti kormi spále náterem (Arboflex) vč. Materiálu	ks	8,00	280,15	2 081,20	8,00	2 081,20
8 K	Ochrana kmene rákos vč. Materiálu	ks	8,00	66,55	532,40	8,00	532,40
9 K	Ochrana krčku proti kosení (treeprotector) vč. Materiálu	ks	8,00	90,75	726,00	8,00	726,00
10 M	Mulčovací kůra	m3	0,80	1 270,50	1 016,40	0,80	1 016,40
11 K	Hlobení jámy	ks	8,00	605,00	4 840,00	8,00	4 840,00
12 K	Výsadba stromu komplet vč. mulčování a zář. mísy	ks	8,00	605,00	4 840,00	8,00	4 840,00
13 K	Zálivka po výsadbě (min. 50 l)	ks	8,00	60,50	484,00	8,00	484,00
14 K	Doprava	kpl	1,00	1 270,50	1 270,50	1,00	1 270,50

**65 755,19**

1 K	Plošná úprava terénu (-10 cm) na svahu	m2	121,29	23,84	2 891,19	121,29	2 891,19
2 K	Chemické odplevelení před založením na svahu, na široko (Roundup 5 l / ha)	m2	121,29	3,03	366,90	121,29	366,90
3 K	Obdělání půdy válením na svahu	m2	121,29	3,63	440,28	121,29	440,28
4 K	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2	121,29	10,04	1 218,12	121,29	1 218,12
5 K	Rozprostření kokosové/jutové síťe na svahu, kotvení	m2	121,29	15,49	1 878,54	121,29	1 878,54
6 K	Hlobení jámek s výměnou půdy na 100% v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (5 ks /m2)	ks	605,00	14,52	8 784,60	605,00	8 784,60
7 K	Výsadba keře s bařem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	605,00	15,73	9 516,65	605,00	9 516,65
8 K	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl. vč hnojiva	ks	605,00	4,84	2 928,20	605,00	2 928,20
9 M	Coloneaster dammeri	ks	605,00	48,40	29 282,00	605,00	29 282,00
10 K	Zalítí dřevin vodou 10l/m2	m3	1,20	217,80	261,36	1,20	261,36
11 M	Roundup-tolalní herbicid	l	0,30	229,90	68,97	0,30	68,97
12 M	kokosová síť J400 (400g/m2)	m2	121,29	57,60	6 985,82	121,29	6 985,82
13 M	drátěné kotvící skoby, 3,5mm	ks	240,00	4,72	1 132,56	240,00	1 132,56



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ  
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 06

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Zábradlí při komunikaci k hale G.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavku investora bude provedena D+M pozink na komunikaci ze hřbitova k budově G.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : <b>150.915,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 150.915,00 Kč</b>	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:



**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice  
-7-

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101. Komunikace a zp. plochy
O:	SO 101 Komunikace
R:	ZL P 06 Zábradlí na komunikaci k hale G

realizovace celkem	změna VCP, MNP
- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

popis změny: Dle požadavku investora bude provedena D+M pozink zábradlí na komunikaci ze hřbitova k budově G.

Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Rezdíl
				<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>		
				<b>Díli: Zámečnické prvky</b>				<b>0,00</b>		
		1		pozinkované obloukové zábradlí	kpl					
				Zábradlí je svařeno z ocelových trubek 42 mm. Skládá se ze sloupku cca po 1.5 m a dvou vodorovných trubek. Jedna slouží jako madlo, druhá je v polovinné zábradlí. Zábradlí bude kotveno do betonového obrubníku. Cca 30 bm		1,000	150 915,00	150 915,00	150 915,00	150 915,00
									1,00	150 915,00
										<b>150 915,00</b>
										<b>150 915,00</b>

  
**MĚSTO ŠLAPANICE**  
 Masarykovo náměstí 100/7  
 664 51 Šlapanice  
 -7-