

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0266/2019, ze dne 31. 7. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 23122641/0100

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: IDPS s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

IČO: 47537205

DIČ: CZ47537205

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 102593

zastoupený: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 281482340/0300

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 31. 7. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0266/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.5. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvidat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 2-5, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 2-5 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	24.724.777,00 Kč
Vícepráce podle Změnového listu č. 2 – č. 5	145.615,46 Kč
Méněpráce podle Změnového listu č. 2	4.378,57 Kč
Cena Díla celkem po ZL	24.866.014,28 Kč
DPH 21 %	5.221.863,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	30.087.877,28 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhleno) vč. DPH	30.087.877,00 Kč

4. PŘEDMĚT DOTATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019, ev. č. 0266/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019, ev. č. 0266/2019, byl projednán a schválen na 44. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 11.03.2020.

Ve Šlapanicích dne:

V Brně dne:

.....
Mgr. Michaela Trněná
starostka města

.....
Ing. Tomáš Nossek
jednatel společnosti

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 02

Zhotovitel:	IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	20. 2. 2020


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Záměna dveří za roletu.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Dojde k záměně dveří za roletu mezi výdejnou stravy a jídelnou pro strážníky. Ke změně dochází především z provozních důvodů (dveřní křídlo by zavazelo provozu odvozu špinavého nádobí a dovozu nádobí čistého).

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 4.378,57 Kč	Cena víceprací bez DPH : 15.131,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 10 752,68 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  MĚSTO ŠLAPANICE Irišskárykovo náměstí 100/7 604 01 Šlapanice	Podpis zmocněnce zhotovitele:  IDPS Ing. Petr Jureček 20. 02. 2020 Datum:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Šlapanice**
 Objekt: **ZL02 - Záměna dveří za roletu**
 Rozpočet:

Objednatel: **Město Šlapanice** IČ: 00282651
 DIČ: CZ00282651

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **IDPS s.r.o.** IČ: 47537205
 DIČ: CZ47537205

Vypracoval: **Ing. Petr Jureček**

Rozpis ceny Celkem

HSV			10 752,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 752,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 752,68 CZK
Základní DPH	21 %	2 258,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		10 752,68 CZK
Cena celkem s DPH		13 010,74 CZK

v


 Ing. Petr Jureček
 Za zhotovitele

dne


20. 02. 2020


 Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek


S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZL02_Záměna dveří za roletu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 752,68		
194	1104	D02- Vnitřní interiérové dveře plné , 900*1970 mm	ks	-1,00000	4 378,57	-4 378,57		Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu						
N01		Předokenní roleta 1000x2200 mm, vč. příslušenství	ks	1,00000	15 131,25	15 131,25		Vlastní



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková	
Datum:	20. 2. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Změna množství výztuže. Popis a zdůvodnění změny: 1. V projektové dokumentaci bylo nesprávně uvedeno množství betonářské oceli BSt 500 S (potřebné pro základy, monolitické konstrukce – stěny, příčky, strop). Doplněno 1,25 t betonářské oceli.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0 Kč	56.810,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 56.810,14 Kč	Stejná jako v původní SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 604 01 Šlapanice	Podpis zmocněnce zhotovitele:  IDPS Ing. Petr Jureček	Datum: 20. 02. 2020
Datum: 20. 2. 2020	Datum:	

Položkový rozpočet

Zakázka:	Šlapanice		
Objekt:	ZL03 - Změna množství výztuže		
Rozpočet:			
Objednatel:	Město Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	IDPS s.r.o.	IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205	
Vypracoval:	Ing. Petr Jureček		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			56 810,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 810,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		56 810,14 CZK
Základní DPH	21 %		11 930,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			56 810,14 CZK
Cena celkem s DPH			68 740,27 CZK
v _____ dne 20. 02. 2020  Ing. Petr Jureček _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZL03_Změna množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3002		Monolitické konstrukce	53 374,26					
60	341361721R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli BSt 500 S rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. změna PD - opěrná stěna	t	0,16319	42 447,78	6 926,84	801-1	RTS 19/ I
66	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Změna PD - Armování deska 1. NP	t	1,09423	42 447,78	46 447,42	801-1	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	764,67					
155	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,25741	608,13	764,67		


Ing. Petr Jurček

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:		Trafostanice
R:	1001.2	ZL03_Změna množství výztuže


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	1 146,94					
N01	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,02702	42 447,78	1 146,94	801-1	RTS 19/ I
		Doplnění chybějící výztuže základových pasů		0,02702				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 486,04					
42	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,03583	41 474,76	1 486,04		
		Základová deska - jímka		0,02881				
		Betonová mazanina trafostanice		0,00702				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	38,22					
N02	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,06285	608,13	38,22		

Načteno

Ing. Petr Jureček

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková	
Datum:	20. 2. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Výměna stávajících dveří. Popis a zdůvodnění změny: 1. Dojde k vybourání stávajících dveří ze zádveří do kuchyně (nedostatečná šířka stávajících dveří pro přepravu a osazení nových spotřebičů). Dveře budou nové plastové dvoukřídle včetně kování 1200x1970 mm, včetně zednického zapravení.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0 Kč	35.300,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 35.300,00 Kč	Stejná jako v původní SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 604 01 Šlapanice	 IDPS Ing. Petr Jureček	
Datum: 20. 2. 2020	Datum: 20. 02. 2020	

Položkový rozpočet

Zakázka: Šlapanice	
Objekt: ZL04 - Výměna stávajících dveří za plastové	
Rozpočet:	
Objednatel: Město Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651
Projektant:	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IDPS s.r.o.	IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205
Vypracoval: Ing. Petr Jureček	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	35 300,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 300,00
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 35 300,00 CZK
Základní DPH	21 % 7 413,00 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	35 300,00 CZK
Cena celkem s DPH	42 713,00 CZK
v  Ing. Petr Jureček Za zhotovitele dne 20. 02. 2020  Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			35 300,00
Cena celkem					35 300,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZL04 - Výměna stávajících dveří za plastové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 934,70				
N01	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí)	kpl	1,00000	3 934,70	3 934,70	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí	65,30				
N02	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlých	kus	1,00000	30,41	65,30	RTS 19/ II
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu	31 300,00				
N02	766662811R00	D+M Plastové dveře dvoukřídlé vč. kování 1200x1970 mm, vč. zednického zapravení	kus	1,00000	31 300,00	31 300,00	Vlastní

Milchová

Ing. Petr Jureček

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 05

Zhotovitel:	IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	25. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Střecha – položky neobsažené ve výkazu výměr.


Popis a zdůvodnění změny:

1. Zateplení atiky, chrlič, lemování kolem atiky (oplechování), položky nebyly obsažené v původním výkazu výměr, bylo nezbytné provést pro bezvadné provedení střešního pláště.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 38.374,46 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 38.374,46 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 01 Šlapanice

Datum: 25. 2. 2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:


IDPS
Ing. Petr Jureček

Datum: 25. 02. 2020

Položkový rozpočet

Zakázka: **Šlapanice**
 Objekt: **ZL05 - Střecha - položky neobsažené ve výkazu výměr**
 Rozpočet:

Objednatel: **Město Šlapanice** IČ: 00282651
 DIČ: CZ00282651

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **IDPS s.r.o.** IČ: 47537205
 DIČ: CZ47537205

Vypracoval: **Ing. Petr Jureček**

Rozpis ceny Celkem

HSV			38 374,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 374,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 374,46 CZK
Základní DPH	21 %	8 058,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **38 374,46 CZK**

Cena celkem s DPH **46 433,10 CZK**

v

IDPS
 Ing. Petr Jureček

Za zhotovitele

dne

25. 02. 2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			38 374,46
Cena celkem					38 374,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZLO05 - Střecha - položky neobsažené ve výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Vtok - základní díl Bitumen 110mm	ks	2,00000	2 212,50	4 425,00
2		Chrlíč 600/110	ks	1,00000	2 425,00	2 425,00
3		Ukončovací profily trapézového zaklopení	mb	46,00000	237,50	10 925,00
4		Montáž tepelné izolace atik z XPS vč. ukotvení	m2	29,91000	100,00	2 991,00
5		Deska XPS tl. 50 mm	m3	1,57028	3 500,00	5 495,96
6		Svislé vytažení parozábrany	m2	8,00000	300,00	2 400,00
7		Opracování prostupů hranatých do 0,04m2	ks	10,00000	437,50	4 375,00
8		Lemování OK v konfliktu s atikou	mb	14,00000	262,50	3 675,00
9		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7,00000	237,50	1 662,50

38 374,46

Nichols

Ing. Petr Jureček