

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0287/2022, ze dne 22.07.2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Šlapanice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO:

002 82 651

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č. účtu:

23122641/0100

zatoupený:

Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název:

KALAHA a.s.

Sídlo:

Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO:

25562151

DIČ:

CZ25562151

zapsaná v:

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 5965

zastoupený:

Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s

č. účtu:

8410522/0800

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 22.07.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0287/2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.4. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1 – 13, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

Čl. 5. Cena díla se mění v bodě 5.1., který se rozšiřuje o bod 5.1.1. a 5.1.2. a nadále zní:

- 5.1. Výše sjednané ceny
- 5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 13 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:
- 5.1.2.
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena Díla celkem bez DPH (původní) | 10.604.915,83 Kč |
| Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 13 | 1.733.066,30 Kč |
| Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 13 | 417.748,19 Kč |
| Cena Díla celkem po ZL | 11.920.233,94 Kč |
| DPH 21 % | 2.503.249,13 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 14.423.483,07 Kč |

4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2022, ev. č. 0287/2022, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2022, ev. č. 0287/2022, byl projednán a schválen na 10. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 24.01.2023.

Ve Šlapanicích dne:

10. 1. 2023

MĚSTO ŠLAPANICE
Město u Kotelny náměstí 100/7
684 01 Šlapanice

Mgr. Michaela Trněná

Mgr. Michaela Trněná
starostka města
Šlapanice

V Brně dne:

10. 1. 2023

KALAHHA®

KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Tomáš Václavěk
místopředseda představenstva
KALAHHA a.s.

zulace změnových rozpočtů

Objekt:	Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí
Adresa:	Masarykovo náměstí 1664/6, 664 51 Šlapanice
Objednatel:	město Šlapanice; Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zhotovitel:	KALAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jakub Vlasák, 608 795 754, vlasak@kalaha.cz

cena díla dle SOD bez DPH	10 604 915,83	cena díla po změnách	11 920 233,94
---------------------------	---------------	----------------------	---------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %
ZL01	ZL č.1 - SDK podhledy v 3NP- protipožární podhled	563 965,69	0,00	5,32%	0,00%	563 965,69	5,32%
ZL02	ZL č.2 - Svítidla var. Krامل	163 762,64	-59 978,57	1,54%	-0,57%	103 784,07	0,98%
ZL03	ZL č.3 - Vnitřní dveře - zaoblené hrany	129 875,62	-124 919,62	1,22%	-1,18%	4 956,00	0,05%
ZL04	ZL č.4 - ZTI+UT (přepojení stupačky)	46 154,50	0,00	0,44%	0,00%	46 154,50	0,44%
ZL05	ZL č.5 - SDK podhled místnost 2.09	118 287,45	0,00	1,12%	0,00%	118 287,45	1,12%
ZL08	ZL č.8 - ÚT - nový rozvody	451 306,00	0,00	4,26%	0,00%	451 306,00	4,26%
ZL10	ZL č.10 - přípojka elektro	78 831,64	0,00	0,74%	0,00%	78 831,64	0,74%
ZL11	ZL č.11 - Venkovní žaluzie (3. var.)	104 408,56	0,00	0,98%	0,00%	104 408,56	0,98%
ZL12	ZL č.12 - vnitřní žaluzie a sítě	76 474,20	0,00	0,72%	0,00%	76 474,20	0,72%
ZL13	ZL č.13 - ÚT - neprovedené položky z SoD	0,00	-232 850,00	0,00%	-2,20%	-232 850,00	-2,20%
celkem		1 733 066,30	-417 748,19	16,34%	-3,94%	1 315 318,11	12,40%

Pozn. ZL č. 6, 7, 9 nebudou realizovány.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/2 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	381 265,31
PSV	182 700,38
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	563 965,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	563 965,69 CZK
Základní DPH	21 %	118 432,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **682 398,48 CZK**

V _____

 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele

dne **31.01.2023**



 Za objednatele

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			317 607,36	56,32
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 391,58	8,23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 108,06	0,73
713	Izolace tepelné	PSV			175 695,22	31,15
784	Malby	PSV			7 005,16	1,24
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 158,31	2,33
Cena celkem					563 965,69	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/2	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty místností

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 311	Sádrokartonové konstrukce	317 607,36
----------------	----------------------------------	-------------------

1	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	247,01340	29,69	7 333,83
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

3.01 + světlík :	14,3 + (2*(0,8+1,2))*2,0	22,30000
3.01a :	1,2*3,9+1,8*2,95+1,2*1,5	11,79000
3.02 včetně zkosení :	1,74*5,53+10,73*5,53+1,74*10,73+(1,74*1,5)/2*2	90,23930
3.03 včetně zkosení :	4,78*4,28+4,78*1,74	28,77560
3.04+ světlík :	2,08*3,78+ (2*(0,8+1,2))*2,0	15,86240
3.05 :	3,55*1,95	6,92250
3.06 včetně zkosení :	3,3*1,83+3,3*1,74	11,78100
3.07 včetně zkosení :	2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2	15,18330
3.08 včetně zkosení :	2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74	13,31300
3.09 včetně zkosení :	2,95*1,03+1,74*2,95	8,17150
3.10 včetně zkosení + světlík :	5,08+1,68*1,74-0,6*1,0 + (2*(0,6+0,8))*2,0	13,00320
3.11 :	5,6-(0,1*1,5)-(0,1*0,8)	5,37000
3.12 :	2,83*1,52	4,30160

2	416026122R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	247,01340	1 038,00	256 399,91
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

3.01 + světlík :	14,3 + (2*(0,8+1,2))*2,0	22,30000
3.01a :	1,2*3,9+1,8*2,95+1,2*1,5	11,79000
3.02 včetně zkosení :	1,74*5,53+10,73*5,53+1,74*10,73+(1,74*1,5)/2*2	90,23930
3.03 včetně zkosení :	4,78*4,28+4,78*1,74	28,77560
3.04+ světlík :	2,08*3,78+ (2*(0,8+1,2))*2,0	15,86240
3.05 :	3,55*1,95	6,92250
3.06 včetně zkosení :	3,3*1,83+3,3*1,74	11,78100
3.07 včetně zkosení :	2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2	15,18330
3.08 včetně zkosení :	2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74	13,31300
3.09 včetně zkosení :	2,95*1,03+1,74*2,95	8,17150
3.10 včetně zkosení + světlík :	5,08+1,68*1,74-0,6*1,0 + (2*(0,6+0,8))*2,0	13,00320
3.11 :	5,6-(0,1*1,5)-(0,1*0,8)	5,37000
3.12 :	2,83*1,52	4,30160

3	762421230R00	Montáž obkladu stropů sádrokartonem	m2	247,01340	86,10	21 267,85
---	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340

4	59591038R	Deska protipožární Knauf RED PIANO 12,5 GKF, 1250 x 2000 x 12,5 mm,	m2	271,71474	120,00	32 605,77
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340*1,1

Díl 96	Bourání konstrukcí	46 391,58
---------------	---------------------------	------------------

5	963016152R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 15 mm	m2	247,01340	137,61	33 991,51
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340

6	963016994R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	494,02680	25,10	12 400,07
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 247,01340*2

Díl 99	Staveništní přesun hmot	4 108,06
---------------	--------------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/2	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty místností

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m,	t	6,79040	604,98	4 108,06
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5 :

Součet : 6,79040

6,79040

Díl 713	Izolace tepelné					175 695,22
8	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	494,02680	96,81	47 826,73

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340*2

494,02680

9	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	247,01340	150,76	37 239,74
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,01340

247,01340

10	631531515R	Rohož ze skelných vláken tl. 100 mm, stropní, 1200 x 6200 mm	m2	543,42948	163,50	88 850,72
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 494,02680*1,1

543,42948

11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,12885	1 575,08	1 778,03
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8, 9, 10 :

Součet : 1,12885

1,12885

Díl 784	Malby					7 005,16
12	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	84,34880	17,76	1 498,03

3.01+ světlík : 14,3+(2*(0,8+1,2))*2,0

22,30000

3.04 světlík : (2*(0,8+1,2))*2,0

8,00000

3.06 včetně zkosení : 3,3*1,83+3,3*1,74

11,78100

3.07 včetně zkosení : 2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2

15,18330

3.08 včetně zkosení : 2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74

13,31300

3.09 : 2,95*1,03+1,74*2,95

8,17150

3.10 světlík : (2*(0,6+0,8))*2,0

5,60000

13	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	84,34880	65,29	5 507,13
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

3.01+ světlík : 14,3+(2*(0,8+1,2))*2,0

22,30000

3.04 světlík : (2*(0,8+1,2))*2,0

8,00000

3.06 včetně zkosení : 3,3*1,83+3,3*1,74

11,78100

3.07 včetně zkosení : 2,63*1,83+1,74*1,83+1,74*2,63+(1,74*1,5)/2*2

15,18330

3.08 včetně zkosení : 2,2*1,63+3,55*1,0+3,55*1,74

13,31300

3.09 : 2,95*1,03+1,74*2,95

8,17150

3.10 světlík : (2*(0,6+0,8))*2,0

5,60000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					13 158,31
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,56802	283,03	2 141,98

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,56802	400,28	3 029,33
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/2	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 1 - varianty místností

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	143,71670	13,68	1 966,04
				7,56802*18,99	143,71670	

17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,56802	256,53	1 941,42
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	37,84010	28,59	1 081,85
				7,56802*5	37,84010	

19	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,56802	396,10	2 997,69
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6 :

Součet : 7,56802

7,56802

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/3 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 2 - svítidla

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	103 784,07
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	103 784,07

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 784,07 CZK
Základní DPH	21 %	21 794,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 125 578,72 CZK

V _____ dne


 KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele

31.01.2023



 Za objednatele

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 66451 Šlapanice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			103 784,07	100,00
Cena celkem					103 784,07	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/3	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 2 - svítidla

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M21	Elektromontáže	103 784,07
------------	------------	-----------------------	-------------------

1	A	Sv. přisazené, rám svítidla bíle lakovaná ocel, PMMA dif., LED 39W, IP40/20, IK06, 4000K. UGR 19, životnost LED L80B20 50.000 hodin	kus	-17,00000	2 405,35	-40 890,95
---	---	---	-----	-----------	----------	------------

2.09 : -17

-17,00000

2	C	Sv. přisazené, korpus svítidla ocelový plech, RAL 9003, difuzor mikroprisma, 50W LED, 4000K, IP40, životnost LED L80B10 75.000 hodin	kus	-6,00000	3 181,27	-19 087,62
---	---	--	-----	----------	----------	------------

3.03 : -6

-6,00000

3	vl. 02	Stropní LED svítidlo 18W 1170lm 3000K	kus	4,00000	2 317,38	9 269,52
---	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

2.09 : 4

4,00000

4	vl. 03	Stropní LED svítidlo 30W 2550lm 3000K	kus	6,00000	3 456,37	20 738,22
---	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

2.09 : 6

6,00000

5	vl. 04	Stropní LED svítidlo 60W 5100lm 3000K	kus	8,00000	6 973,91	55 791,28
---	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

2.09 : 8

8,00000

6	vl. 05	Stropní LED svítidlo 100W 8500lm 3000K	kus	3,00000	11 151,60	33 454,80
---	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

2.09 : 3

3,00000

7	vl. 06	Závěsné LED liniové svítidlo sestava 96W 11010lm 3000K/4000K	kus	2,00000	22 254,41	44 508,82
---	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

3.03 : 2

2,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/4 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.3 - vnitřní d

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	4 956,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	4 956,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 956,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 040,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 996,76 CZK

V _____ dne

31.01.2023

 **KALAH A**®

KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele



 Za objednatele

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 956,00	100,00
Cena celkem					4 956,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/4	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.3 - vnitřní dveře
C:	001	Stavební část
C:	22007001	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	766	Konstrukce truhlářské	4 956,00
------------	------------	------------------------------	-----------------

1	766_DV02L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
2	766_DV02P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
3	766_DV03L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
4	766_DV03P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
5	766_DV04L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
6	766_DV04P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
7	766_DV05L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
8	766_DV05P	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-1,00000	8 922,83	-8 922,83
	-1			-1,00000		
9	766_DV10L	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)	kus	-2,00000	8 922,83	-17 845,66
	-2			-2,00000		
10	766_DV02L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83
	1			1,00000		
11	766_DV02P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 900/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
12	766_DV03L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
13	766_DV03P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
14	766_DV04L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
	2			2,00000		
15	766_DV04P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 700/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83
	1			1,00000		
16	766_DV05L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83
	1			1,00000		
17	766_DV05P-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 600/1970 mm (specifikace dle vč 15) - oblá hrana	kus	1,00000	9 276,83	9 276,83

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/4	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.3 - vnitřní dveře
C:	001	Stavební část
C:	22007001	Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1

1,00000

18	766_DV10L-vlastní	D+M Dveře vnitřní vč kování a zárubně 800/1970 mm (specifikace dle vč 15)- oblá hrana	kus	2,00000	9 276,83	18 553,66
----	-------------------	--	-----	---------	----------	-----------

2

2,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
1001963/5 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 4 - ZTI

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	46 154,50
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	46 154,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 154,50 CZK
Základní DPH	21 %	9 692,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 55 846,95 CZK

V _____

dne

31.01.2023

 **KALAHA®**

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele


 MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 847,00	10,50
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 727,70	18,91
725	Zařizovací předměty	PSV			4 462,76	9,67
733	Rozvod potrubí	PSV			22 500,24	48,75
735	Otopná tělesa	PSV			5 616,80	12,17
Cena celkem					46 154,50	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/5	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č. 4 - ZTI

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 721	Vnitřní kanalizace		4 847,00
----------------	---------------------------	--	-----------------

1	72111vl.9	Napojení odpadu	kus	1,00000	767,00	767,00
	1,0			1,00000		
2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	945,00	3 780,00
	4			4,00000		
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00000	300,00	300,00
	1,0			1,00000		

Díl 722	Vnitřní vodovod		8 727,70
----------------	------------------------	--	-----------------

4	722178712R01	Potrubí vícevrstvé D 25 x 3,5 mm	m	12,00000	657,00	7 884,00
	12			12,00000		
5	72220vl.6	Ventil zahradní	kus	1,00000	843,70	843,70
	1,0			1,00000		

Díl 725	Zařizovací předměty		4 462,76
----------------	----------------------------	--	-----------------

6	72511vl.2	Vypuštění systému	soubor	1,00000	637,20	637,20
	1,0			1,00000		
7	72511vl.5	Zaslepení vývodů vody	soubor	6,00000	447,22	2 683,32
	6			6,00000		
8	72512vl.1	Odstavení pisoárů	soubor	2,00000	571,12	1 142,24
	2			2,00000		

Díl 733	Rozvod potrubí		22 500,24
----------------	-----------------------	--	------------------

9	73315vl. 8	Potrubí ocelové DN50	m	12,00000	1 875,02	22 500,24
	12,0			12,00000		

Díl 735	Otopná tělesa		5 616,80
----------------	----------------------	--	-----------------

10	73519vl.4	Napuštění otopného systému	soubor	1,00000	2 230,20	2 230,20
	1,0			1,00000		
11	73522vl.7	Demontáž původních rozvodů	soubor	1,00000	1 911,60	1 911,60
	1,0			1,00000		
12	73549vl.3	Vypuštění otopného systému	soubor	1,00000	1 475,00	1 475,00
	1,0			1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO M
1001963/6 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.5 - SDK 2.09

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	118 287,45
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	118 287,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 287,45 CZK
Základní DPH	21 %	24 840,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 143 127,81 CZK

V _____ dne **31.01.2023**

 **KALAHA**

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele





 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			117 336,35	99,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			951,10	0,80
Cena celkem					118 287,45	100,00

Položkový rozpočet

S: 01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R: 1001963/6	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.5 - SDK 2.09

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 311	Sádrokartonové konstrukce	117 336,35
----------------	----------------------------------	-------------------

1	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	110,40200	29,69	3 277,84
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 110,40200 110,40200

2	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	110,40200	1 033,12	114 058,51
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

s úpravou rohu, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
2.09 : 5,48*16,33+1,5*7,83+5,18*1,77 110,40200

Díl 99	Staveništní přesun hmot	951,10
---------------	--------------------------------	---------------

3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m,	t	1,57212	604,98	951,10
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 1,57212 1,57212

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
1001963/9 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.8 - ÚT část 44

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAH A s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	451 306,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	451 306,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	451 306,00 CZK
Snížená DPH	15 %	67 695,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 519 001,90 CZK

V _____

dne

31.01.2023

KALAH A
 KALAH A s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
#10	Nadpodlažní konvektory	HSV			25 616,00	5,68
#11	Vertikální deskové otopné těleso	HSV			7 041,60	1,56
#13	Izolace měděného potrubí vedené po objektu (všude mimo kotelnu)	HSV			48 355,40	10,71
#2	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení	HSV			59 916,00	13,28
#3	Trubky vícevrstvé hliníko plastové Al-Pex včetně tvarovek a uložení	HSV			131 191,00	29,07
#5	Armatury pro připojení otopných těles:	HSV			44 252,00	9,81
#6	Nadpodlažní konvektory budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:	HSV			7 940,40	1,76
#7	Vertikální deskové těleso se středovým spodním napojením budou připojeny na	HSV			1 923,60	0,43
#9	Otopná desková tělesa typu VK (vestavěný ventil) - bílá barva	HSV			95 882,00	21,25
800. HZS	HZS	HSV			21 720,00	4,81
900. DEMON	DEMONTÁŽE	HSV			7 468,00	1,65
Cena celkem					451 306,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/9	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.8 - ÚT část 44
C:	3	Položky Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl #2	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení	59 916,00
---------------	--	------------------

*Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže
Rozvod ytopné vody z kotelny k patám jednotlivých vytápěných pater
Rozvody vedené v budově částečně konstrukcemi v drážkách, částečně volně pod stropem
Prořez 7%*

1	733.1~1	28x1	m	13,00000	910,80	11 840,40
2	733.2~1	35x1	m	3,00000	1 386,00	4 158,00
3	733.3~1	42x2	m	18,00000	2 400,00	43 200,00
4	733.4	Závěsy, objímky a kotvení pro měděné potrubí	ks	23,00000	31,20	717,60

pro Cu 28x1 + 42x2

Díl #3	Trubky vícevrstvé hliníko plastové Al-Pex včetně tvarovek a uložení	131 191,00
---------------	--	-------------------

*Spojování lisovacími mosaznými tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže
Rozvody vedené podlahami 2.NP a 3.NP
Prořez 7%*

5	733.5~1	16x2	m	158,00000	317,00	50 086,00
6	733.6	18x2	m	45,00000	355,00	15 975,00
7	733.7	20x2	m	64,00000	438,00	28 032,00
8	733.8	26x3	m	5,00000	528,00	2 640,00
9	733.9	32x3	m	41,00000	822,00	33 702,00
10	733.10	Pomocný spojovací materiál	komplet	1,00000	756,00	756,00

Díl #5	Armatury pro připojení otopných těles:	44 252,00
---------------	---	------------------

Desková tělesa typu VK s pravým spodním napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:

11	734.1~1	KIT Vekolux v rozsahu:	kitů	23,00000	1 924,00	44 252,00
----	---------	------------------------	------	----------	----------	-----------

*- H šroubení uzavíratelné rohové
- Termostatická hlavice ruční
- Svěrné šroubení pro Al-Pex potrubí 16x2 - 2ks*

Díl #6	Nadpodlažní konvektory budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:	7 940,40
---------------	---	-----------------

12	734.2~1	Termostatický ventil s přednastavením přímý DN10	ks	3,00000	606,00	1 818,00
13	734.3~1	Regulační uzavíratelné šroubení přímého DN 10	ks	3,00000	603,60	1 810,80
14	734.4~1	Svěrné šroubení pro Al-Pex potrubí 16x2 - 2ks	ks	6,00000	537,60	3 225,60
15	734.5	Termostatická hlavice ruční	ks	3,00000	362,00	1 086,00

Díl #7	Vertikální deskové těleso se středovým spodním napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:	1 923,60
---------------	---	-----------------

16	734.6	KIT M - Ventil v rozsahu:	kit	1,00000	1 923,60	1 923,60
----	-------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

*- H-Termostatická a regulační armatura - s přednastavením rohová
- Termostatická hlavice ruční
- Svěrné šroubení pro Al-Pex potrubí 16x2 - 2ks*

Díl #9	Otopná desková tělesa typu VK (vestavěný ventil) - bílá barva	95 882,00
---------------	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/9	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.8 - ÚT část 44
C:	3	Položky Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravé spodní připojení

17	735.1	11-050040-60	ks	4,00000	4 342,00	17 368,00
18	735.1.1vl	21-050050-60	ks	1,00000	5 677,20	5 677,20
19	735.2	21-090050-60	ks	1,00000	5 552,00	5 552,00
20	735.5	21-090060-60	ks	2,00000	7 670,00	15 340,00
21	735.6	21-090070-60	ks	1,00000	8 151,00	8 151,00
22	735.6.6vl	22-060080-60	ks	2,00000	8 810,40	17 620,80
23	735.7	22-060090-60	ks	1,00000	7 945,00	7 945,00
24	735.8	22-060100-60	ks	1,00000	8 333,00	8 333,00
25	735.9	22-060140-60	ks	1,00000	9 895,00	9 895,00

Díl #10 Nadpodlažní konvektory 25 616,00

Konvektory budou instalovány na nožk vyvýšky 10cm na čistou podlahu.

Značení konvektoru: 013-160-15

013-výška v cm, 160-délka v cm, 15-hloubka v cm

pravé spodní připojení

26	735.10	NK: 013-160-15	ks	2,00000	8 367,00	16 734,00
27	735.11	NK: 013-180-15	ks	1,00000	8 882,00	8 882,00

Díl #11 Vertikální deskové otopné těleso 7 041,60

spodní středové připojení

28	735.12	K11V140021-Mtyp/ hloubka K11V=6,1cm, výška 140cm, šířka 21cm	ks	1,00000	7 041,60	7 041,60
----	--------	--	----	---------	----------	----------

Díl #13 Izolace měděného potrubí vedené po objektu (všude mimo kotelnu) 48 355,40

Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu laminovaná ochrannou PE tkaninou

Prořez 7%

29	713.1~1	Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1	m	13,00000	174,00	2 262,00
30	713.2~11	Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1	m	3,00000	183,60	550,80
31	713.3~11	Izolace d42/25 mm pro Cu 42.2	m	18,00000	199,20	3 585,60

Potrubní pouzdro z polyetylénu pro potrubí:

Pro Al-Pex potrubí vedené po objektu podlahami k tělesům

Prořez 7%

32	713.31	Izolace d18/10 mm pro Al-Pex 16x2	m	158,00000	115,00	18 170,00
33	713.5~1	Izolace d18/10 mm pro Al-Pex 18x2	m	45,00000	115,00	5 175,00
34	713.6	Izolace d22/15 mm pro Al-Pex 20x2	m	64,00000	159,60	10 214,40
35	713.7	Izolace d28/15 mm pro Al-Pex 26x3	m	5,00000	174,00	870,00
36	713.8	Izolace d35/20 mm pro Al-Pex 32x3	m	41,00000	183,60	7 527,60

Díl 800. HZS HZS 21 720,00

37	H1	Zaregulování otopné soustavy	komplet	1,00000	1 800,00	1 800,00
38	H2	Topná zkouška	hod	24,00000	720,00	17 280,00
39	H3~1	Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek)	komplet	1,00000	2 640,00	2 640,00

Díl 900. DEMON DEMONTÁŽE 7 468,00

Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace

Demontáže tohoto zařízení:

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/9	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.8 - ÚT část 44
C:	3	Položky Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

40	D1~1	Stávající trubkový registr s dřevěným opláštěním v m.č. 209c před francouzským oknem u JZ fasády včetně přípojovacích armatur	komplet	1,00000	420,00	420,00
41	D2	Stávající desková tělesa 11-050160-60 v m.č. 208 a 210 včetně přípojovacích armatur	komplet	2,00000	202,00	404,00
42	D3	Stávající deskové těleso 11-050200-60 v m.č. 206 včetně přípojovacích armatur	komplet	1,00000	202,00	202,00
43	D4	Stávající deskové těleso 11-050120-60 v m.č. 303 včetně přípojovacích armatur	komplet	1,00000	202,00	202,00
44	D5	Stávající/nahrazené potrubní rozvodytopné vody po objektu v 3.NP a 2.NP	m	200,00000	31,20	6 240,00

podlahami 3.NP a 2.NP k tělesům (jednotrubkové rozvody) - max. dimenze DN32.

Potrubní trasy stávajících rozvodů topné vody od kotlů k tělesům po objektu nejsou známy. Rozvody jsou vedeny v konstrukcích stavby (předpoklad podlahami).

Zde proběhne demontáž pouze v místech kde stavba vybourá a odkryje podlahy a dále v místech kde by stávající rozvody bránily nyní probíhající rekonstrukci objektu

Předpoklad max. 200 m potrubí celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N**
1001963/11 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.10 - přípojka

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 142,94
PSV	2 159,30
MON	57 529,40
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	78 831,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 831,64 CZK
Základní DPH	21 %	16 554,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **95 386,28 CZK**

V _____

dne

31.01.2023

 **KALAHA®**

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

 Za zhotovitele

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 304,66	10,53
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 838,28	13,75
784	Malby	PSV			2 159,30	2,74
M21	Elektromontáže	MON			18 390,71	23,33
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			39 138,69	49,65
Cena celkem					78 831,64	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/11	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.10 - přípojka elektro

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					8 304,66
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	7,80000	530,68	4 139,30
pro elektro : (23+3)*0,3				7,80000		
2	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	7,80000	534,02	4 165,36
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,80000				7,80000		

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					10 838,28
---------------	---	--	--	--	--	------------------

3	R-950001	Stavební přípomoc pro obory ZTI, UT, VZT, ELI	soubor	0,11000	98 529,83	10 838,28
stavební přípomoci pro obory elektro : 0,11				0,11000		

Díl 784	Malby					2 159,30
----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------

4	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	26,00000	17,76	461,76
omítky : pro elektro : (23+3)*1,0				26,00000		
5	784195412R00	Malba z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	26,00000	65,29	1 697,54
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,00000				26,00000		

Díl M21	Elektromontáže					18 390,71
----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

6	210810109RT1	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	23,00000	482,50	11 097,50
23				23,00000		
7	210810110RT1	Kabel CYKY-m 1 kV 3x35+25 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	3,00000	632,00	1 896,00
3				3,00000		
8	210-v11	EATON jistič PL7-25/B/3, včetně zapojení	kus	1,00000	812,20	812,20
1,0				1,00000		
9	210-v12	EATON jistič PLHT-80/B/3, včetně zapojení	kus	1,00000	4 585,01	4 585,01
1,0				1,00000		

Díl M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					39 138,69
----------------	--	--	--	--	--	------------------

10	003	Koordinace postupu prací s ostat. profesemi	hod	2,00000	432,00	864,00
2,0				2,00000		
11	004	Zednické výpomoci	hod	16,00000	180,00	2 880,00
sekání otvoru pro rozvaděč a drážky : 16				16,00000		
12	222-v13	spojka teplem smršťovací pro celoplast. kab. WAPRO SVCZ-S4-1 pro 4x10-4x35mm1, šroub. spojovač	kus	2,00000	3 363,18	6 726,36
2,0				2,00000		
13	222-v14	Montáž oceloplech. rozvodnic do 50 kg	kus	1,00000	344,33	344,33
1,0				1,00000		
14	222-v15	Montáž oceloplech. rozvodnic do 200 kg	kus	1,00000	1 237,12	1 237,12
1,0				1,00000		
15	222-v16	Demontáž stávající instalace	hod	2,00000	354,00	708,00
2,0				2,00000		
16	650-v17	Ukončení kabelu v rozv. - svork. včetně zap. a konc. do 5 x 25 mm2	kus	2,00000	255,36	510,72
2,0				2,00000		

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/11	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 změnový list č.10 - přípojka elektro

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	650-vl8	Ukončení kabelu v rozv. - svork. včetně zap. a konc. do 5 x 35 mm ²	kus	2,00000	255,36	510,72
	2,0			2,00000		
18	947-vl11	Vyhledání stávajících kabelů pro přepojení	hod	4,00000	354,00	1 416,00
	4			4,00000		
19	357-vl10	Rozvaděč RH - doplnění pro klimatizaci a central stop	kus	1,00000	9 939,55	9 939,55
	1,0			1,00000		
20	357-vl9	ESTA SKŘÍŇ ER222/NVP7P 2X3F ELMĚR 2-SAZ 40A DO ZDI EON vč.úpravy pro jeden přívod	kus	1,00000	14 001,89	14 001,89
	1,0			1,00000		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Zastiňující technika	PSV			104 408,56	100,00
Cena celkem					104 408,56	100,00

Položkový rozpočet

S: 01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R: 1001963/14	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.11 - Venkovní žaluzie - V

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 786	Zastiňující technika	104 408,56
----------------	-----------------------------	-------------------

1	786-v3-v11	D+M Venkovní okenní žaluzie Zetta 90, manuální ovládání, přiznaný krycí plech, vodící lišta, RAL 7016, 2400x600	kus	1,00000	9 336,90	9 336,90
---	------------	---	-----	---------	----------	----------

1,0

1,00000

2	786-v3-v12	D+M Venkovní okenní žaluzie Zetta 90, manuální ovládání, přiznaný krycí plech, vodící lišta, RAL 7016, 2400x1800	kus	2,00000	12 884,48	25 768,96
---	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

2,0

2,00000

3	786-v3-v13	D+M Venkovní okenní žaluzie Zetta 90, ovládání motorem, přiznaný krycí plech, vodící lišta, RAL 7016, 2400x2400	kus	1,00000	16 354,39	16 354,39
---	------------	---	-----	---------	-----------	-----------

1,0

1,00000

4	786-v3-v14	D+M Venkovní okenní žaluzie Zetta 90, ovládání motorem, přiznaný krycí plech, vodící lišta, RAL 7016, 4800x2400	kus	1,00000	27 037,71	27 037,71
---	------------	---	-----	---------	-----------	-----------

1,0

1,00000

5	786-v3-v15	D+M Venkovní okenní žaluzie Zetta 90, ovládání motorem, přiznaný krycí plech, vodící lišta, RAL 7016, 2400x1200	kus	2,00000	12 955,30	25 910,60
---	------------	---	-----	---------	-----------	-----------

2

2,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/13 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.12 - Žaluzie

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	76 474,20
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	76 474,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 474,20 CZK
Základní DPH	21 %	16 059,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 92 533,78 CZK

V _____ dne

31.01.2023

 **KALAHA**

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Zastiňující technika	PSV			76 474,20	100,00
Cena celkem					76 474,20	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/13	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.12 - Žaluzie + sítě do oke

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	786	Zastiňující technika				76 474,20
1	786-v1.1	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O03	kus	2,00000	2 311,05	4 622,10
	2,0			2,00000		
2	786-v1.2	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O19	kus	1,00000	1 070,30	1 070,30
	1,0			1,00000		
3	786-v1.3	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O20	kus	1,00000	2 626,10	2 626,10
	1,0			1,00000		
4	786-v1.4	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O01	kus	3,00000	2 121,65	6 364,95
	3,0			3,00000		
5	786-v1.5	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O01	kus	4,00000	2 121,65	8 486,60
	4,0			4,00000		
6	786-v1.6	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O09	kus	3,00000	857,90	2 573,70
	3,0			3,00000		
7	786-v1.7	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O10	kus	3,00000	1 031,35	3 094,05
	3,0			3,00000		
8	786-v1.8	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O11	kus	3,00000	1 016,60	3 049,80
	3,0			3,00000		
9	786-v1.9	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O12	kus	1,00000	1 466,75	1 466,75
	1,0			1,00000		
10	786-v1.2.0	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O17	kus	1,00000	2 227,85	2 227,85
	1,0			1,00000		
11	786-v1.2.1	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O22	kus	2,00000	1 031,35	2 062,70
	2,0			2,00000		
12	786-v1.2.2	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O02	kus	4,00000	1 580,05	6 320,20
	4,0			4,00000		
13	786-v1.2.3	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O04	kus	1,00000	1 583,60	1 583,60
	1,0			1,00000		
14	786-v1.2.4	D+M Vnitřní žaluzie, horizontální, lamela č.17 - O05	kus	1,00000	2 309,30	2 309,30
	1,0			1,00000		
15	786-v1.2.5	D+M Okenní síť proti hmyzu - O01	kus	3,00000	1 461,80	4 385,40
	3			3,00000		
16	786-v1.2.6	D+M Okenní síť proti hmyzu - O01a	kus	4,00000	1 461,80	5 847,20
	4,0			4,00000		
17	786-v1.2.7	D+M Okenní síť proti hmyzu - O09	kus	3,00000	1 314,80	3 944,40
	3,0			3,00000		
18	786-v1.2.8	D+M Okenní síť proti hmyzu - O10	kus	3,00000	1 869,85	5 609,55
	3,0			3,00000		
19	786-v1.2.9	D+M Okenní síť proti hmyzu - O13.1	kus	2,00000	713,45	1 426,90
	2,0			2,00000		
20	786-v1.3.0	D+M Okenní síť proti hmyzu - O13A	kus	2,00000	761,35	1 522,70
	2,0			2,00000		
21	786-v1.3.1	D+M Okenní síť proti hmyzu - O13.1	kus	2,00000	713,45	1 426,90
	2,0			2,00000		
22	786-v1.3.2	D+M Okenní síť proti hmyzu - O14.1	kus	1,00000	713,45	713,45
	1,0			1,00000		
23	786-v1.3.3	D+M Okenní síť proti hmyzu - O17	kus	1,00000	1 869,85	1 869,85
	1,0			1,00000		
24	786-v1.3.4	D+M Okenní síť proti hmyzu - O22	kus	1,00000	1 869,85	1 869,85
	1,0			1,00000		

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/13	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.12 - Žaluzie + sítě do oke

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N**
1001963/14 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.13 - UT méně pr

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-29 186,40
PSV	-203 663,52
MON	0,00
VN	0,00
ON	-0,08
Celkem	-232 850,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-232 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	-48 898,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-281 748,50 CZK**

V _____ dne 31.01.2023

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele



MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 66451 Šlapanice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
800.	HZS	HSV			-27 960,00	12,01
900.	Demontáže	HSV			-1 226,40	0,53
713.	Tepelná izolace	PSV			-15 626,40	6,71
733.	Rozvod potrubí	PSV			-44 433,60	19,08
734.	Armatury	PSV			-32 948,40	14,15
735.	Otopná tělesa	PSV			-110 655,12	47,52
ON	Ostatní náklady	ON			-0,08	0,00
Cena celkem					-232 850,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/14	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.13 - UT méně práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 800.		HZS	-27 960,00			
1	H2	Topná zkouška	hod	-24,00000	720,00	-17 280,00
2	H3	Napuštění topného systému upravenou vodou (celkem max. 70 litrů nové vody plus voda ze stávajícího systému částečně vypuštěná při napojování - max. 100 litrů) a odvzdušnění systému	komplet	-1,00000	6 240,00	-6 240,00
3	H1	Zaregulování otopné soustavy	komplet	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
4	H4	Stavební výpomoc (zhotovení sond, prostupů, sekání drážek) Hlavní stavební práce budou provedeny jako součást Stavebního řeprojektu	komplet	-1,00000	2 640,00	-2 640,00

Díl 900.		Demontáže	-1 226,40			
5	D1	Stávající trubkový registr s dřevěným opláštěním v m.č. 209c před francouzským oknem u JZ fasády včetně připojovacích armatur	komplet	-1,00000	420,00	-420,00
6	D2	Stávající desková tělesa 11-050160-60 v m.č. 208 a 210 včetně připojovacích armatur	komplet	-2,00000	201,60	-403,20
7	D3	Stávající deskové těleso 11-050200-60 v m.č. 206 včetně připojovacích armatur	komplet	-1,00000	201,60	-201,60
8	D4	Stávající deskové těleso 11-050120-60 v m.č. 303 včetně připojovacích armatur	komplet	-1,00000	201,60	-201,60

Díl 713.		Tepelná izolace	-15 626,40			
9	713.1	Izolace d18/10 mm pro Al-Pex 16x2	m	-119,00000	114,90	-13 673,10
10	713.2	Izolace d18/10 mm pro Al-Pex 18x2	m	-17,00000	114,90	-1 953,30

Díl 733.		Rozvod potrubí	-44 433,60			
11	733.1	Trubky plastové Al-Pex včetně tvarovek a uložení 16x2	m	-119,00000	316,80	-37 699,20
12	733.2	Trubky plastové Al-Pex včetně tvarovek a uložení 18x2	m	-17,00000	355,20	-6 038,40
13	733.3	Zhotovení přípojek (odboček) na stávající potrubní trasy pro napojení nových otopných těles, větev: A, B, C, D, E	ks	-10,00000	69,60	-696,00

Díl 734.		Armatury	-32 948,40			
14	734.1	KIT Vekolux v rozsahu:	kity	-13,00000	1 923,60	-25 006,80
15	734.2	Termostatický ventil s přednastavením přímý DN15	ks	-3,00000	606,00	-1 818,00
16	734.3	Regulační uzavíratelné šroubení přímého DN 15	ks	-3,00000	603,60	-1 810,80
17	734.4	Svěrné šroubení pro Al-Pex potrubí 16x2 - 2ks	ks	-6,00000	537,60	-3 225,60
18	734.5	Termostatická hlavice ruční	ks	-3,00000	362,40	-1 087,20

Díl 735.		Otopná tělesa	-110 655,12			
19	735.1	11-050040-60	ks	-4,00000	4 341,53	-17 366,12
20	735.2	21-050040-60	ks	-1,00000	5 271,20	-5 271,20
21	735.3	21-050050-60	ks	-1,00000	5 552,03	-5 552,03
22	735.4	21-090050-60	ks	-1,00000	7 187,02	-7 187,02
23	735.5	21-090060-60	ks	-2,00000	7 669,60	-15 339,20
24	735.6	21-090070-60	ks	-1,00000	8 151,38	-8 151,38
25	735.7	22-060090-60	ks	-1,00000	7 944,79	-7 944,79
26	735.8	22-060100-60	ks	-1,00000	8 332,96	-8 332,96
27	735.9	22-060140-60	ks	-1,00000	9 894,50	-9 894,50

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HO
R:	1001963/14	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.13 - UT méně práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	735.10	NK: 013-160-15	ks	-2,00000	8 366,94	-16 733,88
29	735.11	NK: 013-180-15	ks	-1,00000	8 882,04	-8 882,04

Díl ON	Ostatní náklady					-0,08
30	0001.vl	Zaokrouhlení položek	Soubor	-1,00000	0,08	-0,08

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.

-1,0

-1,00000

Masarykovo náměstí 1007
 Stápanice
 257 01 Stápanice
 IČO: 257 01 001