

**DODATEK č.1 SMLOUVY NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE****Projekční práce a výkon autorského dozoru stavby – Projekt
budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Iva Vošterová, referent odboru investic a rozvoje města

(„**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:	Ing. arch. Blanka Zlamalová
Sídlo:	Olomoucká 1238/75, 785 01 Šternberk
IČO:	45232644
DIČ:	CZ5658290264
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1802753359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. arch. Blanka Zlamalová
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Roubal

(„**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31.01.2024 v souladu s ustanovením § 2586 a občanského zákoníku Smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace ev. č. 0622/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou projekční práce a výkon autorského dozoru evidované pod názvem veřejné zakázky „**Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích**“.

1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 4.3 a odst. 13.6 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“), jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o neprovedení některých původních prací a o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení díla, resp. některé práce Objednatel, resp. Zhotovitel, při zpracování zadávacích podmínek, resp. projektové dokumentace nemohli předvídat.

Změny v rozsahu díla, včetně jejich ocenění, jsou specifikovány ve změnovém listě č.1 ze dne 19.06.2024 následovně:

- změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ týkající se zvýšení částky v objemu 98.500 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 19.06.2024, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

4. Cena a platební podmínky

- odstavec 4.1.1 se mění a nadále zní:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2.6 Smlouvy a v rozsahu změn podle změnového listu č.1 ze dne 19.06.2024 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

Cena celkem bez DPH (původní)	413 700 Kč
Vícepráce podle změnového listu č.1	98 500 Kč
Cena celkem bez DPH	512 200 Kč
DPH 21 %	107 562 Kč
Cena celkem včetně DPH	619 762 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Dodatek č. 3 byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 57. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 26.06.2024

V _____ dne __. __. 20__

V _____ dne __. __. 20__

Mgr. Michaela Trněná,
starostka
město Šlapanice

Ing. arch. Blanka Zlamalová