



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-028777
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/
Název projektu:	FVE na objektu ZŠ Šlapanice
Registrační číslo projektu:	CZ.05.01.02/01/22_011/0001310

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

„Zasíláme Vám dodatečný dotaz k Době plnění uveden v návrhu smlouvy.

Provést realizaci za 2 měsíce včetně UPOSu není fyzicky možné na základě důkazů níže. Je nutné provést následující procesy na straně distributora, kde je lhůta pro odpověď ze strany distributora 30 dnů. Není možné dělat úkony paralelně. Následný úkon je možné započít po dokončení předchozího a nelze ho přeskočit nebo jinak zrychlit. Z výše uvedeného je jednoduché si sečíst potřebnou dobu alokovanou pro vyjádření distribuce s maximální možnou dobou ze strany distributora sítě, do které se bude provádět připojení FVE. Není možné nijak toto připojení obejít. Všechny následné kroky je nutné provést pro vydání UPOSu krok za krokem

- 1. schválení DPS u ČEZ distribuce lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*
- 2. schválení Místních provozních předpisů lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*
- 3. schválení DSPS u ČEZ distribuce lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*
- 4. schválení telemetrické tabulky pro RTU lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*
- 5. vydání SIM karty lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*

6. *provedení zkoušek bod-bod lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*

7. *vydání UPOS lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě*

Takže pokud někdo sečte počet extrémních lhůt, potom se dostáváme na extrémní lhůtu až 210 dnů. Ze zkušenosti víme, že lhůta 30 dnů není zcela využívána ze strany distributora. Ale fyzicky ani jinak však není možné tento proces zkrátit na kratší dobu než 3 měsíce, což je je naprosto nejkratší možný termín pro vydání UPOSu.

Tímto vyzíváme k přezkumu těchto termínů plnění, protože je zcela zjevné, že termín provedení realizace do 2 měsíců od podpisu smlouvy po předložení UPOSu není možné provést ani z hlediska započtení zákonných lhůt distributora. Reálný HMG předkládáme v příloze.

Takto postavené kritéria, se mohou jevit jako diskriminační, nelze je splnit jakýmkoliv procesem nebo jiným možným způsobem. Tyto zákonné lhůty jsou vytvářeny ze strany distributora sítě. Jako uchazeč nejsme schopni nijak tyto lhůty zkrátit a je nutné započíst do možné doby realizace.

V tomto případě musíme konstatovat, že tímto nespelnitelným kritériem se jeví, že by mohlo docházet k porušování zásad rovného zacházení.

Jako uchazeč tímto postupem zadavatele při zadávání zakázky dochází k znevýhodnění nás jako uchazeče zásadním způsobem, protože jako dodavatel není možné tyto podmínky podepsat, protože jsou nespelnitelné z výše uvedeného.“

Odpověď na dotaz:

Vámi uvedené kroky 1. – 7. týkající se vyjádření distributora k připojení FVE jsou až následnými úkony po vydání kolaudačního souhlasu. Smlouva o dílo uvádí, že požadujeme mít nainstalované fotovoltaické panely do dvou měsíců od předání staveniště a následně předání díla a vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do 13. 12. 2024.

Následující termíny jsou navrženy tak, aby zhotovitel zajistil veškeré podklady pro vydání nezbytných dokladů ke spuštění FVE, nikoliv, aby byly doklady vydány. Požadujeme také součinnost zhotovitele při vydání těchto dokladů.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení“

V Brně dne 11. 7. 2024

Za město Šlapanice
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Vanessa Vilhelmová