



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Název veřejné zakázky:	Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-028777
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz/
Název projektu:	FVE na objektu ZŠ Šlapanice
Registrační číslo projektu:	CZ.05.01.02/01/22_011/0001310

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Termín pro nainstalované fotovoltaické panely do dvou měsíců od předání staveniště je možný.

Ale následné termíny jsou nereálné, protože tyto kroky se dělají až po předložení revizní zprávy a DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)

1. schválení DSPS u ČEZ distribuce lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě

následně

2. schválení telemetrické tabulky pro RTU lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě

následně

3. vydání SIM karty lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě

následně

4. provedení zkoušek bod-bod lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě

následně

5. vydání UPOS lhůta 30 dnů na vyjádření distributora sítě

Spuštění FVE je možné až po vydání UPOS a úspěšném provedním zkoušek bod-bod. Do té doby není možné FVE spustit a uvést do provozu.

Z výše uvedeného vyplívá, že požadované termíny pro následné splnění termínů není možné splnit.

Dále v případě, že chcete do Smlouvy o dílo stanovit jasné termíny a to zejména termín 13.12.2024

Je potřeba, aby byl stanoven i termín, kdy nejpozději dojde k předání staveniště, ze strany objednatele, protože není možné provést kolaudaci bez dokončení díla, tj. revize, DSPS...

Tímto žádáme o úpravu SoD s doplněním tohoto termínu. Pokud tento termín nebude doplněn, potom objednatel může předat staveniště v termínu, kdy již nebude možné fyzicky splnit termín 13.12.2024.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude měnit podmínky smlouvy, konkrétně ustanovení v článku 4. Doba a místo plnění. Při zpracování zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo byly veškeré termíny ověřeny a zadavatel má potvrzeno, že je možné předmět plnění v daných termínech realizovat. Termíny jsou závazné.

Zadavatel předpokládá předání staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Přesný termín nebude stanovovat.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena dne 12. 7. 2024 a je tak vyřízena jeden pracovní den po lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel je tak povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny. Z toho důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29. 7. 2024 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení“

V Brně dne 18. 7. 2024

Za město Šlapanice
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Vanessa Vilhelmová