

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**Výměna oken, zdravotní středisko Šlapanice – jižní, západní strana**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Iva Vošterová, referent odboru investic a rozvoje města

(„**Objednatel**“)

a

Název:	RI OKNA a.s.
Sídlo:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČO:	60724862
DIČ:	CZ60724862
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4626
Zastoupení:	Petr Ingr, předseda představenstva
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	162123169/0600
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Zdeněk Tománek, obchodní oddělení
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Jan Kasarda, vedoucí realizace

(„**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31.03.2025 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0028/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Výměna oken, zdravotní středisko, Šlapanice – jižní, západní strana**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 5.4 a odst. 15.2 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“), jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o neprovedení některých původních prací a o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení díla, resp. některé práce Objednatel, resp. Zhotovitel, při zpracování zadávacích podmínek, resp. nabídky nemohli předvídat.

Změny v rozsahu díla, včetně jejich ocenění, jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.05.2025 následovně:

- Změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), týkající se navýšení částky v objemu 46 765 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.05.2025, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnového listu (dále jen „**ZL**“) č. 1 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	558 194,53 Kč
Vícepráce podle změnového listu č. 1	46 765,00 Kč
Navýšení ceny	46 765,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH (po ZL)	604 959,53 Kč
DPH 21 %	127 041,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	732 001,03 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Příloha: Změnový list č.1

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 0028/2025 byl v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 87. schůzi Rady města Šlapanice konané dne

V _____ dne __. __. 20__

V _____ dne __. __. 20__

Mgr. Michaela Trněná
Starostka města

Petr Ingr
RI OKNA a.s., předseda představenstva