

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy – městská policie Šlapanice“

mezi:

Objednatel:	Město Šlapanice
se sídlem	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaela Trněná, starostka města
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
e-mail:	sekretariat@slapanice.cz
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Michaela Trněná	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jitka Zichová	

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Petr Hladík
se sídlem	U dráhy 11, Brno 64300
zastoupeným	
IČ:	75302659
DIČ:	CZ8203103810
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Číslo účtu:	1038210382/5500
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hladík	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Hladík	
Společnost je zapsána Magistrát města Brna, Živnostenský úřad Šlapanice	

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.
Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2025 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0441/2024, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Stavební úpravy – městská policie Šlapanice**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 4.5, odst. 4.6 a odst. 14.2 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o neprovedení některých původních prací a o

provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a řádné dokončení.

Změny v rozsahu díla, včetně jejich ocenění, jsou specifikovány ve změnových listech č. 01 až 11, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna Smlouvy o dílo

Smlouva se mění následovně:

IV. Cena díla

- odstavec 4.1 se mění a nadále zní:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. II. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 01 až 11 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	5 900 000,00 Kč
Vícepráce podle změnových listů č. 03, 04, 06, 08-11	2 344 783,66 Kč
Méněpráce podle změnových listů č. 01, 02, 05-07, 09, 10	- 1 996 151,26 Kč
Navýšení ceny	348 632,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH (po ZL)	6 248 632,40 Kč
DPH 21 %	1 312 212,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7 560 845,20 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Přílohy: Změnové listy č. 01–11

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 441/2024 byl v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 85. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 21.5.2025.

Ve Šlapanicích dne 26. 05. 2025

V Brně..... dne 26. 5. 25

Objednatel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice 8


Mgr. Michaela Trněná, starostka

Zhotovitel


Petr Hladík