

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Rozšíření zásuvkových pilířů NN, Masarykovo náměstí, Šlapanice“

mezi:

Objednatel:	Město Šlapanice
se sídlem	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaela Trněná, starostka města
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
e-mail:	sekretariat@slapanice.cz
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Michaela Trněná	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Oldřich Přikryl, odbor správy majetku	

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	ELEKTROBOSS s.r.o.
se sídlem	Vídeňská 137/117a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupeným	
IČ:	07673493
DIČ:	CZ0767349310
Společnost zapsána	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. Zn. C 109487
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
Č. účtu:	231950820/0600
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Bronislav Horák, jednatel	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Bronislav Horák, jednatel	

dále jen zhotovitel – na straně druhé

**I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 23.7.2025 v souladu s § 2586 občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0337/2025, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření zásuvkových pilířů NN, Masarykovo náměstí, Šlapanice**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 3.6 a odst. 15.2 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla a dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho řádné a bezvadné dokončení.

Změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listu č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Z důvodu nutnosti osazení nového elektroměru a jeho připojení do sítě Eg.D dojde k prodloužení termínu předání díla. Nově realizované zásuvkové pilíře mohou být zhotovitelem uvedeny do provozu až po osazení a připojení nového elektroměru. Žadatelem o montáž a připojení nového odběrného místa (elektroměru) je objednatel.

V průběhu realizace stavby nastala potřeba prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla a které zhotovitel ani objednatel nemohli předvídat. Provedení těchto prací je nezbytné pro řádné a bezvadné dokončení díla. Z důvodu změn oproti projektové dokumentaci je osazení nového elektrorozvaděče, který zajistí lepší jištění zásuvek a maximální využití všech zásuvkových pilířů.

II. Změna Smlouvy o dílo

Smlouva se mění následovně:

4. Doba a místo plnění

- odstavec 4.1 se mění a nadále zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného harmonogramu do 10ti dnů od připojení nového odběrného místa (osazení elektroměru), a to na základě písemné výzvy (postačí emailem) objednatele určené zhotoviteli, nejpozději však do 14.11.2025.

- v odstavci 4.3. se ruší lhůta 50 dnů na realizaci a nadále zní:

4.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději následujícího dne po dni předání staveniště.

5. Cena díla

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 3. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnového listu (dále jen „ZL“) č. 1 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	889 350,00 Kč
Vícepráce podle změnového listu č. 1	25 120,00 Kč
Navýšení ceny	25 120,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH (po ZL)	914 470,00 Kč
DPH 21 %	192 038,70 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 106 508,70 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Dodatek č. 1 byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 97. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 01.10.2025.

Příloha: Změnový list č.1

Ve Šlapanicích dne 6. 10. 2025

Objednatel

Trnéná

Mgr. Michaela Trněná, starostka

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

V Brně..... dne 9. 10. 2025

Zhotovitel

ELEKTROBOSS s.r.o.
Václavská 137/117a
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493
www.elektroboss.cz ①

Ing. Bronislav Horák, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA: ROZŠÍŘENÍ ZÁSUVKOVÝCH PILÍŘŮ NN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, ŠLAPANICE		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ELEKTROBOSS s.r.o., Vídeňská 137/117a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Mgr. Jana Müllerová	
Datum:	25.9.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Osazení nového elektrorozvaděče Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k provedeným změnám oproti projektové dokumentaci je nezbytné osadit nový el. rozvaděč pro lepší jištění zásuvek. Osazením nového rozvaděče se zajistí využití všech zásuvkových pilířů na maximální výkon. Dodávka a montáž nového el. rozvaděče činí 25 120,00 Kč bez DPH. Po dohodě se zhotovitelem bylo rozhodnuto o provedení těchto prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 25 120,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 25 120,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: do 10ti dnů od osazení nového elektroměru, nejpozději do 14.11.2025	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Mgr. Jana Müllerová, vedoucí OSM  Datum: 25.9.2025	Podpis zmocněnce zhotovitele: Lukáš Dvořák, stavbyvedoucí  ELEKTROBOSS s.r.o. Vídeňská 137/117a Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493 www.elektroboss.cz 93 ① Datum: 25.9.2025	