

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | | k SoD-2013-12 | |
| Zhotovitel: | Kaisler s. r. o. | | |
| Změnový list vystavil: | Město Šlapanice, Ing. Eva Merclová | | |
| Datum: | 25. 11. 2015 | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Dosadba uhynulých dřevin v rámci následné péče a náhrada jinými druhy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při dosadbách a náhradách uhynulých dřevin v rámci následné péče došlo k náhradě jinými druhy v důsledku nedostatečně zásobeného trhu původně projektovanými dřevinami.</p> <p><u>Původní druhy:</u> mandloň nízká, růže galská, brslen bradavičnatý, skalník obecný</p> <p><u>Nahrazeno druhy:</u> tavolník, růže bedrníkolistá, brslen evropský, skalník</p> <p>Změna nemá vliv na plnění cílů projektu, zkontrolováno na AOPK.</p> <p>Změny výsadeb nemají vliv na konečnou cenu.</p> | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | | |
| 0,- | 0,- | | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |
| <p><i>Merclová</i></p> <p>MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice ®</p> <p>Ing. Eva Merclová, za město Šlapanice</p> <p>Datum: 25. 11. 2015</p> | <p><i>Rostislav Kaisler</i></p> <p>Rostislav Kaisler, Kaisler s. r. o.</p> <p>Datum: 25. 11. 2015</p> | | |



Se změnou souhlasí
za projektovou přípravu a autorský dozor

Ing. Ludmila Podracká, Ageris s. r. o.

Podracká

Ing. Ludmila Podracká
Ageris s. r. o.
Průmyslová 5, 602 00 Brno
IČO: 25516992
DIČ: CZ25516992
W: www.ageris.cz