

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

MěÚ Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
Doručeno: 17.05.2018 11:54:16
KS-ČJ/64365-18/
listy: 1
přílohy: 0



Zadavatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

[Redacted signature block]

zastoupené Mgr. Mgr. Michaela Trněná, starostka
(dále jen zadavatel)

Zhotovitel: MR Design CZ, s.r.o.

se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba,
708 00 Ostrava
IČ: 253 88 606
DIČ: CZ 25388606

b [Redacted signature block]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 17740

zastoupen Ing. Roman Diehel, jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, ev. č. smlouvy 0063/2018, uzavřené dne 9.4.2018 a to z následujících důvodů:

Po zahájení projekčních prací byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření díla plnění a tím řešení úpravy termínů bez dopadu na kvalitu prováděného díla.

Jedná se o úpravu architektonické studie, která byla podkladem pro zadávací řízení. V rámci zpracování projektové dokumentace byla zjištěna skutečnost, že stavba musí být založena z důvodu ztížených základových podmínek a vedení inženýrských sítí v zájmovém území na

mikropilotách, což sebou nese vícenáklady na projekční práce. V této souvislosti je nutné upravit rovněž půdorysné rozměry a dispoziční řešení 1.NP a 2.NP nové přístavby kuchyně. Tyto úpravy jsou nutné pro zajištění funkčnosti nové stavby a nezbytné pro pokračování dalších etap projekčních prací.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

I.

Předmět smlouvy

- text odst. 1. a odst. 2. Smlouvy, se upravuje o nový text, který zní:
- 1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat dílo – vyhotovit projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby „Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 1: Rozšíření kuchyně – pavilon C“ v rozsahu a objemu dle ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. II této smlouvy. Předmětem plnění bude rovněž úprava architektonické studie. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou dodávku převezme a zaplatí za jeho provedení dodavateli dohodnutou cenu.
- 2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí předmět:
 - vyhotovení projektové dokumentace „Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 1: Rozšíření kuchyně – pavilon C“
 - úprava architektonické studie
 - dokumentace pro územní a stavební řízení,
 - dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále DPS)
 - spolupráce při výběrovém řízení
 - výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla

II.

Rozsah díla

- text odst. 3. Smlouvy, se doplňuje o text nové etapy, který zní:
 - 0. etapa – Úprava architektonické studie**
 - a) Upravená studie - 1 ks v tištěné podobě, 1 ks elektronické verze na CD/DVD bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf).
 - b) Ukončením etapy je předání studie zadavateli.

III.

Specifikace projektové části

- text odst. 5. Smlouvy, se doplňuje o nový bod e), který zní:
 - e) Přeložky stávajících inženýrských sítí, vedoucích v zájmovém území.

IV **Termín plnění**

- text odst. 2. Smlouvy, se doplňuje o text nové etapy, který zní:

0. etapa – Úprava architektonické studie do:

- 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.1.
- text odst. 2. Smlouvy, **1. etapa - Dokumentace pro stavební řízení** (územní řízení a stavební řízení), odrážka 1. se upravuje o nový text, který zní:
 - dokumentace pro územní řízení do 50 dnů od ukončení 0. etapy.

V **Cena díla**

- text odst. 3. Smlouvy, se doplňuje o nový text, který zní:

0. etapa:

Cena bez DPH:	50.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	10.500,- Kč
Cena celkem:	60.500,- Kč

1. etapa:

Cena bez DPH:	200.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	42.000,- Kč
Cena celkem:	242.000,- Kč

2. etapa:

Cena bez DPH:	140.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	29.400,- Kč
Cena celkem:	169.400,- Kč

3. etapa:

Cena bez DPH:	28.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	5.880,- Kč
Cena celkem:	33.880,- Kč

4. etapa:

Cena bez DPH:	32.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	6.720,- Kč
Cena celkem:	38.720,- Kč

Cena celkem:

Cena bez DPH:	450.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	94.500,- Kč
Cena celkem:	544.500,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena na 103. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 9.5.2018.

Ve Šlapanicích dne: 10-05-2018
Za Zadavatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
451 Šlapanice



Mgr. Michaela Trněná
starostka města

V Ostravě dne: 15.5.2018
Za zhotovitele:



Ing. Roman Diener
jednatel společnosti
MR Design CZ, s.r.o.

