

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

Zadavatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupené Mgr. Mgr. Michaela Trněná, starostka
(dále jen zadavatel)

Zhotovitel: T PROJEKT AED s.r.o.

se sídlem Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
IČ: 046 79 199
DIČ: CZ 04679199

[REDACTED]
[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 91392

zastoupen Ing. Pavel Tuček, jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2018 Smlouvu o dílo, ev. č. 0062/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavby, dále spolupráce při výběrovém řízení a výkon autorského dozoru na stavbě v rámci investiční akce „**Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 2: Sportovní hala – pavilon G**“. Smlouvu doplnily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.5.2018.

V průběhu zpracování projektové dokumentace byly zjištěny objektivní okolnosti vyžadující rozšíření díla plnění, a to bez dopadu na kvalitu prováděného díla. Na základě tohoto zjištění se Smluvní strany dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2018 ze dne 10.4.2018 tento Dodatek č. 2, a to z následujících důvodů:

V areálu základní školy jsou vedeny rozvody stávajícího teplovodu. Z důvodu nevhodného vedení trasy teplovodu, musí být v projektové dokumentaci nově navržena přeložka teplovodu, která bude vedena v dostatečné vzdálenosti od nového objektu sportovní haly.

V průběhu zpracování projektové dokumentace muselo být upraveno dispoziční uspořádání zázemí objektu sportovní haly, které musí splňovat požadavky ČSN 734108, hygienické předpisy a vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dalším rozšířením díla je návrh nových parkovacích stání u objektu sportovní haly, jejichž počet musí odpovídat požadavkům platné legislativy pro požadovaný počet návštěvníků.

Tyto úpravy jsou nutné pro zajištění funkčnosti nové stavby a nezbytné pro pokračování dalších etap projekčních prací.

Vzhledem k výše uvedenému nezbytnému rozšíření rozsahu projektové dokumentace mění se tímto dodatkem cena za dílo.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

III.

Specifikace projektové části

- text odst. 5. Smlouvy, se doplňuje o nový bod e), který zní:
 - e) Přeložky stávajících inženýrských sítí vedoucích v zájmovém území.
- čl. III. Specifikace projektové části se doplňuje o nový odst. 6, který zní:

Součástí projektové dokumentace bude návrh potřebného počtu parkovacích stání v souladu s platnou legislativou.

V.

Cena díla

- text odst. 3. se upravuje a doplňuje o nový text, který zní:

1. etapa:

Cena bez DPH:	454.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	95.340,- Kč
Cena celkem:	549.340,- Kč

2. etapa:

Cena bez DPH:	640.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	134.400,- Kč
Cena celkem:	774.400,- Kč

3. etapa:

Cena bez DPH:	15.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	3.150,- Kč
Cena celkem:	18.150,- Kč

4. etapa:

Cena bez DPH:	95.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	19.950,- Kč
Cena celkem:	114.950,- Kč

Cena celkem:

Cena bez DPH:	1.204.000,- Kč
DPH 15%:	0,- Kč
DPH 21%:	252.840,- Kč
Cena celkem:	1.456.840,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.04.2018, ev. č. 0062/2018, byl projednán a schválen na 111. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 8.8.2018.

Ve Šlapanicích dne: 17-08-2018
Za Zadavatele:

V Břeclavi dne: 17.8.2018
Za zhotovitele:

.....
Město Šlapanice
starostka města

.....
jedenatel společnosti
T PROJEKT AED s.r.o.