

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. 0213/2018, ze dne 05.06.2018**

*I.*  
**Smluvní strany**

Objednatel: **Město Šlapanice**  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města  
IČO: 00282651  
DIČ: CZ00282651  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontakty: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

Objednatel: **AQUA PROCON, s.r.o.**  
Se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno  
Zastoupené: Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti  
IČO: 46964371  
DIČ: CZ46964371  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontakty: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

*II.*  
**Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2018 Smlouvu o dílo, ev.č. 0213/2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace studie řešení, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dále spolupráce při výběrovém řízení a výkon autorského dozoru na stavbě v rámci investiční akce „**Projekční služby - ulice Komenského**“.

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byly zjištěny objektivní skutečnosti vyžadující rozšíření díla plnění a s tím související řešení úpravy termínů bez dopadu na kvalitu prováděného díla. Na základě tohoto zjištění smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0213/2018 ze dne 5. 6. 2018. S ohledem na rozšíření předmětu díla se prodloužil termín odevzdání dokumentace pro územní řízení, a to do 20. 10. 2018.

Z důvodu vyjasnění majetkových vztahů s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou a zohlednění případných jejich připomínek v projektové dokumentaci, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 2, kterým se mění termín pro předání projektové dokumentace pro územní řízení.

### **III.**

#### **Změna smlouvy o dílo**

Smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, se mění následovně:

#### **3. Doba plnění**

odst. 3.2.2. – 2. etapa projektové dokumentace – dokumentace pro stavení řízení (územní řízení a stavební řízení) do:

Text v 1. odrážce nově zní:

- dokumentace pro územní řízení do **29. 3. 2019** od písemného protokolárního předání studie, podepsaného oběma smluvními stranami.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2018, ev. č. 0213/2018, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:**


Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2018, ev. č. 0213/2018, byl projednán a schválen na 1. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 7. 11. 2018.

Ve Šlapanicích dne: 16 -11- 2018

V Brně dne: 12 -12- 2018

za objednatele


Mgr. Michal Klášťal  
městský starosta



v. z.

starostka města  
Šlapanice  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice

za zhotovitele



Ing. Jan Polasek  
jedenatel společnost  
AQUA PROCON, s. r. o.