

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 0109/2021, ze dne 30. 4. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název:	Město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	002 82 651
DIČ:	CZ00282651
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č. účtu:	23122641/0100
zastoupený:	Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(Kupující“)

Název:	TOKA a.s.
Sídlo:	Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO:	25518526
DIČ:	CZ25518526
zapsaná v:	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7954
zastoupený:	██████████, členem představenstva
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu:	2107424750/2700

(Prodávající“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 30. 4. 2020 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Kupní smlouvu ev. č. 0109/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu dodávky specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodávka**“) a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek Kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 9., odst. 9.2.. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně termínu Dodávky; a dohoda o změně rozsahu Dodávky, tj. dohoda o provedení dodávek, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy, a které Kupující ani Prodávající při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení kompletní dodávky. Změny v rozsahu Dodávky, včetně ocenění, jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

- 3.1. V důsledku změny v rozsahu Dodávky mění se, v souladu s čl. 3. odst. 3.5., písm. a) Smlouvy, kupní cena sjednaná v čl. 3. Smlouvy, a to následovně:

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Za řádně dodanou Dodávku provedenou v rozsahu podle čl. 1 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnového listu č. 1 se Smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na nové kupní ceně takto:

Kupní cena celkem bez DPH (původní)	2.557.456,34 Kč
Vícepráce podle Změnového listu č. 1	215.218,00 Kč
Méněpráce podle Změnového listu č. 1	39.628,60 Kč
Kupní cena celkem po započtení změn podle Změnového listu č. 1 bez DPH	2.733.045,74 Kč
DPH 21 %	573.939,61 Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	3.306.985,35 Kč
Kupní cena celkem (zaokrouhleno) vč. DPH	3.306.986,00 Kč

- 3.2. V důsledku prodloužení lhůty výstavby objektu Domu v parku, jehož součástí je knihovna, restaurace a jejich zázemí, do kterého Prodávající měl dodat a odborně namontovat Dodávku, mění se čl. 2., odst. 2.3. Smlouvy, doba plnění následovně:

2. Místo a doba plnění

2. 3. Prodávající se zavazuje dodat a odborně namontovat Dodávku vybavení objektu Domu v parku nejpozději do 15. 8. 2021.

4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 30.04.2020, ev. č. 0109/2021, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 30.04.2021, ev. č. 0109/2021, byl projednán a schválen na 89. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 29.07.2021.

Ve Šlapaněch dne: 30.7.2021
[Redacted]
SLAPANICE
ovo náměstí 100/7
51 Šlapanice ©
....

V Brně dne: 30.8.2021
[Redacted]

Přílohy: Změnový list č. 1



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 01

Zhotovitel: TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno

Změnový list vystavil: Ing. Hana Válková

Datum: 26.7.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět, popis a zdůvodnění změny:

1. Položka ST1D: vícepráce: stůl (deska), restaurace, investorem požadováno dodání více kusů.
2. Položka I17: vícepráce, stůl, restaurace, stolová podnož, investorem požadováno dodání více kusů.
3. Položka ST2C: vícepráce, stůl knihovna, investorem požadováno dodání dalšího kusu.
4. Položka I23a: vícepráce, sestava venkovního stolu a lavic bez opěradel, délka 1,2 m. Požadováno investorem.
5. Položka č. Z1A: vícepráce, změna provedení latěk – původně smrkové, nově dub (zábradlí a kryt topení v m. č. 119).
6. Položka č. I22: vícepráce, investorem požadováno do knihovny dodání více taburetů pro sezení.
7. Položka č. K1/I26, K2/127, K3/147, K4/125: vícepráce, kolejnice pro závěsy, nebylo předmětem původní ZD.
8. Položka VD1: vícepráce, venkovní deštník s logem.
9. Položka UM: vícepráce, umělý lišejník, instalováno na WC v celém objektu, knihovna i restaurace.
10. Položka I32: vícepráce, koberec, v ZD bylo uvedeno nedostatečné množství na pokrytí celého sedacího prvku.
11. Položka 01B: méněpráce, nebude realizován dřevěný obklad v m. č. 117.
12. Položka VZ1A: méněpráce, vertikální zahrady, nebudou realizovány.
13. Položka N1A: méněpráce, nástěnka – tabulový a magnetický nátěr, restaurace, nebude realizováno.
14. Položka I51: méněpráce, podsedák, nebudou dodány.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 39.628,90 Kč

Cena víceprací bez DPH :

215.218,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 175.589,40 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

15.8.2021.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

zhotovitele:

Datum: 26.7.2021

ŠLAPANICE
č. 100/7
Šlapanice**toka**TOKA a.s.
Štursova 5
616 00, Brno CZ
DIČ: CZ25518526
www.toka.cz

DŮM V PARKU ŠLAPANICE - Evidence změn						
Č.	Kód	POPIS	CELKEM	MJ	CENA /MJ	CELKEM (KČ)
ST1D	Vícepráce	stůl, viz výkres č. IR 101_03	5	ks	2 970,00 Kč	14 850,00 Kč
I17	Vícepráce	stolová podnož, antracit, 420x420mm	6	ks	1 740,00 Kč	10 440,00 Kč
ST2C	Vícepráce	Stůl, viz výkres č. I 102_15	1	ks	2 182,00 Kč	2 182,00 Kč
I23a	Vícepráce	Sestava venkovního stolu a lavic bez opěradel, délka 1,2 m	2	ks	30 583,00 Kč	61 166,00 Kč
Z1A	Vícepráce	Změna provedení latěk - původní zadání smrkové, nové zadání dub	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
I22	Vícepráce	Taburet kulatý	6	ks	1 289,00 Kč	7 734,00 Kč
K1/I26	Vícepráce	Kolejnice do držáků, černá barva uchycení do zdi, m.č. 118	5,47	m	468,00 Kč	2 559,96 Kč
K2/I27	Vícepráce	Kolejnice do držáků, černá barva uchycení do zdi, m.č. 118	3,68	m	468,00 Kč	1 722,24 Kč
K3/I47	Vícepráce	Kolejnice černá barva, uchycení do stropu, m.č. 117 - salonek	8,7	m	416,00 Kč	3 619,20 Kč
K4/I25	Vícepráce	Kolejnice barva černá, montáž do nadpraží	2,55	m	416,00 Kč	1 060,80 Kč
VD1	Vícepráce	Venkovní deštník s podstavcem a betonovými dlaždicemi, 3,5x 3,5 m, světle šedá, s logem na lemu (na každé straně, tedy 4x), grafiku dodá architekt	3	ks	12 084,00 Kč	36 252,00 Kč
UM	Vícepráce	Umělý lišejník na WC - m.č. 104a, 107a, 108a, 124a, 125a, 206a, 208a, včetně spojovacího materiálu	15,17	m2	3 490,00 Kč	52 943,30 Kč
I32	Vícepráce	Koberec	11,5	m2	1 199,00 Kč	13 788,50 Kč
O1B	Méněpráce	Dřevěný obklad	-1	ks	7 450,00 Kč	-7 450,00 Kč
VZ1A	Méněpráce	Vertikální zahrady	-3	ks	7 425,00 Kč	-22 275,00 Kč
N1A	Méněpráce	Nástěnka - tabulový a magnetický nátěr	-2,2	ks	2 538,00 Kč	-5 583,60 Kč
I51	Méněpráce	Podsedák	-8	ks	540,00 Kč	-4 320,00 Kč

Méněpráce	Celkem	-39 628,60 Kč
Vícepráce	Celkem	215 218,00 Kč