

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO**Rozšíření hřbitova**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jitka Zichová, investiční referent

(„**objednatel**“)

a

Název:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006
Zastoupení:	Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Karel Strouhal Ing. Petr Špinar Josef Křenek každý samostatně

(„**zhotovitel**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 30.1.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0423/2022 a ev. č. zhotovitele 9 – 1318A22 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření hřbitova**“. Dne 7.3.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, dne 5.7.2023 dodatek č.2 a dne 26.9.2023 dodatek č.3 k této smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 4.3, odst. 5.4 a odst. 16.2 smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 4, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení části díla a dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení.
- Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 až 8 ze dne 26.9.2023 následovně:

- změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), týkající se navýšení částky v objemu 440.353,77 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 5 až 8 ze dne 26.9. 2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V rámci zpracování výrobní a dílenské dokumentace domků technického zázemí byla zjištěna nutnost doplnění betonářské výztuže u svislých a vodorovných konstrukcí u obou objektů. Tyto dodatečné práce jsou rovněž předmětem tohoto dodatku a jsou nutné pro řádné a bezvadné dokončení díla.

K výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla pro domky technického zázemí a na ně navazující stavební práce pro stavební objekty SO 102 – zděné oplocení a SO 301 – Odvodnění ploch.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- odst. 4.1. se mění a nadále zní:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 14 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad učinění výzvy objednatele leden 2023).

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: technické zázemí, včetně části elektroinstalace do 27. 10. 2023

část SO 102 – zděné oplocení a část SO 301 – odvodnění
ploch do 20. 11. 2023

ostatní části díla zůstávají dle smlouvy o dílo a jejích
uzavřených dodatků beze změny

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

Povýsadbová péče: nepřetržitě po dobu nejméně 5 let ode dne předání díla.

5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 1 až 8, se Smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena díla celkem bez DPH (původní)	13 900.811,00 Kč
Cena za provedení prací podle ZL č. 1 až 4	490.490,26 Kč
Vícepráce podle ZL č. 5 až 8	639.407,41 Kč
Méněpráce podle ZL č. 6	-199.053,64 Kč
Cena díla celkem po ZL	14 831.655,03 Kč
DPH 21 %	3 114.647,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 946.302,59 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č.1 až č.3 zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.4 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 4 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 32. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 27.9.2023.

Přílohy:

Změnový list č. 5-8, včetně položkového rozpočtu změn

Ve Šlapanicích dne 29.9.2023



Mgr. Michaela Trněná
starostka
objednatel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/1
602 01 Šlapanice

V Brně dne 29-09-2023



Ing. Jan Bezrouk
ekonom provozu Brno, úsek dopravních
staveb PORR a. s., oblast Morava
zhotovitel




Ing. Petr Špinar
vedoucí provozu Brno, úsek dopravních
staveb PORR a. s., oblast Morava
zhotovitel

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**číslo návrhu: **5**

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: ☒ X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text: Dle požadavků objednatele provedení rezervní chráničky, dodávka uzamykatelných skříněk, dodávka kabelů, jističe a spojky

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1. Název ZL: ZL5 - Vícepráce - SO 401 VO

111 937,50

Celková cena v Kč bez DPH**111 937,50**

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové ocenění změny

PORR a.s. -118-

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

Podpis:

IČO: 43005560

Datum:

26.9.2023

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:


MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 1007
064 51 Šlapanice ●

Datum:

26.9.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL5 - Vícepráce - SO 401 VO

	VICEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	40,00000	540,00	21 600,00
2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	40,00000	72,00	2 880,00
3	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	40,00000	17,00	680,00
4	Pokládka chráničky PE do pr. 110 mm	m	40,00000	24,00	960,00
5	Zához rýhy 50/100 cm, homina tř. 3, se zhutněním	m	40,00000	225,00	9 000,00
6	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	20,00000	222,00	4 440,00
7	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem	m3	200,00000	47,00	9 400,00
8	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 110,0 mm; vnitřní pr. = 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplota rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	80,00000	70,00	5 600,00
9	Poplatek za skládku zeminy	l	36,00000	448,00	16 128,00
10	Speciální zásuvka uzamykatelná 230V	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
11	Dodávka kabelu CYKY J 3x2,5	m	25,00000	35,00	875,00
12	Montáž kabelu a ukončení v rozvaděči včetně jističe	soubor	1,00000	7 900,00	7 900,00
13	Dodávka kabelu CYKY J 4x16 z důvodu zrušení stožáru 1ks	m	35,00000	342,00	11 970,00
14	Montáž spojky na kabelu CYKY J 4x16 včetně spojky	soubor	1,00000	7 600,00	7 600,00
14	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	35,00000	157,50	5 512,50
14	Montáž přívodu napájecího kabelu z nové části hřbitova na starou - vytvoření případné rezervy vč. ukončení v rozvodné krabici	soubor	1,00000	5 292,00	5 292,00
Celkem vícepráce					111 937,50

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE KE bez DPH

111 937,50

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

číslo návrhu: 6

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Vícepráce - doplnění betonářské výztuže dle doplněné RDS

Méněpráce - Vylamovací výztuž zaměněna za betonářskou výztuž. Mlatový kryt nebude realizován. Bude provedeno provizorní zapravení chodníku po provedení přípojky

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.

Název ZL: ZL6 - Vícepráce - Novostavba

224 448,30

1.

Název ZL: ZL6 - Méněpráce - Novostavba

-199 053,64

Celková cena v Kč bez DPH

25 394,65

Dopad na HMG Díla:

Dokončení do 27.10.2023

Přílohy:

Položkové ocenění změny

PORR a.s. -118-

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

Podpis:

IČO: 43005560

Datum:

26.9.2023

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:


MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Datum:

26.9.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
Název ZL: ZL6 - Vícepráce - Novostavba

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,26506	54 053,00	68 380,29
2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,30000	54 053,00	16 215,90
3	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,74150	54 053,00	40 080,30
4	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,06130	54 053,00	57 366,45
5	Zpracování dokumentace RDS	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
6	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm - náhrada za vylamováky	t	0,04450	54 053,00	2 405,36
	Celkem vícepráce				224 448,30

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH	224 448,30
--	-------------------

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL6 - Méněpráce - Novostavba

	MÉNĚPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2	-296,00000	121,00	-35 816,00
2	D+M vylamovací výztuže, 2x10/150	m	-30,00000	601,00	-18 030,00
3	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-228,00000	300,00	-68 400,00
4	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	-89,49000	121,00	-10 828,29
5	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 5,0 mm	t	-0,88595	74 473,00	-65 979,35
Celkem vícepráce					-199 053,64

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH	-199 053,64
-----------------------------------	-------------

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**

Číslo návrhu: 7

ze dne

Číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce / méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Text:**

provedení vybourání asfaltových a betonových povrchů pro provedení elektr. přípojky technického zázemí

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.

Název ZL: ZL7 - Vícepráce - Elektroinstalace

191 594,92

Celková cena v Kč bez DPH**191 594,92**

Dopad na HMG Díla:

Dokončení do 27.10.2023

Přílohy:

Položkové ocenění změny

PORR a.s.**-118-**

Dubečská 3238/36

Podpis: 100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Datum:

26.9.2023

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:

MĚSTO ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7

664 51 Šlapanice

Datum:

26.9.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL7 - Vícepráce - Elektroinstalace

		VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1		Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	37,60	44,00	1 654,40
2		Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	58,16	129,50	7 531,72
3		Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	bm	143,40	1 093,00	156 736,20
4		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	bm	94,00	195,50	18 377,00
5		Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	28,88	90,00	2 599,20
6		Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	144,40	6,00	866,40
7		Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,50	7 660,00	3 830,00
Celkem vícepráce						191 594,92

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH	191 594,92
--	-------------------

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**

Číslo návrhu: 8

ze dne

Číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text: Provedení sanace pláňe, odstranění asfaltových ploch u stávající zdi, provedení nopové fólie v místě hrobových míst

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.

Název ZL: ZL8 - Vícepráce - SO 101-104

111 426,69

Celková cena v Kč bez DPH**111 426,69**

Dopad na HMG Díla:

Dokončení do 20.11.2023

Přílohy:

Položkové ocenění změny

PORR a.s.**-118-**

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Podpis:

Datum:

26. 9. 2023**VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE**

Text:

Podpis:

**MĚSTO ŠLAPANICE**
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Datum:

26. 9. 2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL8 - Vícepráce - SO 101-104

		VICEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1		Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	103,39000	108,00	11 166,12
2		Příplatek za lepičnost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3	8,81700	12,00	105,80
3		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	1,50000	361,00	541,50
4		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	77,00000	72,00	5 544,00
5		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	26,39000	72,00	1 900,08
6		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,39000	180,00	4 750,20
7		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	77,00000	90,00	6 930,00
8		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	77,00000	240,00	18 480,00
9		Rozprostření omíčky, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2	m2	29,00000	48,00	1 392,00
10		Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	13,63000	601,00	8 191,63
11		Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	12,76000	361,00	4 606,36
12		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	29,00000	543,00	15 747,00
13		Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	29,00000	960,00	27 840,00
14		Kácení stromů průměru nad 30 cm, stromy průměru 60 - 70 cm	kus	1,00000	800,00	800,00
15		Odstranění pařezů průměru nad 30 cm	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00
16		Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00000	637,00	637,00
		Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	5,00000	156,00	780,00
		Celkem vícepráce				111 426,69

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE KČ bez DPH	111 426,69
--	-------------------