

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**Denní stacionář, Hřbitovní 12**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název: město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23122641/0100
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických: Ing. Jitka Zichová, investiční referent
(„**Objednatel**“)

a

Název: KEMOstav s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 06041167
DIČ: CZ06041167
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 99713
Zastoupení: Radim Reniers, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 4752204389/0800
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: Radim Reniers
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických: Radim Reniers
(„**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10.1.2024 v souladu s § 2586 občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0524/2023, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Denní stacionář, Hřbitovní 12“.
- 1.2. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.2.2024 Dodatek č.1 a dne 3.5.2024 Dodatek č.2 ke Smlouvě.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu odst. 4.3, odst. 5.4 a odst. 16.2 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“), jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o neprovedení některých původních prací a o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a řádné dokončení.

Změny v rozsahu díla, včetně jejich ocenění, jsou specifikovány ve změnových listech č. 6 až 9 ze dne 5.6.2024 následovně:

- změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), týkající se navýšení částky v objemu 7 120,84 Kč bez DPH (méněpráce -114 898,84 Kč bez DPH, vícepráce 122 019,68 Kč bez DPH). Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 6, 7, 8 a 9 ze dne 5.6.2024, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 6 až 9 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	7 878 757,61 Kč
Cena za provedení prací podle ZL č.1 až 5	183 903,90 Kč
Vícepráce podle změnových listů č. 6 až 9	122 019,68 Kč
Méněpráce podle změnových listů č. 6, 8 a 9	- 114 898,84 Kč
Navýšení ceny	7 120,84 Kč
Cena díla celkem bez DPH (po ZL)	8 069 782,35 Kč
DPH 21 %	1 694 654,29 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	9 764 436,64 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Dodatek č. 3 byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 55. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 12.6.2024.

Příloha: Změnové listy č. 6–9, vč. položkového rozpočtu změn

Ve Šlapanicích dne
(dle elektronického podpisu)

V Brně dne
(dle elektronického podpisu)

Mgr. Michaela Trněná, starostka
město Šlapanice
objednatel

Radim Reniers, jednatel
KEMOstav s.r.o.
Zhotovitel

pověřen zastoupením
MVDr. Radek Růžička
místostarosta

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:		číslo ZL: 06
„DENNÍ STACIONÁŘ, HRBITOVNÍ 12“		
Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno-	
Změnový list vystavil:	Ing. Jitka Zichová	
Datum:	5.6.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>- Položení betonové dlažby na plochu pro přístřešek, uložení rozvodů do chrániček</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné z důvodu zajištění a provedení prací na základě změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele a se souhlasem projektanta v rámci autorského dozoru provést tyto úpravy v průběhu díla:</p> <p>Během výkopových prací týkajících vybudování plochy pro umístění přístřešku pro odpadní nádoby, byly v místě výkopu zjištěny rozvody inženýrských sítí (tepl vod, elektrické vedení), které nebyly z podkladů v rámci zpracování projektové dokumentace zřejmé. Dle podkladů bylo vedení trubních rozvodů vedeno v jiném místě.</p> <p>Na základě této skutečnosti a po odsouhlasení řešení s projektantem budou stávající rozvody uloženy do chrániček a plocha pro přístřešek bude provedena z rozebíratelné betonové dlažby, místo původně uvažovaného železobetonového povrchu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -19.456,46 Kč	Cena víceprací bez DPH: 27.302,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: +7 846,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Libor Kočíř, technický dozor investora  Datum: 5.6.2024 Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jitka Zichová, investiční referent  Datum: 5.6.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radim Reniers, stavbyvedoucí  Datum: 5.6.2024 KEMOstav s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 Brno tel.: 734 243 664, IČO: 06041167	
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01- Šlapanice DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12**
 Objekt: **01 Vícepráce**
 Rozpočet: **06 Plocha pro popelnice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 846,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 846,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 846,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 7 846,52 CZK


v _____ dne

KEMOstav s.r.o.
 Lidická 700/19, 602 00 Brno
 tel.: 734 243 664, IČO: 06041167



Za zhotovitele

KOCÍŘ - TAD



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-19 456,46	-248,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 302,98	348,0
Cena celkem					7 846,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	01-Šlapanice	DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12
O:	01	Vícepráce
R:	06	Plocha pro popelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-19 456,46
1	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,15000	46 248,00	-6 937,20
2	631319291	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem	m2	-12,28000	41,00	-503,48
3	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	-1,47000	674,00	-990,78
4	273321611R00x01	Železobeton základových desek C 30/37 - POHLEDOVÝ, DILATOVANÝ ŽELEZOBETON, KARTÁČOVANÝ, VYZTUŽENÝ	m3	-1,47000	7 500,00	-11 025,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				27 302,98
5	632921911	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	12,28400	592,04	7 272,62
6	63-01	Montáž chrániček	ks	8,00000	350,00	2 800,00
7	R-01	Kabelová trubka dělená DN110 červená (3m)	kus	4,00000	1 123,00	4 492,00
8	59212023	Žlab kabelový betonový 500x320x270	kus	4,00000	306,66	1 226,64
9	59246154	Dlažba 600 x 600 x 62 mm šedá	m2	16,20000	710,60	11 511,72

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:		číslo ZL: 07
„DENNÍ STACIONÁŘ, HRBITOVNÍ 12“		
Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno-	
Změnový list vystavil:	Ing. Jitka Zichová	
Datum:	5.6.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>- Úprava elektrických rozvodů v místě nových kuchyňských linek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné z důvodu zajištění a provedení prací na základě změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele a se souhlasem projektanta v rámci autorského dozoru provést tyto úpravy v průběhu díla:</p> <p>Po přesnějším zaměření kuchyňských linek, včetně umístění vypínačů a zásuvek v kuchyňských linkách, budou elektrické rozvody upraveny a posunuty dle skutečného stavu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	5.008,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+5.008,40 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Libor Kočíř, technický dozor investora	Radim Reniers, stavbyvedoucí	
		
Datum: 5.6.2024	Datum: 5.6.2024	
Podpis zmocněnce objednatele:	KEMOstav s.r.o.	
Ing. Jitka Zichová, investiční referent	Lidická 700/19, 602 00 Brno	
	tel.: 734 243 664, IČO: 06041167	
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice		
Datum: 5.6.2024		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01- Šlapanice DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12**
 Objekt: **01 Vícepráce**
 Rozpočet: **07 Úprava EI kuchyně**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	5 008,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 008,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 008,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 5 008,40 CZK


v _____ dne

KEMOstav s.r.o.
 Lidická 700/19, 602 00 Brno
 tel.: 734 243 664, IČO: 06041167



 Za zhotovitele

KOČÍČEK - TH1



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			5 008,40	100,0
Cena celkem					5 008,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	01-Šlapanice	DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12
O:	01	Vícepráce
R:	07	Úprava EI kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 008,40
1	900	HZS Práce v tarifní třídě 7 - elektrikář	h	10,00000	500,84	5 008,40



ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:		číslo ZL: 08
„DENNÍ STACIONÁŘ, HRBITOVNÍ 12“		
Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno-	
Změnový list vystavil:	Ing. Jitka Zichová	
Datum:	5.6.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
<ul style="list-style-type: none"> - Výměna stávajících revizních dvířek - Přeložka vnitroareálového rozvodu vody - Přechodové lišty u podlah - Nový pohled v místnosti č.108 (manipulace) - Nové protipožární dveře do kotelny, geodetické zaměření 		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné z důvodu zajištění a provedení prací na základě změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele a se souhlasem projektanta v rámci autorského dozoru provést tyto úpravy v průběhu díla:</p> <p>Z důvodu válečkové výmalby stěny v odpočinkové části denní místnosti budou stávající ocelová revizní dvířka vyměněna za revizní dvířka do sádkartonových příček.</p> <p>Během výkopových prací týkajících se vybudování nové rampy u vstupu do budovy nebyl během stavebních prací dotčen stávající vnitroareálový rozvod vody. Přeložka tedy nebude realizována.</p> <p>Vzhledem k rozdílným výškovým úrovním nové podlahy u jednotlivých místností a podlahy v chodbě bude v místě přechodu osazena přechodová lišta.</p> <p>Z důvodu většího množství rozvodů technických sítí pod stropem bude v místnosti č. 108 - MANIPULACE proveden nový pohled.</p> <p>Stávající dveře do kotelny jsou v nevyhovujícím stavu, budou dodány dveře nové.</p> <p>Geodetické zaměření nebude v návaznosti na provedené stavební práce realizováno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 45.960,00 Kč	29.537,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 16.422,80 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Libor Kočíř, technický dozor investora	Radim Reniers, stavbyvedoucí	
		
Datum: 5.6.2024	Datum: 5.6.2024	
Podpis zmocněnce objednatele:	KEMOstav s.r.o.	
	Lidická 700/19, 602 00 Brno	
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice	tel.: 734 243 664, IČO: 06041167	
Ing. Jitka Zichová, investiční referent		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01- Šlapanice DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12**
 Objekt: **01 Vícepráce**
 Rozpočet: **08 Dokončovací práce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-34 046,80
PSV	18 624,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-1 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 422,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 422,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -16 422,80 CZK

v _____ dne _____

KEMOstav s.r.o.
 Lidická 700/19, 602 00 Brno
 tel.: 734 243 664, IČO: 06041167

Za zhotovitele

KOČIČEK - TDI

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01-Šlapanice	DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12
O:	01	Vícepráce
R:	08	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				4 613,20
1	342263513	Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm včetně montáže	kus	1,00000	4 613,20	4 613,20
Díl: 8		Trubní vedení				-44 960,00
2	831000x01	D+M: napojení na stávající rozvod, včetně tvarovek, ukončení, těsnění, pomocných prací (dle PD)	kpl	-2,00000	5 000,00	-10 000,00
3	831230110RABx	Vodovodní přípojka z trub dle PD hloubka 1,2 m	m	-4,37000	8 000,00	-34 960,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 624,00
4	553720001	Profil přechodový hliníkový samolepicí š. 30 mm, oblý, povrch stříbrný	kus	4,00000	456,00	1 824,00
5	553720001RT	Profil přechodový systémový pro dlažbu povrch stříbrný	ks	2,00000	900,00	1 800,00
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				6 300,00
6	416061112R00x	D+M: PODHLED ZAVĚŠENÝ, ROZEBÍRATELNÝ, KAZETOVÝ, HLADKÝ, BARVA BÍLÁ (dle PD)	m2	7,00000	900,00	6 300,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 000,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 000,00
8	641000T07	D+M: T07 - NOVÉ INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 800x1970 mm (dle PD - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA: „DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12“		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno-	
Změnový list vystavil:	Ing. Jitka Zichová	
Datum:	5.6.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> - Oprava cen z rozpočtu Dodatku č. 2 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V souladu s čl. 5., odst. 5.4. Smlouvy o dílo došlo k opravě cen z rozpočtu Dodatku č.2.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 49.482,38 Kč	Cena víceprací bez DPH: 60.171,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 10.688,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Libor Kočíř, technický dozor investora  Datum: 5.6.2024 Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Jitka Zichová, investiční referent Datum: 5.6.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radim Reniers, stavbyvedoucí  Datum: 5.6.2024 KEMOstav s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 Brno tel.: 734 243 664, IČO: 06041167	
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice ●		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01- Šlapanice DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12**
 Objekt: **09 Změnový list 09**
 Rozpočet: **09 Změnový list 09**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
Změnový list 01			16 209,35
Změnový list 03			-4 748,45
Změnový list 05			-772,19
Celkem			10 688,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 688,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 10 688,72 CZK

v _____ dne

KEMOstav s.r.o.
 Lidická 700/19, 602 00 Brno
 tel.: 734 243 664, IČO: 06041167



 Za zhotovitele


 KOCÍŘ - TDI

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01-Šlapanice	DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12
O:	01	Změnový list 09
R:	09	Změnový list 09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
ZL 01		Změnový list 01	16 209,35			
1	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	-2,04800	3 525,00	-7 219,20
2	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,04800	3 596,00	7 364,61
3	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	-17,90852	1 191,00	-21 329,05
4	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	17,90852	2 088,00	37 392,99
ZL 03		Změnový list 03	-4 748,45			
	954111202	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.12,5 mm	m	-2,70000	1 280,00	-3 456,00
	954111202	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.12,5 mm	m	2,70000	972,80	2 626,56
	900	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	-20,00000	547,00	-10 940,00
	900	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	20,00000	415,72	8 314,40
	13483425	Tyč ocelová U 240, S235JR	t	-0,12000	35 410,00	-4 249,20
	13483425	Tyč ocelová U 240, S235JR	t	0,12000	26 911,60	3 229,39
	13611228	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	ks	-0,20000	5 700,00	-1 140,00
	13611228	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	ks	0,20000	4 332,00	866,40
ZL 05		Změnový list 05	-772,19			
	962100032	Bourání pilířů z cihel	m3	-0,24300	4 728,12	-1 148,93
	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,24300	1 550,40	376,75

Méněpráce	-49 482,38
Vícepráce	60 171,10
 Celkem	 10 688,72

