



č. j. SLP-KS/92888-24/DUJ

ev. č. 0142/2024

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Iva Vošterová, referent odboru investic a rozvoje města

(„Objednatel“)

a

Název:	LUNEK, s.r.o.
Sídlo:	Popkova 1003/32, 664 34 Kuřim
IČO:	27684849
DIČ:	CZ27684849
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 51963
Zastoupení:	Ing. Lukáš Nekvapil, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	205999401/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Radek Farkaš
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Tomáš Pleskač

(„Zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 02.10.2024 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0142/2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Dodávka a instalace FVE na pavilonech A+C – ZŠ Šlapanice – opakované řízení**“.

Smluvní strany se v souladu odst. 5.4 a odst. 16.2 Smlouvy dohodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“), jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení díla.

Změna v rozsahu díla, včetně ocenění, je specifikována ve změnovém listě č. 1 následovně:

- Změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), týkající se navýšení částky v objemu 284.000 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 05.12.2024, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změny podle změnového listu (dále jen „**ZL**“) č. 1 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	6 889 795,40 Kč
Cena za provedení prací podle ZL č. 1	284 000,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH (po ZL)	7 173 795,40 Kč
DPH 21 %	1 506 497,03 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	8 680 292,43 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 0142/2024 byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 72. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 11.12.2024.

V

V

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka

LUNEK s.r.o.
Ing. Lukáš Nekvapil, jednatel

v.z. MVDr. Radek Růžička, místostarosta