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Technická specifikace k veřejné zakázce
Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice – Supervize sanačních prací
1. ZPůsob realizace kontrolní činnosti

Základní cíle a úkoly supervize

V souladu s vymezením veřejné zakázky „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice“ bude supervizní činnost zaměřena na racionální vedení sanačních prací, na jejich soulad s platnou legislativou a realizačním projektem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací. Rozsah sanačních prací je definován projektovou dokumentací zpracovanou společností EPS biotechnology, s.r.o., leden 2018. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Náplň supervizní činnosti je stručně charakterizována takto:

· průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a technického souladu s projektem,

· průběžná kontrola časového průběhu prací,

· průběžná kontrola průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu a správnosti fakturace,

· aktivní účast na kontrolních dnech,

· kontrola reprezentativnosti monitoringu a sledování parametrů sanace, které budou prováděny dodavatelem sanace – tento dílčí úkol bude zajišťován fyzickou kontrolou správnosti vzorkování prováděného dodavatelem sanace, 

· provádění supervizního vzorkování zejména se zaměřením na ověření shody výsledků provedených analýz,

· spolupráce s pracovníky TDI a koordinátora BOZP a manažerem projektu,

· zpracování stanovisek k realizačnímu projektu předsanačního doprůzkumu a k realizačnímu projektu nápravného opatření,

· zpracování stanovisek k závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu, k etapové zprávě ze sanace ex situ, k závěrečné zprávě ze sanace in situ.
· zpracování etapové zprávy supervize po ukončení sanace ex situ, zpracování závěrečné zprávy supervize po ukončení sanace in situ,

· zpracování podkladů pro kontrolní dny

· zpracování záznamu SEKM po vydání etapové a závěrečné zprávy supervize.

Rozsah prací je definován položkovým rozpočtem v příloze č. 3 Zadávací dokumentace.
Supervize musí sledovat tyto další cíle:

-
identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků,

· kontrola dodržování podmínek vydaných správních rozhodnutí a legislativních požadavků,

-
včasná identifikace rizika odchylek od cílů nápravných opatření, resp. jejich nedosažení,

-
identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu sanace.

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných obecných právních předpisů.

Místo plnění 

Místem plnění je areál bývalého ICEC Šlapanice a sídlo/provozovna vítězného uchazeče.
2. Specifikace prací supervizního dohledu

Naplňování cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na jednotlivé druhy plánovaných sanačních prací. 

Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy sanačních prací 

( Přípravná a úvodní fáze supervize (etapa A a B)
-
zpracování prováděcího projektu supervize,
-
rekognoskace lokality,

-
rešerše a analýza vstupních podkladů: Analýza rizik, projektová dokumentace, Závazné stanovisko MŽP, Rozhodnutí ČIŽP atd.) 

· dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými subjekty (dodavatel sanačních prací, TDI, koordinátor BOZP, zadavatel, manažer projektu),
· stanovisko k realizačnímu projektu předsanačního doprůzkumu,

· úvodní prověrka vzorkovacích postupů, nakládání se vzorky a analytických metod dodavatele sanace a jejich sjednocení s postupy supervize

-
supervizní kontrola předsanačního doprůzkumu a při realizaci regenerace drénu Říčka,

-
provedení kontrolních odběrů vzorků stavebních konstrukcí a zemin, laboratorní analýzy
-
stanovisko k závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu
( Průběžná technická kontrolní činnost všech sanačních prací (etapy C a D)
-
fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech sanačních prací, výstavby a funkce systémů z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu s projektem sanace
· kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace

· kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu

· dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů

· kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v Závazném stanovisku MŽP a v rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze strany realizátora sanace

· kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení)

· kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací
· stanovisko k realizačnímu projektu sanačních prací

-
provedení kontrolních odběrů vzorků, laboratorní analýzy

· stanovisko ke zprávě sanace ex situ a ke zprávě sanace in situ

· zpracování zprávy supervize k sanaci ex situ a k sanaci in situ

(   Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace

-
kontrola a odsouhlasení souladu fakturace s realizačními rozpočty 

-
kontrola a odsouhlasení souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní činnosti)

- 
kontrola souladu fakturace s finančním harmonogramem.

(   Nezávislá kontrola naplňování cílů sanace 

Základním konečným cílem nápravných je redukce kontaminační zátěže horninového prostředí. Kritériem je zde dosažení sanačních limitů koncentrací škodlivin v zeminách, podzemní vodě podle Závazného stanoviska MŽP a Rozhodnutí ČIŽP a redukce bilančního množství kontaminace.

Při supervizi bude kladen důraz na nezávislé hodnocení časového vývoje kontaminace a na nezávislé bilanční hodnocení odtěžovaných kontaminantů, ve vztahu ke zbytkové kontamina- ci horninového prostředí, ve vztahu k odtěžovaným nosným médiím, ve vztahu k nákladům (měrné náklady sanace) a vývoj těchto nákladů v čase.

Základem pro toto hodnocení bude využití dat sanačního vzorkování realizátora sanace, to však bude doplněno nezávislým supervizním vzorkováním pro získání reprezentativnějšího obrazu plošného vývoje znečištění. 

3. SYSTÉM Komunikace a reporting

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu sanace je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu. Komunikace bude zajišťována jednak účastí na kontrolních dnech a dalších jednáních. 

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace.

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem:

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně:

- 
při pravidelných kontrolních dnech akce

- 
při jednáních, která dle potřeby iniciují obě strany.

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných dokumentů:

- 
podklady pro kontrolní dny,

- 
průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele sanace (projekty, zprávy),

- 
stanoviska k fakturaci dodavatelů,

- 
dílčí zpráva hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění v rámci sanace ex situ,

- 
závěrečná supervizní zpráva hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění v rámci sanace in situ, v závěrečné zprávě supervize budou zhodnoceny výsledky sanace a splnění cílových parametrů nápravného opatření
Systém komunikace supervizora s dodavatelem sanace, s TDI, koordinátorem BOZP popřípadě s orgány státní správy:

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn prostřednictvím:

- 
pravidelných kontrolních dnů akce,

- 
podle potřeby fakturačních dnů, 

- 
operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty, 

· dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty,

· písemnými vyjádřeními.

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, popř. terénních kontrol a šetření za účasti dodavatele sanace, zadavatele a případně dalších subjektů.
Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturační dny), budou předávány buď na výše uvedených jednáních, nebo průběžně. Všechny dokumenty budou dodávány v originále.
Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky.

