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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Město Slapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
002 82 651 
CZ00282651 
Komerční banka, a.s.
23122641/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Tel.: 533 304 310
E-mail: trnena@slapanice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Holasová, investiční referent
Tel.: 533 304 362
E-mail: holasova@slapanice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo
Zapsán v obchodním rejstříku: 
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:

VS-build, s.r.o. Družstevní 369, 664
Družstevní 369, 664 43 Želešice
14.listopadu 2008 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511, 
283 12 015 
CZ28312015 
ČSOB a.s.
253798874/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Tel.: 722 703 274
E-mail: vranan@vsbuild.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Tel.: 722 703 274
E-mail: vranan@vsbuild.cz

Ing. Michal Garláthy
Tel.: 725 443 322
E-mail: garlathy@vsbuild.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, kde byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a 
je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla 
povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb.,
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občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.

1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této Smlouvy, případně 
uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se 
považuje za její podstatné porušení, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této 
Smlouvy.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze 
použít i stavební deník.

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon 
za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena 
není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, 
bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby 

Místo stavby

Projektová dokumentace 1

Projektová dokumentace 2

Autorský dozor 
Technický dozor (TDI)

Stavbyvedoucí Zhotovitele

„ULICE LÍPOVÁ“

město Šlapanice, část Bedřichovice, ulice Lípová, par. č. (dle PD) 

„ULICE LÍPOVÁ“
SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
vypracovaná společností Matula, projekční kancelář, 
se sídlem Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 121 64 798 
„ULICE LÍPOVÁ“
SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
vypracovaná společností LDH spol. s r.o.,
se sídlem Zengrova 2633/6, 615 00 Brno, IČO: 469 65 424

Ing. Jiří Matula
Ing. Petr Hlaváč -  SVK Šlapanicko, mobil: 731 179 238 
Ing. Dagmar Holasová -  Město Šlapanice, mobil:702 289 050

Ing. Michal Garláthy 
Tel.: 725 443 322 
E-mail:garlathy@vsbuild.cz
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4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením 

stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí rekonstrukce chodníků a komunikace vč. nové dešťové kanalizace 
v ulici Lipová ve městě Šlapanice, dle shora uvedených projektových dokumentací.

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické zaměření dokončeného díla.

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím 
výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech 
křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat 
sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras 
pokládaného vedení,

4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla,

4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou),

4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění,

4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 
projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
dílu včetně pořízení protokolů),

4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a 
převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. -  prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,

4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
4.1.4.11 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 

Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 
závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,

4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 
kolaudačním řízení,

4.1.4.15 provedení kontrolní prohlídky stavby alespoň 1x ročně během záruční doby za 
přítomnosti Objednatele a případně technické dozoru investora (TDI),

4.1.4.16 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za 
přítomnosti Objednatele a případně TDI.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
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4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem 
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. 
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení.

4.3 Geometrické zaměření díla
4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát 
v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení 

věcného břemene či jiných věcných práv.
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace
4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci (projektové dokumentace) 

v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne na písemnou výzvu Objednatele.

5.1.2 Nejpozději do 10 kalendářních dnů od ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel 
povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 20 kalendářních 
dnů ode dne obdržení výzvy, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 210 

kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení stavebních prací 
Zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, že odeslání výzvy k zahájení stavebních prací závisí 
na termínu vydání stavebního povolení, které Objednatel v době podpisu smlouvy zajišťuje.

5.2.2 Pokud zadavatel nebude schopen odeslat výzvu k zahájení stavby dle čl. 5.1.1 ani do 30. 4. 
2020 a část lhůty pro dokončení stavby by tak spadla do zimního období, tak platí, že do lhůty 
pro dokončení stavebních prací se nepočítají dny s nepříznivými klimatickým podmínkami k 
provádění díla. Tím se konkrétně rozumí dny od 1.12.2020 do 28.2.2021.

5.2.3 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda 
smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo 
prodlení Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení 
předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

4



Ev. č. zhotovitele: 111/04/2020 KS-ČJ/18651-20/VOJ
ev. č. obj.: 0062/2020

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele).

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla
5.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději v den fyzického zahájení stavebních prací předložit 

harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu 
provádění prací bude i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého bude patrný postup 
stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty 
provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.

5.3.2 Stavba a její jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle 
skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 

smlouvě, jinak je neplatné.
5.4.3 Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny 

sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla (pouze však v případě, 
že o nich zhotovitel dozví v dostatečném časovém předstihu) a předmět plnění bude 
dokončen ve sjednané lhůtě či termínu pro dokončení díla.

5.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla, není-li výše stanoveno jinak.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH 9.468.498,99 Kč

6.1.1.2 Výše DPH 1.988.384,79 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 11.456.883,78 Kč 

Cena včetně DPH slovy:
jedenáctmiliónůčtyřistapadesátšesttisícosmsetosmdesáttřikorunčeskýchsedmdesátosmhaléřů

6.2 Obsah ceny
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, 

které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.3 Doklady určující cenu za dílo
6.3.1 Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace.
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6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že 
takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a 
součástí sjednané ceny díla.

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení.

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, 

odst. 4,5,6,7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná 
změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis 
víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list 
předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis 
příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité 
cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o 
tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem v 
zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), 
pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v 
aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani 
v Položkových rozpočtech a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena 
dohodou smluvních stran.

6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě smluvní 
strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou 
dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy
7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.
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7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou 
faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou 
pro objednatele vodítkem položky oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její 
přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu 
faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele.

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 100 % z celkové sjednané ceny.

7.3 Lhůty splatnosti
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury objednateli.

7.4 Platby za Vícepráce
7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 

provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 

zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy,
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele.
7.6.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek 

souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná 
dohoda obou smluvních stran.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané 
ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7



Ev. č. zhotovitele: 111/04/2020 KS-ČJ/18651-20/VOJ
ev. č. obj.: 0062/2020

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den 
prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty
8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý zjištěný případ.

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost 
vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku 
z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením 
se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 

14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
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8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné 

výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, dále ani nedostatek 

zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušený dluh ani nárok 
Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této Smlouvy se výslovně připouští. Smluvní pokuty je 
Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště
9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 

dne odeslání a obdržení výzvy k zahájení stavebních prací Zhotovitelem. Splnění lhůty 
předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro 
dokončení předmětu plnění.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě
9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 

se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 

energií a tyto uhradit.
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj.

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen 
dodržet všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a 
vozidel.
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9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených 
stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

9.5 Vyklizení staveniště
9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději 

do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník.
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 

deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel.
10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. 

Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu má Objednatel.

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 
Sb, o dokumentaci staveb.

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací
11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 
pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy 
za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.
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11.2 Kontrolní dny
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci 
Objednatele.

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický 
dozor).

11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 
předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 

stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření 

prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 
pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním 
deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je 
Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož 
bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto 
případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 

jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako 

TDI).

12.2 Oprávnění Technického dozoru
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či 

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle
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mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
díle.

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí 
dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli 
z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, 

bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat 
zjednání nápravy.

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění.

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. 
Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost 
povinen neprodleně informovat Objednatele.

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle.

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li 
z provádění prací nebezpečí úrazu.

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti 

práce.
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil.

13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny.

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele
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14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele.

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného 
odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich 
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a 
termíny či sjednanou cenu.

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikací k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě 

není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí.

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
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14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že 
škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit.

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.8 Archeologické nálezy
14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

15 PODDODAVATELÉ

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění 
podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele
15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a 
poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel.

15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla.
16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
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16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení.

17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a případně i autorského dozoru.
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba 

zápis (protokol).
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků.
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky
17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

způsobu a termínu jejich odstranění.
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla.

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:
17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla,
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17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi.

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady (jsou-li vydány):
17.4.3.1 územní rozhodnutí,
17.4.3.2 stavební povolení.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené.

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17.5 Kontrolní prohlídka
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční lhůty
18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá.
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
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18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 
prohlídce při předání a převzetí díla,

18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 
péče nejpozději však do konce záruční doby.

18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, 
pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, 
do kterého termínu vadu(y) odstraní.

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne doručení reklamace Zhotoviteli.

18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle
19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění 

ve výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH.
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20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 
polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku 
nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za 
podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 
Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní 
výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto 
uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za 
sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla 
být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit.

20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel 
podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena 
záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit.

20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty
20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 

podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční 

lhůty.
20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný 
originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané 
lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 
Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní 
výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto 
uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za 
sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla 
být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit.

20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 
30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
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21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele
21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
21.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 

věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí):
21.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
21.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
21.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
21.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
21.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.

21.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny bez 
DPH.

21.2 Pojištění díla
21.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby:
21.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 

části nebo jeho nákladu,
21.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
21.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
21.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
21.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
21.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
21.2.1.7 krádeží.

21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny bez 
DPH.

21.3 Pojištění poddodavatelů
21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

21.4 Doklady o pojištění
21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 

podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž 
Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy 
Objednatele což smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy, opravňuje 
Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22 VYŠŠÍ MOC

22.1 Definice vyšší moci
22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani 

na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
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22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

23 ZMĚNA SMLOUVY

23.1 Forma změny Smlouvy
23.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

23.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
23.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky (smlouva) se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 
citovaného zákona.

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

24.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

24.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupení
24.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu.

24.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující:
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24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.

24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

24.4.1.5 Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.
24.4.1.6 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH.

25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Příslušnost soudu
25.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným dle zákona.

25.2 Volba práva
25.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
25.2.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
předpisy souvisejícími.

25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany 
výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, 
budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).
Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

25.3.2 Zahájení stavby je vázáno na písemnou výzvu Objednatele k zahájení stavebních prací 
v návaznosti na vydání a nabytí právní moci stavebního povolení. V případě, že Objednatel 
písemnou výzvu k zahájení stavebních prací neučiní ani do 30. 9. 2020, pozbývá tato 
smlouva platnosti.

25.3.3 Tato smlouva je uzavírána elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
zástupců obou smluvních stran. Každý soubor se smlouvou a platnými podpisy má platnost 
originálu.

25.4 Nedílná součást Smlouvy
25.4.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 -  Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 -  Harmonogram provádění prací-bude doplněn v den fyzického zahájení prací

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění:
Tato Smlouva o dílo byla schválena na 44. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 11.03.2020.

Ve Šlapanicích 
Za Objednatele:

V Želešicích 
Za Zhotovitele:

Mgr. Michaela Trněná -  starostka Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
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Rekapitulace nabídkové ceny
Stavba: REKONSTRUKCE ULICE LÍPOVÁ V BEDŘICHOVICÍCH

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
VRN vedlejší rozpočtové náklady 219 500,00 46 095,00 265 595,00
SO 01 komunikace a zpevněné plochy 6 157 954,70 1 293 170,49 7 451 125,19
SO 02 dešťová kanalizace 3 091 044,29 649 119,30 3 740 163,59

Nabídková cena 9 468 498,99 1 988 384,79 11 456 883,78



V e d le jš í a os ta tn í ro zp oč to vé  nák lady

Název stavby: ULICE LÍPOVÁ Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: rekonstrukce Projektant: Matula PK, Šumavská 15, 602 
00 Brno

IČ/DIČ:

Lokalita: Šlapaníce Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: lng. R. Matulová Datum: 19.12.2019

V edle jš í rozpočtové náklady VRN

Vedlejší náklady ¡VIJ Množství Cena / MJ v Kč 
bez DPH

Cena celkem v kč 
bez DPH

Přípravné a průzkumné služby či práce
Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

soubor 1 5 000,00 5 000,00

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, 
ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách 
zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.Odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně přípojek energii a jejích odvoz. Položka zahrnuje í náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno.

soubor 1 15 000,00 15 000,00

Vytýčení stavby a veškerých stávajících inženýrských sítí
Zaměřeni a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany pří prováděni stavby. Geodetické zaměřeni rohů stavby, 
stabilizace bodů a sestavení laviček, vytyčení polohy šachet a lomových bodů.

soubor 1 10 000,00 10 000,00

Zajištění přístupu majitelům přilehlých nemovitostí a příjezdu k prostorám za staveništěm - pole, zahrady soubor 1 15 000,00 15 000,00

Zajištění možností příjezdu vozidel složek záchranného systému (LSPP, HZS, Policie, atd.) soubor 1 15 000,00 15 000,00

Celkem Vedlejší náklady 60 000,00

Ostatní náklady MJ Množství Cena / MJ v Kč 
bez DPH

| Cena celkem v kč 
bez DPH

Ochrana stávaj. inženýrských sítí
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských síti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejích skutečné trasy a provedení ochranných opatřeni pro zabezpečeni stávajících inženýrských sítí.

soubor 1 5 000,00 5 000,00



Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značeni, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

soubor 1 5 000,00 5 000,00

Zabezpečení dočasného dopravního značení a provizorních uzavírek
Naklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhů výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

soubor 1 30 000,00 30 000,00

Náklady na neočekávané přerušení prací v případě nepříznivých klimatických podmínek
Blíže viz bod 4.2. Svazku 1 zadávací dokumentace) den 90 250,00 22 500,00

Geodetické zaměření skutečného provedení
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby dle obchodních podmínek a v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 
nemovitosií.

soubor 1 20 000,00 20 000,00

Geometrický plán
Náklady na provedení geometrického plánu dle obchodních podmínek v rozsahu nezbytném pro vklad do katastru nemovitostí, pro 
případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.

soubor 1 10 000,00 10 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném 
počtu. Zpracování fotodokumentace v průběhu prováděni díla.

soubor 1 9 000,00 9 000,00

Provedení průkazních a kontrolních zkoušek
Náklady spojene s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. soubor 1 15 000,00 15 000,00

Náklady na sjednání pojištění a bankovních záruk
Náklady spojené se sjednáním požadoveného pojištění a bankovních záruk dle obchodních podmínek (Svazek 3) soubor 1 15 000,00 15 000,00

Vypracování provozního řádu (SO 02) soubor 1 8 000,00 8 000,00

Pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací soubor 1 5 000,00 5 000,00

Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu soubor 1 15 000,00 15 000,00

Celkem Ostatní náklady 159 500,00

VRN CELKEM 219 500,00



Výkaz výměr
Název stavby: ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: rekonstrukce Začátek výstavby: Projektant: Matula PK, Šumavská 15, 602 00 Brno

Lokalita: Šlapanice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 13.02.2020 Zpracoval: Ing. R. Matulová

C Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce 136 163,07 733 138,42 869 301,49
1 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 118,00 38,83 0,00 4 581,94 4 581,94 RTS 11/2019

118 118,00
2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 652,00 38,83 0,00 25 317,16 25 317,16 RTS 11/2019

600 dlažba 30x30 600,00
52 velkoformátové dlaždice 52,00

RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očiště ní
3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 24,00' 38,83 0,00 931,92 931,92 RTS 11/2019

24 24,00
4 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené ti.20 cm m2 7,80 30,00 0,00 234,00 234,00 RTS 11/2019

7,8 7,80
5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2 055,00 30,00 0,00 61 650,00 61 650,00 RTS 11/2019

2055 2 055,00
RTS komentář: Položka je  určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu ste 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. ________________________________________________________________
jného druhu

6 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 770,00 22,50 0,00 17 325,00 17 325,00 RTS 11/2019
118+52+600 770,00

RTS komentář. Položka je  určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu ste 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá s a m o s t a t n ě . _______________________ _____________________________ ______________

jného druhu

7 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 35,60 22,50 0,00 801,00 801,00 RTS 11/2019
24+2*3,3+5 35,60

8 113108413R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.13 cm m2 2 055,00 70,00 0,00 143 850,00 143 850,00 RTS 11/2019
2055 2 055,00

RTS komentář Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuie-li se několik vrstev vozovkv naiednou. iednotlivé vrstvv se oceňuii každá samostatně. ------------------------------------ -

9 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, betprostý tl.15 cm m2 29,00 97,50 0,00 2 827,50 2 827,50 RTS 11/2019
24+5 29,00

10 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 2 225,00 97,50 0,00 216 937,50 216 937,50 RTS 11/2019
2055+118+52 2 225,00 | ___________ ___________

RTS komentář: Položka je  určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství 
se uvažuje každá souvisle odstraňovaná olocha krvtu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. _

11 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 570,00 80,00 0,00 45 600,00 45 600,00 RTS 11/2019
570 570,00

12 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 370,00 80,00 0,00 29 600,00 29 600,00 RTS 11/2019
370 370,00

13 113107648ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.48 cm m2 367,00 72,00 0,00 26 424,00 26 424,00 RTS 11/2019
367 provizorní zapravení po kanalizaci 367,00

RTS komentář Položka je  určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky naiednou. iednotlivé vrstvy se oceňují každá s a m o s t a t n ě . ______________________ ___________________________——------------

14 119001201R00 Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm Im3 633,30 248,00 0,00 157 058,40 157 058,40! RTS 11/2019



c Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem soustava
2111*0,3 633,30

RTS komentář: Dodávka vápna se oceňuje ve specifikaci podle množství určeného projektem. Ztratné se doporučuje 5%.
15 119-001VD Vybourání stáv. vpusti kus 3,00 1 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

3 3,00
16 58530120.A Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL t 59,85 2 200,00 131 663,07 0,00 131 663,07 RTS 11/2019

2111*0,3*1,8*0,05 57,00
;ztratné 5%; 2,84985 2,85 ______

RTS komentář: VL: volně loženo bal: baleno PL: paletováno na paletách EUR PF: paletováno ve fólii
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 26 697,00 26 697,00

17 121103111R00 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 m3 62,70 110,00 0,00 6 897,00 6 897,00 RTS 11/2019
418*0,15 62,70

18 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 180,00 110,00 0,00 19 800,00 19 800,00 RTS 11/2019
180 180,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 48 000,00 48 000,00
19 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 174,00 250,00 0,00 43 500,00 43 500,00'RTS I I /2019

435*0,4 rýha pro drenáž 174,00
RTS komentář Položka obsahuje hloubeni rýh traktorbagrem, naloženi výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel 

polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnáni
20 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 18,00 250,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS 11/2019

9*2 výkop pro vpusti 18,00
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístěni, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel 

polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání
16 Přemístění výkopku 0,00 61 408,00 61 408,00

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 323,20 190,00 0,00 61 408,00 61 408,00 RTS I I /2019
62,7-370*0,15 omice 7,20
180+174+18-56 316,00

17 Konstrukce ze zemin 63 800,00 9 187,88 72 987,88
22 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 56,00 90,00 0,00 5 040,00 5 040,00 RTS 11/2019

50+2*3 56,00
RTS komentář: Položka obsahuje i přemístění matenálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu.

23 174201103R00 Zásyp zářezu se šikmými stěnami bez zhutnění m3 44,00 94,27 0,00 4 147,88 4 147,881 RTS 11/2019
220*0,2 kačírek 44,00

RTS komentář: Položka obsahuje i přemístění matenálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
24 58333665 Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL m3 44,00 1 450,00 63 800,00 0,00 63 800,00 RTS 11/2019

220*0,2 44,00
18 Povrchové úpravy terénu 1 276,65 65 057,35 66 334,00

25 181300010RAA Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm m2 370,00 75,00 1 276,65 26 473,35 27 750,00 RTS 11/2019
dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou
370 370,00

26 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 756,00 14,00 0,00 38 584,00 38 584,00 RTS 11/2019
2756 2 756,00 l ______

RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00 97 735,68 97 735,68

27 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1-4 t 581,76 168,00 0,00 97 735,68 97 735,68 RTS 11/2019
323,2*1,8 581,76

21 Úprava podloží a základové spáry 93 545,85 58 888,43 152 434,28
28 212753114R00 !Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 435,00 22,56 0,00 9 813,60 9 813,60 RTS 11/2019

435 435,00
29 28611223. A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 439,35 22,26 9 779,93 0,00 9 779,93 RTS 11/2019

435 435,00
;ztratné 1%; 4,35 4,35

30 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 195,75 20,00 358,21 3 556,79 3 915,00 RTS 11/2019
0,45*435 195,75

31 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 205,54 20,00 4 110,75 0,00 4 110,75 RTS 11/2019



c Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž Celkem soustava
0,45*435 195,75
;ztratné 5%; 9,7875 9,79

RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separačnl, ochranou, filtrační a zpevňovaci funkci. Použiti v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v 
silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro 
zajišťování hrází a břehů, oři výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastností textilie FILTEK: odolává plísním, baktehím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.

32 212561111RK1 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 130,50 830,00 76 786,90 31 528,10 108 315,00 RTS I I /2019
kraj Jihomoravský
435*0,3 130,50

33 212-01VD Drenážní geosyntetikum pro odvodnění nepropustné vrstvy pod dlažbou tl. 10 mm m2 137,50 120,00 2 510,06 13 989,94 16 500,00 RTS 11/2019
dodávka, montáž
275*0,5 137,50

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 4 689,23 3 230,77 7 920,00
34 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 220,00 15,00 69,23 3 230,77 3 300,00 RTS 1/2019

220 220,00
35 69-001 VD Geotextilie mulčovací 300 g/m2 m2 231,00 20,00 4 620,00 0,00 4 620,00 RTS 1/2018

220 220,00
;ztratné 5%; 11 11,00

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 8 019,76 3 462,74 11 482,50
36 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 120 cm m 3,00 1 500,00 1 037,26 3 462,74 4 500,00 RTS 11/2019

3 3,00
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměření trasy, dodávku a uložení betonu, osazeni betonových prvků a zajištění v požadované poloze. Bez zemních prací. Dodávka prvků se ocení ve 

specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
37 59228410 Palisáda přírodní 16x16x100 cm kus 19,95 350,00 6 982,50 0,00 6 982,50 RTS I I /2019

19 19,00
;ztratné 5%; 0,95 0,95

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 609 311,72 277 395,78 1 886 707,50
38 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 1 615,00 506,00 665 919,29 151 270,71 817 190,00 RTS 11/2019

1615 1 615,00
39 567122114R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem SC C8/10 tl. 15 cm m2 2 165,00 247,50 480 677,99 55 159,51 535 837,50 RTS 11/2019

1615+310+240 2 165,00
40 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 871,00 200,00 323 371,17 50 828,83 374 200,00 RTS 11/2019

1790+81 1 871,00
41 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 885,00 150,00 114 601,54 18 148,46 132 750,00 RTS 11/2019

335+310+240 885,00
42 567142115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm m2 81,00 330,00 24 741,74 1 988,26 26 730,00 RTS 11/2019

81 81,00
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 507 806,64 137 789,61 645 596,25

43 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do3 m, tl.5 cm m2 1 615,00 373,75 469 219,78 134 386,47 603 606,25 RTS 11/2019
1615 1 615,00

44 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 615,00 12,00 17 953,65 1 426,35 19 380,00 RTS 11/2019
1615 1 615,00

45 573111112R00 Postřik živičný infiltr. z asfaltu 1 kg/m2 m2 1 615,00 14,00 20 633,20 1 976,80 22 610,00 RTS 11/2019
1615 1 615,00

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 320 065,07 250 905,89 570 970,96
46 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 572,00 250,00 22 292,33 120 707,67 143 000,00 RTS 11/2019

335 chodníky 335,00
310-73 sjezdy 237,00

RTS komentář: Od CÚ 2015/11. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezáni zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodáni hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

47 59245267 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 m2 27,30 347,78 9 494,39 0,00 9 494,39 RTS 11/2019
26 26,00
;ztratné 5%; 1,3 1,30

RTS komentář. Dlažba vibrolisovaná, barva červená
48 592452630 Dlažba betonová přírodní 20x20x6 m2 1 643,131 162,141 104 276,29 0,00 104 276,29! RTS II / 2019

'



c Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž | Celkem soustava
335+310-65*0,1-26 612,50 |
;ztratné 5%; 30,625 I 30,63

RTS komentář Dlažba vibrolisovaná. standardní oovrch
49 59245263 Dlažba betonová barevná 20x20x6 m2 6,83 212,68 1 451,54 0,00 1 451,54 RTS 11/2019

65*0,2/2 6,50
tztratné 5%; 0,325 0,33

RTS komentář Dlažba vibrolisovaná. standardní Dovrch. barva červená, hnědá, oískovcová. antracit, karamel
50 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 32,50 1,00 0,00 32,501 32,50! RTS 11/2019

26+65*0,1 32,50 I
RTS komentář V případě kladeni více barev i více tvarů zámkové dlažbv lze příolatkv sčítat.

51 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 300,00 50,00 863,24 14 136,76 15 000,00 RTS 11/2019
300 300,00

52 596215029R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 26,001 1,00 0,00 26,00 26,00, RTS 11/2019
26 26,00

RTS komentář V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažbv lze oříolatkv sčítat.
53 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 321,00 250,00 11 882,37 68 367,63 80 250,00 RTS 11/2019

81 vjezdové prahy 81,00
240 parkoviště 240,00

RTS komentář Od CÚ 2015/11. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezáni zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce neisou zakalkulovánv nákladv na dodání zámkové dlažbv. která se oceňuie ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.

54 59245264 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 m2 13J35] 425,571 5 809,03 0,00 5 809,03 RTS I I /2019
13 13,00\
;ztratné 5%; 0,65 0,65

RTS komentář Dlažba vibrolisovaná, barva červená
55 592452620 Dlažba betonová přírodní 20x20x8 m2 323,40 187,66 60 689,24 0,00| 60 689,24 RTS 11/2019

81+240-13 308,00
;ztratné 5%; 15,4 15,40

RTS komentář Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch
56 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 160,00 50,00 477,01 7 522,99 8 000,00 RTS 11/2019

160 160,00
57 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 13,00 1,00 0,00 13,00 13,00 RTS 11/2019

13 13,00 ___________
RTS komentář V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat

58 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm |m2 | 73,00 540,00 2 658,88 36 761,12 39 420,00 RTS 11/2019
73 užití stáv. kostek | i 73.00

RTS komentář. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, 
ztratné se doporučuje ve výši 2%.

59 597103112RT1 Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600 kus 2,00 407,40 253,78 561,02 814,80 RTS 11/2019
včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN
2 2,00

RTS komentář Položka je  určena pro montáž vpusti odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpěněných ploch, pro volbu položky je  rozhodující třída 
zatíženi. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku vpusti. Tyto náklady ce oceňují ve specifikaci.

60 5922723370 Vpust ACO V 300 DN 150 50/35/86 cm hrana litina kus 2,00 9 516,60 19 033,20 0,00 19 033,20 RTS 11/2019
2 2,00

RTS komentář Liniový odvodňovací systém, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 cm třída zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 300jednodílná s 
Drainlock, z polymerického betonu, s inteprovanou ochranou hran. s lapačem nečistot, s vvstrihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s inteqrovaným britovým labyrintovým těsněním DN 150

61 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - poiymerbeton D 400 m 8,00 603,60 2 365,76 2 463,04 4 828,80 RTS 11/2019
včetně beton, lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN
4*2 8,00

I RTS komentář: Položka je  určena pro montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpěněných ploch, rozhodující pro volbu položky je  třída zatížení. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady ce oceňuií ve specifikaci.

62 592272493430 Stěna čelní pro konec žlabu V300 0. hrana litina kus 2,00 822,22 1 644,441 0,001 1 644,44 RTS 11/2019
2 2,00



c Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) _ Dodávka | Montáž | Celkem soustava

RTS komentář 13786 Liniový odvodňovaci systém Multiline V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 cm Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického 
betonu, s integrovaným bntovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 200 ochranná hrana z tvárné litiny 5 mm __________________ _____________ ______ _______ ,--------- ------

63 592272250002 Žlab DN 300 100/35 h 38,5/38,5 kus 8,001 4 078,541 32 628,32 0,00 32 628,321 RTS 11/2019
4*2 i 8,00 I I

RTS komentář: 13630 ACO DRAIN Liniový odvodňovaci systém Multiline V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 cm třídy zatíženi A 15, B 125, C 250, D 
400, E 600 dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 300 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku Stavební výška: 
začátek: 38,5 cm konec: 38,5 cm hrana z korozivzdomé oceli 4 mm ___________________________________ ___________

64 597092454RU1 Krycí rošt DN 300 S, D 400,dl.500 mm kus | 18,00 2 474,801 44 245,25 301,15 44 546,40 RTS 11/2019
můstkový SW 12 mm, litina I
9*2 18,00 ____________

RTS komentář Položka ie určena Dro osazení a dodávku krvcího roštu z litinv. 7atížení D 400. Stavební délka 500 mm. šířka 338 mm.
65 595215049R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 13,001 1,00 0,00 13,00f 13,00 RTS 11/2019

13 13,00 I______________
RTS komentář V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.

83 Potrubí z trub kameninových 7 670,17 18 204,83 25 875,00
66 837264111RT2 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 100 kus 9,00 2 875,00 7 670,17 18 204,83 25 875,00 RTS 11/2019

včetně dodávky trouby DN 100 dl. 1000 mm
9 zaústění drenáže 9,00

RTS komentář Položka je určena pro montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém. V položc 
betonových nebo železobetonových troubách a na obetonování potrubí v místě útesu. V položce jsou zakalkulov

~e jsou zakalkulovány 
ány i náklady na 1 ks

i náklady na odsekání kameninové trouby na útes, na vysekání otvorů v 
trouby pro útes dl. 1,0 m. Položka je  určena pro trouby kameninové opatřené

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 31 871,33 33 228,67 65 100,00
67 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 25,00 1 650,00 13 222,66 28 027,34 41 250,00' RTS 11/2019

25 25,00
68 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 9,00 1 650,00 11 391,99 3 458,01 14 850,00 RTS 11/2019

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
9 9,00

RTS komentář Položka je  určena pro zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodáni betonových dílců a 
kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodáni: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části A 01 tohoto sborníku; dodání mříži se oceňuje 
ve specifikaci, ztratné se nestanoví b) podkladního prstence; podkladní prstence se oceňuji položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku.

69 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem do 150kg kus 9,00 1 000,00 7 256,67 1 743,33 9 000,00 RTS 11/2019
včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400
9 9,00

RTS komentář Položka je  určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodáni mříže stružkové. V položce jsou zakalkulovány i náklady na spojovací cementovou
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 336 774,19 151 122,26 487 896,44

70 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 31,90 50,00 818,18 776,82 1 595,00 RTS 11/2019
20,5+6,8+4,6 31,90

RTS komentář V položce ¡sou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
71 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opšrou.lože z C 16/20 m 1 181,00 290,00 196 106,80 146 383,20 342 490,00 RTS 11/2019

555+270+46+310 1 181,00 I
RTS komentář Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. .

72 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 23,23 405,50 9 419,77 0,00 9 419,77 RTS 11/2019
23 23,00
;ztratné 1%; 0,23 0,23

73 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 23,231 405,50 9 419,77 0,00 9 419,77 RTS 11/2019
23 23,00
¡ztratné 1%; 0,23 0,23

74 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 272,70 77,30 21 079,71 0,00 21 079,71 RTS 11/2019
270 270,00
;ztratné 1%; 2,7 2,70

75 159217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 313,10 83,32 26 087,49 0,00 26 087,49 RTS 11/2019
310 310,00
;ztratné 1%; 3,1 3,10 — -------------

RTS komentář cena Pardubice Impreqnace Protect System IN
76 ¡59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm |kus | 560,551 92,93| 52 091,911 0,001 52 091.911 RTS II /2019



c Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava
555 555,00
;ztratné 1%; 5,55 5,55

77 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,AI patka, základ kus 4,00 1 125,60 2911,59 1 590,81 4 502,40 RTS 11/2019
4 4,00

RTS komentář Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení svislé 
dopravní značky plochy do 1 m2.

78 40450215 Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 kus 4,00 477,60 1 910,40 0,00 1 910,40 RTS 11/2019
4 4,00 :

RTS komentář. Příslušenství dopravních značek Sloupek Zn 60 pozinkovaná ocel. trubka pr. 60 délky od 200 do 600 mm, tl. 2,5 mm
79 40445315 Značka dopr.upr.přednost P4 900 mm,poz.,ref.tř.2 kus 1,00 1 356,30 1 356,30 0,00 1 356,30 RTS 11/2019

1 1,00
RTS komentář Dopravní značka upravující přednost - retroreflexní fólie tř. 2 "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i  uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na 

místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě
80 40445348 Značka dopr.infor.lP26a,b 1000x750mm poz.tř. 2 kus 4,00 3 107,50 12 430.00 0,00 12 430,00 RTS 11/2019

4 4,00
RTS komentář Dopravní značka informativní provozní - retroreflexní fólie tř.2 příklad "Obytná zóna" (č. IP 26a) - viz obrázek "Konec obytné zóny" (č. IP 26b), která může být též umístěna vlevo pří výjezdu z obytné zóny z opačné

81 40445343 Značka dopr.lnformat.lP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2 kus 1,00 1 197,90 1 197,90 0,00 1 197,90 RTS 11/2019
1 1,00

RTS komentář Dopravní značka informativní provozní - pozink s dvojitým lisovaným ohybem, reflexní tř. 1
82 40445161. A Značka dopr dodat E kus 1,00 750,00 750,00 0,00 750,00 RTS 11/2019

1 1,00
RTS komentář Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní 

značka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie 1. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let
83 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00 231,60 403,21 291,59 694,80 RTS I I /2019

3 3,00
RTS komentář Včetně dodávky upevňovadel.

84 919723212R00 Zalití spáry za tepla m 31,90 90,00 791,17 2 079,83 2 871,00 RTS 11/2019
20,5+6,8+4,6 31,90

S Přesuny sutí 2 718,17 1 058 789,55 1 061 507,72
85 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 3 071,15 90,00 2718,17 273 685,15 276 403,32 RTS 11/2019

23,6-8,03+89,976+5,4+3,432+904,2+254,1+11,748+387,552+587,73+10,44+801 3 071,15
RTS komentář Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

86 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 12 284,59 15,00 0,00 184 268,88 184 268,88 RTS 11/2019
4*3071,148 odvoz do 10 km 12 284,59

87 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 239,80 90,00 0,00 21 582,00 21 582,00 RTS 11/2019
153,9+81,4+4,5 239,80

88 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 239,80 15,00 0,00 3 597,00 3 597,00 RTS 11/2019
239,8 239,80

89 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 906,82 180,00 0,00 163 226,88 163 226,88 RTS 11/2019
89,976+5,4+10,44+801 906,82

RTS komentář Položka je  určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).
90 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 239,80 180,00| 0,00 43 164,00 43 164,00 RTS 11/2019

153,9+81,4+4,5 239,80
RTS komentář Položka je  určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.

91 979990112R00 Poplatek za skládku sutl-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 587,73 60,00 0,00 35 263,80 35 263,80 RTS 11/2019
587,73 587,73

RTS komentář Položka je  určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci)..
92 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno t 1 576,60 60,00 0,00 94 596,12 94 596,12 RTS 11/2019

23,6-8,03+3,432+904,2+254,1+11,748+387,552 1 576,60
93 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 6 840,16 35,00 0,00 239 405,72 239 405,72 RTS 11/2019

Celkem: 6 157 954,70 l___________
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: Datum: 01.02.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 091 044,29

HSV - Práce a dodávky HSV 3 074 792,89
1 - Zemní práce 1 336 462,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 200,00

4 - Vodorovné konstrukce 39 130,00

5 - Komunikace pozemní 28 500,00

8 - Trubní vedení 1 527 249,74

997 - Přesun sutě 51 532,80

998 - Přesun hmot 75 717,95

PSV - Práce a dodávky PSV 16 251,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 251,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ULICE LIPOVÁ - KOMUNIKACE A DESTOVA KANALIZACE - SO 02 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: Datum: 01.02.2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 091 044,29

d HSV Práce a dodávky HSV 3 074 792,89

d 1 __  Zemní práce _________  ______ __________ ________________________ 1 336 462,40

1 K 113106421 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic stroíně pl přes 15 m2 m2 30,000 38,83 1 164,90

30,*1,0

2 K 113107511 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
při překopech stroině pl přes 15 m2 m2 30,000 15,00 450,00

30,0* 1,0

3 K 113107521 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 30,000 15,00 450,00

30,0* 1,0

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 52,000 200,00 10 400,00

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 15,000 250,00 3 750,00

6 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3 m3 1 302,800 250,00 325 700,00

(282,0 * 1,3 * 2,4 ) + (235,0 * 1,0 * 1,8 )

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 1 302,800 1,00 1 302,80

(282,0 * 1,3 * 2,4 ) + (235,0 * 1,0 * 1,8 )

8 K 151101101 znzeni prnozneno paženi a rozepřeni sten ryn ni ao z m2 846,000 45,00 38 070,00

(282,0*2,4*2,0 )
9 K 151101102 zřízeni prnozneno paženi a rozepřeni sten ryn ni ao e m2 1 353,600 95,00 128 592,00

(235,0 *2 ,0 * 1,8)

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 846,000 15,00 12 690,00

(282,0 *2,4 *2,0 )

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 1 353,600 25,00 33 840,00

(235,0*2,0* 1,8)

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 302,800 40,00 52 112,00

(282,0 * 1,3 * 2,4 ) + (235,0 * 1,0 * 1,8 )

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hornínv tř. 1 až 4 m3 826,500 190,00 157 035,00

36,7 + 110,1 + 110,1 + 23,5 + 70,5 + 475,6

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 826,500 5,00 4 132,50
36,7 + 110,1 + 110,1 + 23,5 + 70,5 + 475,6

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 487,700 168,00 249 933,60

826,5* 1,8

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou 
se zhutněním m3 1 061,200 110,00 116 732,00

(879,9-36,7- 110,1 - 110,1 ) + ( 423,0 - 23,5 - 70,5 ) + 
110,1

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypanínou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 180,600 125,00 22 575,00

( 282,0 * 1,3 * 0,3 ) + ( 235,0 * 1,0 * 0,3 )

18 M 583312000 štěrkopísek f 361,200 160,00 57 792,00

19 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 - (282 ,0  * 1,3 * 0 ,3 ) x 1,8 t 198,000 280,00 55 440,00

20 M 58981108
recyklát směsný frakce 0/32 (1061,2 - 110,1 - 475,55) 
* 1,8

t 856,080 70,00 59 925,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 25,000 75,00 1 875,00

(25,0* 1,0)

22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 25,000 70,00 1 750,00

23 M 00572410 osivo směs travní parková l<9 5,000 150,00 750,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 200,00
24 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 270,000 60,00 16 200,00

D 4 Vodorovné konstrukce 39 130,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 60,200 650,00 39 130,00

( 282,0 * 1,3 * 0,1 ) + ( 235,0 * 1,0 * 0,1 )

D 5 Komunikace pozemní 28 500,00

26 K 566901221 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm m2 30,000 100,00 3 000,00

30,*1,0

27 K 566901231 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm m2 30,000 100,00 3 000,00

30,*1,0

28 K 566901241 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm m2 30,000 100,00 3 000,00

30,*1,0

29 K 572371111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 
15 m2 dlažbou m2 30,000 650,00 19 500,00

30,*1,0

D 8 Trubní vedení 1 527 249,74

30 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600 vč. zemních prací m 171,000 250,00 42 750,00

31 K 837395R01 Propojení se stávajícím potrubím kus 1,000 12 500,00 12 500,00

32 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150 m 235,000 120,00 28 200,00

33 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300 m 12,000 180,00 2 160,00

34 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN  
300x1000 mm SN 10

m 12,000 1 284,10 15 409,15

35 K 871420310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polvoroovlenu DN 500 m 270,000 350,00 94 500,00

36 M 28617008
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN  
500x1000 mm SN 10

m 270,000 2 680,89 723 840,00

37 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN  
150x1000 mm SN 10

m 235,000 402,69 94 631,68

38 K 877420320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 500 kus 34,000 450,00 15 300,00

39 M 28611417R01
odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP  
500/150/45°

kus 33,000 9 078,78 299 599,87

40 M 28611453R01
odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP 
500/300/87°

kus 1,000 11 587,84 11 587,84

41 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 10,000 3 000,00 30 000,00

42 M BET. 6259 dílec betonový pro vstupní šachty 100x1 OOx 12 cm kus 6,000 1 472,00 8 832,00

43 M BET. 6147 dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x12 cm kus 3,000 960,00 2 880,00

44 M 59224051 dílec betonový pro vstupní šachty 100 x 50 x 12 cm kus 3,000 1 216,00 3 648,00

45 M
BTL.0006185.UR 
S

skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 
62.5/100x60x12 cm

kus 10,000 1 472,00 14 720,00

46 M PFB. 11201040Z Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/12 kus 1,000 332,80 332,80

47 M PFB. 1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/10 kus 4,000 307,20 1 228,80

48 M PFB. 11201020Z Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/8 kus 2,000 281,60 563,20

49 M PFB. 11201010Z Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/6 kus 1,000 256,00 256,00

50 M PFB. 11201000Z Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/4 kus 1,000 230,40 230,40

51 M BET. 6260 zákrytová deska 100/67 kus 3,000 5 760,00 17 280,00

52 M ZPS. TBS02619 Šachtové dno kus 10,000 5 500,00 55 000,00

53 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 50 do 100 ka kus 10,000 1 500,00 15 000,00

54 M 552410310 poklop šachtový třída D 400 kus 10,000 3 680,00 36 800,00

D 997 Přesun sutě 51 532,80
55 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 130,800 200,00 26 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 130,800 15,00 1 962,00

57 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 119,700 180,00 21 546,00

58 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t 11,100 168,00 1 864,80

D 998 Přesun hmot 75 717,95

59 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 1 514,359 50,00 75 717,95

D PSV Práce a dodávky PSV 16 251,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 251,40

60 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem kus 25,000 650,00 16 250,00

61 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,028 50,00 1,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

neobsazeno

neobsazeno

neobsazeno
neobsazeno

d VRN4 Inženýrská činnost 0,00
neobsazeno
neobsazeno
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