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ÚVOD 

Předložená dokumentace „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“ byla zpracována na základě 

objednávky od města Šlapanice, uzavřené dne 15. 4. 2019. 
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1. UMÍSTĚNÍ A ROZSAH STAVENIŠTĚ, DEPONIE, STAVEBNÍ 

DVŮR 

1.1. Situování staveniště 

Stavba zahrnuje revitalizaci stávající černé skládky a vybudování nové ochranné hrázky. 

Staveniště se nachází v oploceném prostoru stávající řízené skládky S-OO a S-NO Šlapanice. 

Skládka Šlapanice se nachází v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice u ulice 

Zemědělská, na severovýchodním okraji katastrálního území, mimo souvislou zástavbu obce. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním a jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 350 m. 

Pozemky v sousedství skládky jsou z větší části využívány k průmyslové a zemědělské výrobě 

a skladování (těžební prostory a cihelna TONDACH Šlapanice, TASY s.r.o. – sklad Šlapanice, 

BONAGRO a.s.), z menší části jako orná půda. Skládka Šlapanice byla využívána v letech 

1992-2018 na ukládání odpadů kategorie S-OO a S-NO, v současné době je kapacita skládky 

již vyčerpána a od srpna 2018 je ukládání odpadů na skládce ukončeno. 

Účelem rekultivace je zabezpečení tělesa skládky v souladu s platnými předpisy a zamezení 

jejímu negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí v jejím okolí. 

Rekultivace skládky bude probíhat na ploše, vymezené konečnými svahy na obvodu paty 

skládky, o celkové výměře 29 330 m2. 

Zemní práce 

Stavba rekultivace bude budována jako jeden objekt, který bude zahrnovat veškeré práce, 

zajišťující vybudování rekultivace v souladu s platnou legislativou.  

Celková rekultivace bude zahrnovat přípravné práce, vlastní rekultivaci a následné vegetační 

úpravy.  

Předmětem této PD jsou však jen práce zahrnující zřízení bentonitové rohože, zřízení geodrénu, 

položení výztužné geotextilie, navezení a rozhrnutí podorniční vrstvy o tloušťce 70 cm 

a v místě lokální výsadby dřevin bude provedena ještě druhá podorniční vrstva o tloušťce 

35 cm. 

1.2. Rozsah zařízení staveniště 

V rámci stavby bude na pozemcích, které budou určeny zástupci Města Šlapanice před 

zahájením stavebních prací, zřízen stavební dvůr. V rámci tohoto stavebního dvora by měly být 

umístěny mobilní buňky sloužící jako kanceláře a šatny, mobilní WC a také by zde měla být 

parkována stavební mechanizace. Součástí zařízení staveniště je také označení pro zamezení 

vstupu nepovolaných osob. 

1.3. Umístění stavebního dvora 

Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci města Šlapanice, na pozemcích, které jsou 

v majetku města. Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

1.4. Deponie 

Zemina, pro provedení podorniční vrstvy, se nachází přímo v areálu skládky. 
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1.5. Přístup na stavbu 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Stavba 

je napojena na stávající účelovou komunikaci – místní komunikaci. 

2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavbou nebudou dotčeny žádné inženýrské sítě, ani jejich ochranná pásma.  

Stavba nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGIÍ A VODY 

Ve smyslu výnosu č. 5270/5.1./89 bývalého FCÚ o vedlejších rozpočtových nákladech ze dne 

4. 12. 1990  

čl. 7, bod 3, písmeno „u“ zajišťuje dodavatel stavby v rámci globálních rozpočtových nákladů 

(GZS) odběr vody a elektrické energie, protože stavba tyto energie ke svému budoucímu 

provozu nepotřebuje. Užitková voda pro stavební účely bude odebírána z jímky, kterou si 

dodavatel zbuduje v místě stavby dle své potřeby. Pitná voda pro účely sociálního zařízení bude 

odebírána z veřejného vodovodu a dopravována cisternami na místo stavby. Elektrická energie 

bude zajištěna dieselovými agregáty. 

4. ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

Stavba nebrání užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu 

stavby ani jejího okolí. 

Přestože se celé staveniště nachází mimo zastavěnou část obce, bude nutné dbát zvýšené 

opatrnosti. Staveniště se nachází v oploceném prostoru stávající řízené skládky S-OO a S-NO 

Šlapanice. Skládka Šlapanice se nachází v prostoru vytěženého zemníku cihelny Šlapanice. Je 

však nutné provést vhodnou formou upozornění na nebezpečí spojené s prováděním stavby. 

Všechny vstupy a přístupové cesty musí být řádně označeny bezpečnostními tabulkami. Při 

provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci č. 309/2006 Sb. a s ním související 

předpisy 591/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností podle nařízení vlády 

č. 176/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění nařízení 

vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 441/2004 Sb. Zhotovitel dále zajistí, aby při provozu 

a používání strojů a technických zařízení a dopravních prostředků na staveništi byly 

dodržovány požadavky právního předpisu č. 379/2001 Sb. 

5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 

OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Vzhledem k jednoduchosti a stavební nenáročnosti bude stavbu provádět pouze jeden 

zhotovitel. Proto není nutné z hlediska BOZP mít na stavbě více koordinátorů. 
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Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit (zákon č. 309/2006 Sb.) potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím 

k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 

toutéž osobou. 

1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 

v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 

v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí 

s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 

umisťované na staveništi nebo stavbě. 

2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 

stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 

staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby 

i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 

během realizace stavby. 

6. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH 

OHLÁŠENÍ 

Žádné stavby zařízení staveniště, které by vyžadovaly ohlášení, nebudou realizovány. 

7. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost páce a technických zařízení při stavebních 

pracích v současné době je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., kde jsou podrobně uvedeny 

povinnosti dodavatelů zemních prací – zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn 

výkopů apod. 

Staveniště musí být zřetelně označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují nezakryté nebo 

neohraničené otvory a jámy. Důležitou součástí staveniště jsou skladovací plochy. Na správné 
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ukládání stavebního materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na stavbě. Během celého 

průběhu výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování a odebírání stavebního 

materiálu, který je umístěn na staveništních skládkách. 

8. EKOLOGIE 

Provádění stavebních prací má nepříznivý vliv na okolní prostředí. Staveništní procesy 

ovlivňují okolí stavby především zvýšenými emisemi hluku a zvýšenou prašností. V průběhu 

provádění prací je tedy nutné dodržovat ustanovení zákonných nařízení např. zákon 

č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny nebo zákon č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů 

na životní prostředí, a činit potřebná opatření k omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti 

na okolí stavby. Zejména je nutné dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku 

stanovených hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízením vlády ČR 

č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska hluku. 

Okolí staveniště nesmí být ovlivňováno působením nadměrného hluku a vibracemi, vznikající 

stavební činností. Pokud pracovní činností vznikají emise hluku nebo přenášení vibrací do okolí 

staveniště, je nutné omezení jejich vlivu i časového působení. Takové stavební práce nesmí být 

vykonávány ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v pracovní dny v době od 21 h do 

7 h. 

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, je nutné 

provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší. Je tedy nutné 

používat k pohonu stavebních strojů jen schválená paliva nebo elektrickou energii. Při přerušení 

práce stroje musí být vždy vypnout motor. Výrobky a pohonné hmoty, které obsahují těkavé 

organické látky, musí být skladovány a používány jen ve smyslu platných předpisů. Spalování 

odpadních látek a obalů v otevřených ohništích není dovoleno. K výrobě tepla je nutné využívat 

především centrálních zdrojů. V průběhu provádění stavebních prací musí být prováděna 

opatření vedoucí ke snižování prašnosti, budováním zpevněných staveništních komunikací, 

jejich kropením apod. 

Během výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a k ohrožování 

kvality podzemních vod. Směrnými dokumenty pro ochranu vod jsou zákon č. 254/2001 Sb. 

O vodách (Vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatele 

přípustného znečištění vod. Vypouštění odpadních vod, které by mohly způsobit ohrožení ve 

smyslu legislativních opatření, je možné provádět jen se souhlasem orgánů státní správy, 

způsobem, který byl schválen, zpravidla po předčištění těchto vod. 

Chráněné porosty, chráněná území a objekty, případně ochranná pásma, musí být před vlivem 

stavebních prací ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, vyhlášky 

MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody 

a krajiny a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat 

ustanovení legislativních předpisů o odpadech, jimiž jsou především zákon č. 185/2001 Sb. 

O odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech 

nakládání s odpady. 

V průběhu stavby je nutné usilovat o snížení odpadů jako celku a musí být dbáno na snižování 

podílu nebezpečných odpadů (např. asfalt, azbest apod.). Nebezpečné odpady musí být vždy 

ukládány samostatně. Ostatní vzniklé odpady musí být tříděny. Od běžného inertního 

stavebního odpadu je nutné oddělit sklo, plasty, kovy a spalitelný odpad. K tomuto účelu je 

nutné staveniště vybavit vhodnými sběrnými nádobami – kontejnery. Veškeré vznikající 
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odpady musí být likvidovány recyklací nebo prostřednictvím sběren komunálních odpadů 

a řízených skládek. Doklady o likvidaci odpadů je nutné předat objednateli stavebních prací 

v rámci přejímacího řízení. Objednatel musí tyto doklady předložit stavebnímu úřadu při 

kolaudačním řízení. 

9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavby a vybudování zařízení staveniště nedojde k nežádoucímu vlivu na stávající 

životní prostředí v místě budoucí stavby. Po dobu výstavby může dojít ke krátkodobému 

zhoršení životního prostředí zvýšeným pohybem stavebních strojů a zvýšeným hlukem. Po 

dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy 

a předpisy. Dále je povinen udržovat čistotu na komunikacích. Zvláště za nepříznivého počasí 

musí provádět jejich pravidelné čistění. 

Práce ve vodním toku a v jeho bezprostřední blízkosti vyžaduje zvýšenou opatrnost při 

manipulaci s materiály a látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových vod. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě 

použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Havarijní znečištění půdy 

a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou technického stavu 

mechanizace a nákladních aut. Dojde-li ke kontaminaci zeminy ropnými látkami, je nutné 

následky okamžitě likvidovat pomocí sorbentů (např. Vapex) a odvozem kontaminované 

zeminy. 

9.1. Odpady 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Při provádění stavby je 

nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původcem odpadu je právnická nebo 

fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem odpadu je stavební 

firma, která bude stavbu provádět. Zákon určuje povinnosti původců odpadů, zatřídění všech 

odpadů do kategorií dle katalogů, využití odpadů, pokud je to možné, zneškodnění odpadů, 

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat utříděné odpady, zabezpečovat 

odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 

prostředí, vést evidenci odpadů včetně placení poplatků za odpady. Podrobně viz zákon 

o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Provozem zařízení staveniště vznikne malé množství komunálního odpadu, který bude 

likvidován způsobem v místě obvyklým. 

9.2. Ochrana proti hluku a vibracím 

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje 

přípustné limity dané pro používanou technologii. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém 

úseku provádění stavby. 

V době užívání nebude dílo obsahovat žádné zdroje nadlimitního hluku. 
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9.3. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

ploch a komunikací (zemina, betonová směs). Případné znečištění komunikací musí být 

okamžitě odstraňováno. Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha s roštem 

pro dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zde bude možné vozidla očistit mechanicky 

a tlakovou vodou. 

9.4. Provozní řád výkopových prací z hlediska ochrany vod před znečištěním 

• K práci budou použity pouze mechanizmy a dopravní prostředky v dobrém technickém 

stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, 

hadic a spojů. Při zjištění možnosti úniku pohonných hmot, olejů, mazadel, poškození 

hadic, netěsnosti spojů je nutné práci okamžitě zastavit a závady odstranit. 

• Práce prováděné v místech, kde sklon terénu umožňuje splach přímo na okolní ornou 

půdu budou práce prováděny za zvýšeného dozoru a opatření pro případnou okamžitou 

likvidaci unikajících látek. 

• Během provádění stavebních prací musí být připravena mobilní souprava pro zachycení 

případných úniků ropných produktů ze stavebních mechanizmů a pracovníci musí být 

poučeni o jejím použití v případě havarijního úniku olejů či pohonných hmot. Provádění 

betonových konstrukcí je možné jen tak, aby nedošlo k vyplavení cementu do tekoucí 

vody. 

• Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a drobných látek 

(např. selektivním olejovým sorbentem). 

• Při větším znečištění těžebního místa ropnými látkami bude zasažená zemina 

neprodleně odtěžena a odvezena na zabezpečenou řízenou skládku. 

• Při ohrožení toku nebo rybníku únikem ropných látek budou ihned učiněna nezbytná 

opatření k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě 

informovat organizace. Ve spolupráci s havarijní službou příslušného povodí budou 

organizována další technická opatření. 

• Stavební stroje budou denně po ukončení prací parkovat na určeném místě 

s dohodnutým zabezpečením. 

Pokud bude využita pojízdná cisterna nebo jiné vozidlo pro doplňování pohonných hmot bude 

parkovat na určeném místě. Manipulační plocha bude opatřena přístřeškem a záchytnou jímkou 

na úkapy. Mimo toto místo nebude k manipulacím s ropnými látkami docházet. Parkoviště musí 

být zabezpečeno selektivním olejovým sorbentem. 

10. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

10.1. Autorský dozor 

Autorským dozorem (AD) se ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou 

dokumentací. AD poskytuje vysvětlení potřebných ke zhotovení stavby, sleduje postup 

výstavby z hlediska technického a časového, posuzuje návrhy odchylek výstavby z pohledu 

dodržení technicko – ekonomických i časových parametrů stavby. 
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10.2. Technický dozor investora 

Technický dozor investora (TDI) je seznámen se všemi podklady pro realizaci stavby, 

s obsahem smluv i stavebního povolení. Sleduje kvalitu provádění stavby i jejího formální 

vedení a spolupracuje s AD i zhotovitelem za účelem úspěšného dokončení stavby. 

10.3. Geotechnický dozor 

Geotechnický dozor (GD) ověřuje správnost předpokladů projektové dokumentace (PD), 

zpodrobňuje již provedené průzkumy, případně upozorňuje na nutnost dalších kroků pro návrh 

požadovaných opatření. Ve spolupráci s AD předkládá návrhy geotechnických případných 

opatření. 

10.4. Vytyčení stavby, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Po ukončení vytyčení a před započetím dalších kroků výstavby mohou projektant i stavební 

úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických místech. 

10.5. Zemní práce  

Účastníci: TDI, AD, GD 

Kontroly budou provedeny vždy před prováděním další konstrukční vrstvy, případně před 

realizací další vrstvy téže konstrukční vrstvy. K posouzení budou přizváni geolog a také 

zástupce projektanta. 

10.6. Konstrukční vrstvy 

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Během prací je nutné kontrolovat technologii pokládky a realizaci jednotlivých konstrukčních 

vrstev a případné podmínky jejich pokračování. 

Dále je nutné kontrolovat materiálovou kvalitu a technologii výstavby. 

10.7. Zámky konstrukčních vrstev po obvodu skládky 

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Kontrolovat technologii výstavby a překrytí jednotlivých vrstev. 

10.8. Kontrola stavby před dokončením 

Účastníci: TDI, AD, stavební úřad 

Závěrečné úpravy území, kontrola odstraněných vad a nedodělků. 

11. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 

ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé 

dílčí práce. 

• vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby 
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• vytyčení stavby 

• přípravné práce – úprava stávajícího povrchu 

• zemní práce – zřízení bentonitové rohože, zřízení geodrénu, položení výztužné 

geotextilie, navezení a rozhrnutí podorniční vrstvy a druhé podorniční vrstvy 

v místě lokální výsadby dřevin 

• likvidace zařízení staveniště 

• předání stavby do užívání 

Podrobnější postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů po dohodě s investorem si 

zpracuje dodavatel stavby. 

Stavba bude ukončena do 12 měsíců od započetí. 

12. SKLÁDKY 

Přehled deponií: 

Skládka Šlapanice 

0 km Zemědělská, Šlapanice 

 

 

 

 

  

V Brně, květen 2019 Vypracoval: Ing. Jaroslav Gric 


