
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SLP-KS/77978-21/VOJ 
Ev.č. 0007/2019

Smlouva o dílo 
Dodatek č. 6

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC
-  Šlapanice

mezi:

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka

(„objednatel“)

a

Název: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, Stehelčeves 27342
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12280
Zastoupen: .......​........​............ člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1452190217/0100

(„zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0007/2019 
(č. objednatele) ze dne 05.2.2019. V tomto Dodatku č. 6 se Smluvní strany dohodly na 
změně znění smlouvy, kde změna vyplynula z potřeby úprav prací (specifikováno v rozboru 
zhotovitele „Změna závazku ze smlouvy č.4“, ze srpna 2021) při provádění díla a je nutná 
pro provedení bezvadného díla. Tímto dochází k úpravě ceny a změna je provedena na 
základě zák. 134/2016 Sb., v platném znění, § 222 odst. 5 a 6:
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Smlouva o dílo „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -  Šlapanice'

Tímto dodatkem se mění čl. 5.1.:

5. C E N A  D ÍL A

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Přílohy

1. Položkový rozpočet -  dle RPS 9/2019 a změny závazků ze smlouvy č. 4

2. Harmonogram

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
Tato Smlouva byla schválena na 92. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 8.9.2021.

Cena bez DPH: 147 805 514,99 Kč 
31 039 158,15 Kč 

178 844 673,14 Kč
DPH 21 %: 
Cena s DPH
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Příloha č. 1. Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapanice"
Změna závazku ze sm louvy č .  4 Rozpočet dle Dodatku č. 5 z 12.10.2020

k SOD z 5.2.2019

Kapitola v 
pro jektu

CPV Název kódu CPV Název výkonu Jednotka
Počet

jednotek
Jednotková 

cena (Kč)
Celkem (Kč)

ETAPA A : Předsanačni doprůzkum
5.1. Předsanační doprůzkum 329 390 Kč
5.1.1 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště protokolární převzetí pracoviště hod 8 400 Kč 3 200 Kč
5.1.2 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště evidence prací na GEOFOND hod 4 400 Kč 1 600 Kč
5.1.3 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště rekognoskace lokality (pasportizace HG objektů, pasportizace budov k demolici, posouzení stavu drénu Říčka) hod 16 550 Kč 8 800 Kč

5.1.4 90500000-2 Služby související s likvidaci odpadů a odpady
drén Říčka: regenerace tlakovou vodou, délka dílčích úseků - kopaný drén 18+32+31+33+18+5+25+31m, délka 
protlaku 110 m (konstrukce potrubí ocel 1x DN 300 (193 m), DN150 (193 + 132 m). 1x PVC DN 220 (110 m), 
mechanizace, doprava, protokol o realizaci)

bm 303 200 Kč 60 600 Kč

5.1.5 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty zpracování projektu předsanačního doprůzkumu (budovy, zeminy pod budovami a okolí) hod 40 550 Kč 22 000 Kč
5.1.6 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběry vzorků stavebních konstrukci (jádrové návrty) ks 30 150 Kč 4 500 Kč
5.1.7 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin pod základy budov (30 - 50 cm beton) úzkoprofilovými sondami do 4 m p.t., pr. 3 2 -1 0 0  mm bm 40 650 Kč 26 000 Kč
5.1.8 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr kontaminovaných matric (zemin a p.v.) pro laboratorní test ks 1 200 Kč 200 Kč
5.1.9 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu PAU dle MP MŽP v sušině ks 50 850 Kč 42 500 Kč
5.1.10 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině ks 50 590 Kč 29 500 Kč
5.1.11 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni Fenoly těkající s vodní parou v sušině ks 50 230 Kč 11 500 Kč
5.1.12 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti lib, dle tab. 2.1 Vyhl. 294/2005 Sb. ks 5 1 900 Kč 9 500 Kč
5.1.13 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 4.1 př. 4 Vyhl. 294/2005 Sb. (pro recyklát) ks 5 3 000 Kč 15 000 Kč
5.1.14 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty vzorkař - manažer vzorkování odpadů a manažer vzorkování vod hod 40 275 Kč 11 000 Kč
5.1.15 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace měřeni přítomnosti volné fáze (DNAPL's, LNAPL’s) a hladiny p.v. ve  vrtech ks 60 110 Kč 6 600 Kč
5.1.16 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace měření přítomnosti volné fáze (DNAPL's, LNAPL's) a hladiny p.v. v drénu u Říčky ks 39 110 Kč 4 290 Kč
5.1.17 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel - hydrogeolog, sanační geolog hod 20 400 Kč 8 000 Kč
5.1.18 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů řešitel - geolog hod 40 400 Kč 16 000 Kč
5.1.19 71315400-3 Stavební dozor stavební dozor (posouzeni statiky budov odborně způsobilou osobou) hod 20 550 Kč 11 000 Kč
5.1.20 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování závěrečné zprávy doprůzkumu hod 40 550 Kč 22 000 Kč
5.1.21 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace plnění databáze SEKM hod 16 300 Kč 4 800 Kč
5.1.22 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava doprava (technika, řešitel, vzorky) km 1200 9 Kč 10 800 Kč

5.1 D oplňující průzkum né práce 363 920 Kč
5.1.23 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště protokolární převzetí pracoviště hod 4 400 Kč 1 600 Kč
5.1.24 45100000-8 Práce soojené s přípravou staveniště evidence prací na GEOFOND hod 4 400 Kč 1 600 Kč

5.1.25 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace
odběr vzorků zemin pod základy budov (30 -  50 cm beton) úzkoprofilovými sondami do 4 m p.t., pr. 3 2 -1 0 0  mm, 
nevystrojené vrty do 8 m pro odběr vzorků pro kolonové testy

bm 77 650 Kč 50 050 Kč

5.1.26 45111250-5 Geoloqický průzkum staveniště jádrové vrtání pro IG průzkum s odběrem neporušených vzorků vč. dopravy bm 20 2 200 Kč 44 000 Kč
5.1.27 45111250-5 Geologický průzkum staveniště sondy dynamické penetrace bm 20 900 Kč 18 000 Kč
5.1.28 71300000-1 Technicko-inženýrské služby geotechnícké posouzení stability výkopu ks 1 78 000 Kč 78 000 Kč
5.1.29 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty vzorkař - manažer vzorkování odpadů a manažer vzorkování vod hod 32 275 Kč 8 800 Kč
5.1.30 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty analýzy pro IG průzkum na stanovení zrnitosti, vlhkost ks 3 1 680 Kč 5 040 Kč
5.1.31 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty analýzy pro IG průzkum na stanovení krabicový smyk ks 2 3 700 Kč 7 400 Kč
5.1.32 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty analýzy pro IG průzkum na stanovení Triaxiál CIUP ks 1 3 950 Kč 3 950 Kč
5.1.33 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na přítomnost azbestu ks 1 1 450 Kč 1 450 Kč
5.1.34 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP M2P v sušině ks 26 850 Kč 22 100 Kč
5.1.35 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu C10 - C40 v sušině ks 26 590 Kč 15 340 Kč
5.1.36 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni Fenoly těkající s vodní parou v sušině ks 26 230 Kč 5 980 Kč
5.1.37 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině ks 22 620 Kč 13 640 Kč
5.1.38 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 13 590 Kč 7 670 Kč
5.1.39 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP M2P ve vodách ks 13 850 Kč 11 050 Kč
5.1.40 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 13 230 Kč 2 990 Kč
5.1.41 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 13 620 Kč 8 060 Kč
5.1.42 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel - hydrogeolog, sanační geolog hod 18 400 Kč 7 200 Kč
5.1.43 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů řešitel - qeolog hod 40 400 Kč 16 000 Kč
5.1.44 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace zpracování závěrečné zprávy doprůzkumu (DP PřD) hod 40 550 Kč 22 000 Kč
5.1.45 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace plnění databáze SEKM hod 16 300 Kč 4 800 Kč
5.1.46 60140000-1 Nepravidelná osobni doprava doprava (technika, řešitel, vzorky) km 800 9 Kč 7 200 Kč

5.2. ETAPA B: Přípravné a p ro jekční práce
5.2.1 Vypracování p ro jektové dokum entace vče tně  projednání 816 000 Kč
5.2.1.1 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště upřesnění plošného rozsahu zemních prací -  vytyčení pracoviště soubor 1 60 000 Kč 60 000 Kč
5.2.1.2 71320000-7 Technické projektování zpracování realizačního projektu sanačních prací soubor 1 100 000 Kč 100 000 Kč
5.2.1.3 71320000-7 Technické projektováni zpracování projektu vrtných prací -  báňský úřad soubor 1 10 000 Kč 10 000 Kč
5.2.1.4 71320000-7 Technické projektování zpracování stavební dokumentace -  demolice a odtěžby soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč
5.2.1.5 71320000-7 Technické projektování zpracování stavební dokumentace - přeložka IG sítí soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč
5.2.1.6 71320000-7 Technické projektováni zpracováni stavební dokumentace - přeložka IG sitl (kanalizace, plyn) soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč
5.2.1.7 71320000-7 Technické projektováni zpracováni stavební dokumentace - drén JIH soubor 1 42 000 Kč 42 000 Kč
5.2.1.8 71320000-7 Technické projektování zpracování stavební dokumentace - drén Říčka (dle potřebného rozsahu) * na základě výsledků pročištěni při doprůzku soubor 0 42 000 Kč 0 Kč
5.2.1.9 71320000-7 Technické projektování zpracováni žádostí pro povolení (vodoprávní úřad, stavební úřad, krajský úřad, územní rozhodnutí, atd.) hod 80 400 Kč 32 000 Kč
5.2.1.10 71320000-7 Technické projektování schváleni projektů -  vyřízení všech legislativních náležitosti hod 80 400 Kč 32 000 Kč
5.2.1.11 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště pasportizace okolních stavebních objektů soubor 1 78 000 Kč 78 000 Kč
5.2.1.12 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby přesné vytyčeni tras inženýrských síti soubor 1 36 000 Kč 36 000 Kč

5.2.1.13 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní (kolonový test) účinnosti intenzifikační technologie PAL (2 druhy) pro určeni druhu a účinné koncentrace
soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč

5.2.1.14 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty
laboratorní (kolonový test) účinnosti intenzifikační technologie ISCO (2 druhy) pro určení druhu a účinné koncentrace, 
kinetiky

soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč

5.3. ETAPA C: Sanace ex sítu
5 827 708 Kč5.3.1 Zařízeni staveniště  a přípravné práce

5.3.1.1 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště zařízení staveniště (kancelář, zázemí pracovníků, mobilní W C) - 2 x kontejner rozměru 3 x  6 m + WC, mobilní váha, mo soubor 1 310 000 Kč 310 000 Kč
5.3.1.2 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vytyčení plochy pro parkování stavební mechanizace (stávající panelová plocha 1370 m2) soubor 1 18 000 Kč 18 000 Kč
5.3.1.3 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vybudování manipulační plochy (drtička stavebních konstrukcí) se zpevněným povrchem (panelová plocha, 256 m2) soubor 1 576 000 Kč 576 000 Kč
5.3.1.3a 45100000-8 demontáž panelů a podkladních vrstev po ukončení sanace ex-situ
5.3.1.4 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vybudování mezideponie nekontaminovaného materiálu se zpevněným povrchem (panelová plocha, 1140 m2, oplocen soubor 1 2 872 000 Kč 2 872 000 Kč
5.3.1.4a 45100000-8 demontáž panelů, podkladních vrstev a odstranění izolační skladby (folie, geotextilie) po ukončeni sanace ex-situ
5.3.1.5 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vytyčení a vyznačení obvodu jednotlivých prostor sanace včetně oplocení 200 m soubor 1 78 000 Kč 78 000 Kč
5.3.1.6 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů zpracování plánu dopravní logistika akce včetně schválení příslušnými orgány soubor 1 20 000 Kč 20 000 Kč
5.3.1.7 45100000-8 Práce spojené s připravou staveniště přeložení inženýrských síti (elektřina 150 m, 3x sloupr voda 2-60-m) (elektřina 240 m) soubor 1 894 240 Kč 894 240 Kč
5.3.1.8 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště přeložení inženýrských sítí (elektřifia-l-SQ-m^x-sloup.-voda 260-m) (voda 80 m) soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč
5.3.1.9 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště přeložení inženýrských š ití (plyn) soubor 1 812 081 Kč 812 081 Kč
5.3.1.10 45100000-8 Práce spojené s připravou staveniště přeložení inženýrských síti (kanalizace) soubor 1 47 387 Kč 47 387 Kč

R o z p o č e t  d le  Z Z S  č . 4

Jednotka
Počet

jednotek
Jednotková 

cena (Kč)
Celkem (Kč)

329 390 Kč
hod 8 400 Kč 3 200 Kč
hod 4 400 Kč 1 600 Kč
hod 16 550 Kč 8 800 Kč

bm 303 200 Kč 60 600 Kč

hod 40 550 Kč 22 000 Kč
ks 30 150 Kč 4 500 Kč
bm 40 650 Kč 26 000 Kč
ks 1 200 Kč 200 Kč
ks 50 850 Kč 42 500 Kč
ks 50 590 Kč 29 500 Kč
ks 50 230 Kč 11 500 Kč
ks 5 1 900 Kč 9 500 KČ
ks 5 3 000 Kč 15 000 Kč

hod 40 275 Kč 11 000 Kč
ks 60 110 Kč 6 600 Kč
ks 39 110 Kč 4 290 Kč

hod 20 400 Kč 8 000 Kč
hod 40 400 Kč 16 000 Kč
hod 20 550 Kč 11 000 Kč
hod 40 550 Kč 22 000 Kč
hod 16 300 Kč 4 800 Kč
km 1200 9 Kč 10 800 Kč

363 920 Kč
hod 4 400 Kč 1 600 Kč
hod 4 400 Kč 1 600 Kč

bm 77 650 Kč 50 050 Kč

bm 20 2 200 Kč 44 000 Kč
bm 20 900 Kč 18 000 Kč
ks 1 78 000 Kč 78 000 Kč

hod 32 275 Kč 8 800 Kč
ks 3 1 680 Kč 5 040 Kč
ks 2 3 700 Kč 7 400 Kč
ks 1 3 950 Kč 3 950 Kč
ks 1 1 450 Kč 1 450 Kč
ks 26 850 Kč 22 100 Kč
ks 26 590 Kč 15 340 Kč
ks 26 230 Kč 5 980 Kč
ks 22 620 Kč 13 640 Kč
ks 13 590 Kč 7 670 Kč
ks 13 850 Kč 11 050 Kč
ks 13 230 Kč 2 990 Kč
ks 13 620 Kč 8 060 Kč

hod 18 400 Kč 7 200 Kč
hod 40 400 Kč 16 000 Kč
hod 40 550 Kč 22 000 Kč
hod 16 300 Kč 4 800 Kč
km 800 9 Kč 7 200 Kč

816 000 Kč
soubor 1 60 000 Kč 60 000 Kč
soubor 1 100 000 Kč 100 000 Kč
soubor 1 10 000 Kč 10 000 Kč
soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč
soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč
soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč
soubor 1 42 000 Kč 42 000 Kč
soubor 0 42 000 Kč 0 Kč

hod 80 400 Kč 32 000 Kč
hod 80 400 Kč 32 000 Kč

soubor 1 78 000 Kč 78 000 Kč
soubor 1 36 000 Kč 36 000 Kč

soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč

soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč

5 892 388 Kč
soubor 1 310 000 Kč 310 000 Kč
soubor 1 18 000 Kč 18 000 Kč
soubor 1 576 000 Kč 576 000 Kč

m2 256 30 Kč 7 680 Kč
soubor 1 2 872 000 Kč 2 872 000 Kč

m2 1140 50 Kč 57 000 Kč
soubor 1 78 000 Kč 78 000 Kč
soubor 1 20 000 Kč 20 000 Kč
soubor 1 894 240 Kč 894 240 Kč
soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč
soubor 1 812 081 Kč 812 081 Kč
soubor 1 47 387 Kč 47 387 Kč

Dle §222 odst. 5) 

dodatečné stav. práce
Méněpráce Vícepráce

Kč Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

Dle §222 odst. 6) 

nové skutečnosti
Méněpráce Vícepráce

Kč Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 64 680 Kč

7 680 Kč

57 000 Kč

Změny
dle ZZS č. 4

Počet je d n o te k

256

1140
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Příloha č. 1. Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapanice" 
Změna závazku ze sm louvy  č. 4 Rozpočet dle Dodatku č. 5 z 12.10.2020

k  S O D  z  5 .2 .2 0 1 9

Kapitola v 
pro jektu

CPV Název kódu CPV Název výkonu Jednotka Počet
jednotek

Jednotková 
cena (Kč) Celkem (Kč)

5.3.2. Demolice stávajících ob jektů a nakládání se vzn ik lým  materiá lem  - 'm ax im á ln í rozsah se započtením  ne jis to ty  v rozsahu 15% 23 434 351 Kč
5.3.2.1 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice kovových konstrukcí vč. naložení a odstranění* t 125,00 120 Kč 15 000 Kč
5.3.2.2 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice nekontaminovaných dřevěných konstrukci vč. naložení a odstraněni* t 50.95 1 680 Kč 85 595 Kč
5.3.2.3 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice zdivá (3685 m 3 '2 ,0  t/m3), betonů (1827 m3 * 2,4t/m3) * t 19893.94 485 Kč 9 648 560 Kč
5.3.2.4 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce drcení stavební suti a tříděni druhotných surovin (kov, dřevo, jiné materiály) - mob. drtička v místě * t 20181,44 155 Kč 3 128 123 Kč
5.3.2.5 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady naložení a odvoz kontaminované stavební suti na biodegradačni plochu (mimo areál) * t 3650,30 200 Kč 730 060 Kč
5.3.2.6 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady odstranění kontaminované stavební suti uložením na biodegradačni plochu (mimo areál) * t 3650,30 1 030 Kč 3 759 811 Kč
5.22.7 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady odstraněni dehtů (nakládka, doprava na koncové zařízeni, likvidace -  termická) * t 445,68 6 800 Kč 3 030 624 Kč
5.3.2.8 45112500-0 Přemisťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zdivo, betony) v místě sanace t 16234,72 140 Kč 2 272 861 Kč
5.3.2.9 45112500-0 Přemísťování zeminy demolice odvoz a odstraněni ostatních odpadů (Sklo 2,2t, Izolační materiály 1,5t) t 19,32 2 600 Kč 50 232 Kč
5.3.2.9a 45112500-0 Přemísťování zeminy demolice odvoz a odstranění ostatních odpadů (170904 Směsné stav. a demol. odpady neuv. pod čísly 17 09 01,17 208,66 1 655 Kč 345 332 Kč

5.3.2.10 45112500-0 Přemísťování zeminy demolice odvoz a odstranění odpadů obsahující nebezpečné látky (Sklo. plasty 2,5t, Izolační materiály 12,5t, materiály 
obsahující azbest 1,9t) t 7.24 4 800 Kč 34 752 Kč

5.3.2.11 71300000-1 Technicko-inženýrské služby geotechnické posouzení před zahájením prací (stabilitni posouzeni komína) ks 1.0 42 000 Kč 42 000 Kč
5.3.2.12 71300000-1 Technicko-inženýrské služby geodet, měření komína (osazení bodů, měř. sanace obj. D - 4x, sanace C -  4 x, průběžné zprávy, zz) 1 45 000 Kč 45 000 Kč
5.3.2.13 71300000-1 Technicko-inženýrské služby zajištění objektů E2 a A9 po sanaci ex-situ - dozdění, zajištěni proti rozvolněni vodou - atika, nopová fólie 1 123 698 Kč 123 698 Kč
5.3.2.14 71300000-1 Technicko-inženýrské služby statické zajištěni stavby A9 1 122 701 Kč 122 701 Kč

5.3.3. O dstranění zem in nesaturované zóny - 'm ax im á ln í rozsah se započtením  ne jis to ty  v  rozsahu 15% 49 038 277 Kč
5.3.3.1 45112000-5 Výkopové a zemní práce odtěžba zemin (kolový, pásový bagr) (pod budovami 2535m2 * 4 m + okolí budov 1865 m2 * 2 m) * m3 21 047,2 76 Kč 1 599 583 Kč
5.3.3.2 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradačni plochu (mimo areál) 15951 m3’ 1,8 t/m3 * t 37 884,9 200 Kč 7 576 974 Kč
5.3.3.3 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstraněni kontaminovaných zemin uložením na biodegradačni plochu (mimo areál )* t 37 884,9 1 030 Kč 39 021 418 Kč
5.3.3.4 45112500-0 Přemísťováni zeminy naloženi a přemístění nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) 4 942,9 170 Kč 840 300 Kč

5.3.4. Zásyp výkopových  jam  a konečná úprava terénu - 'm ax im á ln í rozsah se započtením  ne jis to ty  v rozsahu 15% 16 965 894 Kč
5.3.4.1 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin (prostý z výkopu, hromady) vzorek 76,0 150 Kč 11 400 Kč
5.3.4.2 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované půdě laboratorní analýzy na stanoveni obsahu PAU - materiál mezideponie analýza 9,0 850 Kč 7 650 Kč
5.3.4.3 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované půdě laboratorní analýzy na stanoveni obsahu C10-C40 - materiál mezideponie analýza 9,0 590 Kč 5 310 Kč
5.3.4.4 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované půdě laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU - materiál dovážený analýza 29 850 Kč 24 650 Kč
5.3.4.5 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované půdě laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 - materiál dovážený analýza 29 590 Kč 17 110 Kč
5.3.4.6 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu z mezideponie do výkopů v místě sanace (do 250 m) * t 21 495,9 140 Kč 3 009 427 Kč
5.3.4.7 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce vážení nekontaminovaných materiálů (stavební suť + zemin z výkopů, drénu). mobilní váha. před uložením do výkopu * t 21 495.9 15 Kč 322 439 Kč
5.3.4.8 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz externího inertního materiálu (kvalifikovaný odhad) vyhovuje Tab.10.1 a 10.2 Vyhl. 294/2005Sb. * m3 9 454.4 120 Kč 1 134 525 Kč
5.3.4.9 45112330-7 Rekultivace staveniště zásyp výkopových jam a hutnění (realizace) * m3 23 133,5 180 Kč 4 164 030 Kč
5.3.4.10 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (makadam plocha 4400 m2 * 0,50 m) * m3 3 655,0 700 Kč 2 558 500 Kč
5.3.4.11 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (živice 1220 m3) * m3 704,0 940 Kč 661 760 Kč
5.3.4.12 45112330-7 Rekultivace staveniště konečná úprava povrchu výkopů (asfaltový povrch mocnost 0,1 m) k zamezení expozice a infiltrace vod * m2 7 040,0 210 Kč 1 478 400 Kč
5.3.4.13 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce odřezáni poškozených částí panelů vč. je jich vybouráni a odstraněni podkladní vrstvy (0,3m) m2 330 1 410 Kč 465 300 Kč
5.3.4.14 90500000-2 Služby související s likvidaci odpadů a odpady naložení a přemístěni nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zdivo. betony) v místě sanace t 460 140 Kč 64 344 Kč
5.3.4.15 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce drcení stavební suti a třídění druhotných surovin (kov, dřevo, jiné materiály) -  mobilní drtička v místě staveniště * t 208 155 Kč 32 225 Kč
5.3.4.16 45112330-7 Rekultivace staveniště úprava pláně a vybudování nových podkladních vrstev štěrku (0,3m) m2 330 343 Kč 113190 Kč
5.3.4.17 45112330-7 Rekultivace staveniště vyztužený kryt cementobetonových vozovek skupiny CB I tl 210 mm m2 330 1 537 Kč 507 210 Kč
5.3.4.18 45112330-7 Rekultivace staveniště vyčištění a zalití spař mezi panely živičnou zálivkou m2 5 148 178 Kč 915 127 Kč

Úprava p lo ph  S1, S2, S3, S4  -  zam ezení infiltrape
5.3.4.19 45112000-5 Výkopové a zemni práce odtěžba zemin (kolový, pásový bagr) m3 481 76 Kč 36 531 Kč
5.3.4.20 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístěni nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zeminy) v místě sanace (do t 865 140 Kč 121 128 Kč
5.3.4.21 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice zdivá, betonů (jímky a konstrukce v plochách pro úporavu povrchů) t 500 485 Kč 242 500 Kč
5.3.4.22 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce drcení stavební suti a třídění druhotných surovin (kov, dřevo, jiné materiály) - mobilní drtička v místě staveniště t 500 155 Kč 77 500 Kč
5.3.4.23 45112500-0 Přemisťováni zeminy naložení a přemístěni nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zdivo, betony) v místě sanace t 500 140 Kč 70 000 Kč
5.3.4.24 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (makadam plocha 4400 m2 * 0,50 m) * m3 634 700 Kč 443 800 Kč
5.3.4.25 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (živice 1220 m3) * m3 158,5 940 Kč 148 990 Kč
5.3.4.26 45112330-7 Rekultivace staveniště konečná úprava povrchu výkopů (asfaltový povrch mocnost 0,1 m) k zamezení expozice a infiltrace vod * m2 1 585,0 210 Kč 332 850 Kč

5.3.5. M on ito ring  stavebních kons trukc i 233 840 Kč
5.3.5.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti -  směsné vzorky při demolici objektů vzorek 175 150 Kč 26 250 Kč
5.3.5.2 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 81 850 Kč 68 850 Kč
5.3.5.3 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty laboratomi analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině analýza 81 590 Kč 47 790 Kč
5.3.5.4 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti lib, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 6 1 900 Kč 11 400 Kč
5.3.5.5 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 10. 1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 7 9 500 Kč 66 500 Kč
5.3.5.6 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava přeprava vzorků km 1450 9 Kč 13 050 Kč

5.3.6. M on ito ring  při sanaci zem in nesaturované zóny 983 200 Kč
5.3.6.1 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin - směsných vzorek 846 150 Kč 126 900 Kč
5.3.6.2 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratomi analýzy na stanoveni obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 234 850 Kč 198 900 Kč
5.3.6.3 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 234 590 Kč 138 060 Kč
5.3.6.4 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině analýza 234 230 Kč 53 820 Kč
5.3.6.5 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině analýza 106 620 Kč 65 720 Kč
5.3.6.6 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti lib, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 26 1 900 Kč 49 400 Kč
5.3 .6J 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni dle tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 12 9 500 Kč 114 000 Kč
5.3.6.8 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty hygienický monitoring (pracovního ovzduší) 1x před, 2x v průběhu akce a 1x po skončení cyklus 8 24 000 Kč 192 000 Kč
5.3.6.9 71250000-5 Výkopové a zemní práce geodetické zaměřováni výkopové jámy soubor 3 10 000 Kč 30 000 Kč
5.3.6.10 60140000-1 Nepravidelná osobni doprava přeprava vzorků km 1600 9 Kč 14 400 Kč

5.3.7. Sled a řízení sanace ex š itu  2 503 300 Kč
5.3.7.1 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel hod 640 400 Kč 256 000 Kč
5.3.7.2 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů samostatný řešitel hod 1220 550 Kč 671 000 Kč
5.3J.3 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů technolog hod 1130 300 Kč 339 000 Kč
5.3J.4 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů technik hod 2460 300 Kč 738 000 Kč
5.3J.5 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů vzorkař (manažer vzorkování odpadů) hod 980 300 Kč 294 000 Kč
5.3J.6 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů grafické a reprodukční práce hod 240 300 Kč 72 000 Kč
5.3.7J 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování záznamu do databáze SEKM hod 100 300 Kč 30 000 Kč
5.3J.8 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace zpracování etapové zprávy ze sanace ex šitu hod 76 400 Kč 30 400 Kč
5.3J.9 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava přeprava osob a zařízeni km 8100 9 Kč 72 900 Kč

R o z p o č e t  d le  Z Z S  č . 4

Jednotka
Počet

jednotek
Jednotková 

cena (K č) Celkem (Kč)

24 451 477 Kč
t 134,94 120 Kč 16 193 Kč
t 39,30 1 680 Kč 66 023 Kč
t 21263.95 485 Kč 10 313 016 Kč
t 21263,95 155 Kč 3 295 912 Kč
t 3649,15 200 Kč 729 830 Kč
t 3649,15 1 030 Kč 3 758 625 Kč
t 444,98 6 800 Kč 3 025 864 Kč
t 17614,80 140 Kč 2 466 072 Kč
t 10,52 2 600 Kč 27 352 Kč
t 245,34 1 655 Kč 406 038 Kč

t 2,74 4 800 Kč 13 152 Kč

ks 1 42 000 Kč 42 000 Kč
soubor 1 45 000 Kč 45 000 Kč
soubor 1 123 698 Kč 123 698 Kč
soubor 1 122 701 Kč 122 701 Kč

48 861 515 Kč
m3 23046,53 76 Kč 1 751 537 Kč
t 37790.32 200 Kč 7 558 064 Kč
t 37790,32 1 030 Kč 38 924 030 Kč
t 3693.44 170 Kč 627 885 Kč

16 200 571 Kč
vzorek 76 150 Kč 11 400 Kč
analýza 9 850 Kč 7 650 Kč
analýza 9 590 Kč 5 310 Kč
analýza 29 850 Kč 24 650 Kč
analýza 29 590 Kč 17 110 Kč

t 20895,26 140 Kč 2 925 336 Kč
t 20895,26 15 Kč 313 429 Kč

m3 9291,11 120 Kč 1 114 933 Kč
m3 22116,49 180 Kč 3 980 968 Kč
m3 3606,04 700 Kč 2 524 230 Kč
m3 777,76 940 Kč 731 090 Kč
m2 7777,56 210 Kč 1 633 287 Kč
m2 150 1 410 Kč 211 500 Kč
t 208,91 140 Kč 29 247 Kč
t 94,5 155 Kč 14 648 Kč

m2 150 343 Kč 51 450 Kč
m2 150 1 537 Kč 230 550 Kč
m2 5148 178 Kč 915127 Kč

m3 480,67 76 Kč 36 531 Kč
t 865,20 140 Kč 121 128 Kč
t 500.00 485 Kč 242 500 Kč
t 500,00 155 Kč 77 500 Kč
t 500,00 140 Kč 70 000 Kč

m3 613,6 700 Kč 429 520 KČ
m3 158,4 940 Kč 148 880 Kč
m2 1583.8 210 Kč 332 598 Kč

229 560 Kč
vzorek 181 150 Kč 27 150 Kč
analýza 84 850 Kč 71 400 Kč
analýza 84 590 Kč 49 560 Kč
analýza 6 1 900 Kč 11 400 Kč
analýza 6 9 500 Kč 57 000 Kč

km 1450 9 Kč 13 050 Kč

952 420 Kč
vzorek 817 150 Kč 122 550 Kč
analýza 225 850 Kč 191 250 Kč
analýza 225 590 Kč 132 750 Kč
analýza 225 230 Kč 51 750 Kč
analýza 106 620 Kč 65 720 Kč
analýza 25 1 900 Kč 47 500 Kč
analýza 11 9 500 Kč 104 500 Kč
cyklus 8 24 000 Kč 192 000 Kč
soubor 3 10 000 Kč 30 000 Kč

km 1600 9 Kč 14 400 Kč

2 503 300 Kč
hod 640 400 Kč 256 000 Kč
hod 1220 550 Kč 671 000 Kč
hod 1130 300 Kč 339 000 Kč
hod 2460 300 Kč 738 000 Kč
hod 980 300 Kč 294 000 Kč
hod 240 300 Kč 72 000 Kč
hod 100 300 Kč 30 000 Kč
hod 76 400 Kč 30 400 Kč
km 8100 9 Kč 72 900 Kč

Dle §222 odst. 5) 

dodatečné stav. práce
Méněpráce Vícepráce

Kč Kč
0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

Dle §222 odst. 6) 

nové skutečnosti
Méněpráce Vícepráce

Kč Kč
-70 229 Kč 1 087 355 Kč

1 193 Kč
-19 572 Kč

664 456 Kč
167 789 Kč

-230 Kč
-1 187 Kč
-4 760 Kč

193 211 Kč
-22 880 Kč

60 705 Kč

-21 600 Kč

-328 715 Kč 151 953 Kč
151 953 Kč

-18 910 Kč
-97 389 Kč

-212 416 Kč

-989 540 Kč 224 217 Kč

-84 090 Kč
-9 010 Kč

-19 592 Kč
-183 062 Kč

-34 270 Kč
69 330 Kč

154 887 Kč
-253 800 Kč

-35 097 Kč
-17 577 Kč
-61 740 Kč

-276 660 Kč

-14 280 Kč
-110 Kč
-252 Kč

-9 500 Kč 5 220 Kč
900 Kč

2 550 Kč
1 770 Kč

0 Kč
-9 500 Kč

0 Kč

-30 780 Kč 0 Kč
-4 350 Kč
-7 650 Kč
-5 310 Kč
-2 070 Kč

0 Kč
-1 900 Kč
-9 500 Kč

0 Kč 0 Kč

Změny
dle ZZS č. 4

Počet jedno tek

9.9
-11,65 

1370,01 
1082,51 

-1,15 
-1,15 
-0,70 

1 380,08 
-8,80 
36,68 

-4,50 

0 
0 
0 
0

1 999,38 
-94,55 
-94,55 

-1 249,50

0
0
0
0
0

-600,64 
-600,64 
-163,27 

-1 017,01 
-48,96 
73,76 
737,56 
-180,00 
-250,69 
-113,40 

■ -180,00 
-180,00 

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-20,40
-0,12
-1,20

6
_3_
_3_
_0_
_-1_
0

-29
-9

_0_

-1
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Příloha č. 1. Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapanice"
Změna závazku ze sm louvy  č. 4 Rozpočet dle Dodatku č. 5 z 12.10.2020 Rozpočet dle ZZS č. 4

k SOD z 5.2.2019

Kapito la  v 
pro jektu

CPV Název kódu CPV Název výkonu Jednotka Počet
jednotek

Jednotková 
cena (Kč) Celkem (Kč] Jednotka

Počet
jednotek

Jednotková 
cena(K č) Celkem (Kč)

5.4. ETAPA D: Sanace in situ
5.4.1. Instalace sanačních ob jektů - v rty 6 630 740 Kč 6 720 050 Kč

5.4.1.1 76300000-6 vrtné práce
vyhloubení a vystrojení vrtů (napjatá zvodeň -  vrtný průměr 400, výstroj 200 mm, perforace, kalník, bentonitové 
těsnění, jílové těsněni, cementace 0,5 m, plynotěsné zhlavl příruba DN 200), hloubka 10 m, 10 ks bm 290 12 600 Kč 3 654 000 Kč bm 357,3 12 600 Kč 4 501 980 Kč

5.4.1.2 76300000-6 vrtné práce
vyhloubeni a vystrojeni vrtů (FREATICKA zvodeň - vrtný průměr 400, výstroj 200 mm, perforace, kalník, bentonitové 
těsněni, jílové těsněni, cementace 0,5 m, plynotěsné zhlavi příruba DN 200), hloubka 6 m. 10 ks bm 138 11 800 Kč 1 628 400 Kč bm 76,5 11 800 Kč 902 700 Kč

5.4.1.3 76300000-6 vrtné práce šachtice nových vrtů (betonová skruž 600 mm * 500 mm ’ 75 mm s víkem) včetně usazeni, doprava ks 47 10 000 Kč 470 000 Kč ks 47 10 000 Kč 470 000 Kč
5.4.1.3b 76300000-6 vrtné práce šachtice nových vrtů (plechové zhlavi - výroba) včetně usazení, doprava 5 4 200 Kč 21 000 Kč ks 5 4 200 Kč 21 000 Kč

5.4.1.4
76300000-6 vrtné práce

vyhloubení a vystrojení monitorovacích vrtů (napjatá zvodeň - vrtný průměr 200, výstroj 100 mm, perforace, kalník, 
bentonitové těsněni, jílové těsněni, cementace 0,5 m, hloubka 10 m, nadzenl zhlavl 3 ks (vrty MS3B, HP4B, HP-5B) bm 30 7 200 Kč 216 000 Kč bm 30 7 200 Kč 216 000 Kč

5.4.1.5 vyhloubeni a vystrojeni monitorovacích vrtů (freatická zvodeň - vrtný průměr 200, výstroj 100 mm, perforace, kalník, 
bentonitové těsněni, jílové těsnění, cementace 0,5 m, hloubka 6 m, nadzeni zhlavi 3 ks (vrty MS3A, HP4A, HP-5A) bm 18 6 900 Kč 124 200 Kč bm 18 6 900 Kč 124 200 Kč

5.4.1.6 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin - směsných vzorek 148 150 Kč 22 200 Kč vzorek 140 150 Kč 21 000 Kč
5.4.1.7 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidaci vod v místě) vzorek 58 400 Kč 23 200 Kč vzorek 53 400 Kč 21 200 Kč
5.4.1.8a 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýzy na stanoveni obsahu PAU dle MP MŽP v sušině 148 850 Kč 125 800 Kč ks 140 850 Kč 119 000 Kč
5.4.1.8 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýzy na stanoveni obsahu C10 - C40 v sušině ks 148 590 Kč 87 320 Kč ks 140 590 Kč 82 600 Kč
5.4.1.9 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýzy na stanovení Fenoly těkající s vodní parou v sušině ks 148 230 Kč 34 040 Kč ks 140 230 Kč 32 200 Kč
5.4.1.10 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýzy na stanoveni obsahu BTEX v sušině ks 148 620 Kč 91 760 Kč ks 140 620 Kč 86 800 Kč
5.4.1.11 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 58 590 Kč 34 220 Kč ks 53 590 Kč 31 270 Kč
5.4.1.12 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách ks 58 850 Kč 49 300 Kč ks 53 850 Kč 45 050 Kč
5.4.1.13 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 58 230 Kč 13 340 Kč ks 53 230 Kč 12 190 Kč
5.4.1.14 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 58 620 Kč 35 960 Kč ks 53 620 Kč 32 860 Kč

5.4.2. Instalace sanačních objektů -d ré n  JIH 5 049196 Kč 5 049196 Kč
5.4.2.1 45112000-5 Výkopové a zemní práce vyhloubení sanační drenáže do hloubky 8,5 m p.t., délka 121 m, šíře 1 m, včetně zajištěni paženi výkopu m3 707,2 3 050 Kč 2 156 960 Kč m3 707,2 3 050 Kč 2 156 960 Kč
5.4.2.2 45112500-0 Přemísťováni zeminy naloženi a přemístěni nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) ( 25% celku 1030) 257 m3 t 318,2 170 Kč 54 101 Kč t 318,2 170 Kč 54 101 Kč
5.4.2.3 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodeqradačni plochu mimo areál, (75% celku) 772 m3*1,8 t/m3 t 945,88 200 Kč 189 176 KČ t 945,88 200 Kč 189 176 Kč
5.4.2.4 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstraněni kontaminovaných zemin uloženim na biodegradačni plochu (mimo areál) t 945,88 1 030 Kč 974 256 Kč t 945,88 1 030 Kč 974 256 Kč
5.4.2.5 90733800-2 Drenáž podzemních vod instalace drenážního potrubí DN 300 mm, HDPE - PN10, příprava perforace, doprava bm 64 1 880 Kč 120 320 Kč bm 64 1 880 Kč 120 320 Kč
5.4.2.6 90733800-2 Drenáž podzemních vod instalace drenážního potrubi DN 150 mm, HDPE - PN10, příprava perforace, doprava bm 128 445 Kč 56 960 Kč bm 128 445 Kč 56 960 Kč
5.4.2.7 90733800-2 Drenáž podzemních vod drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 2,4 m, šířka 1m, délka 121 m. (napjatá zvodeň), doprava m3 201,9 1 220 Kč 246 270 Kč m3 201,9 1 220 Kč 246 270 Kč
5.4.2.8 90733800-2 Drenáž podzemních vod drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 0,7 m, šiřka 1m, délka 121 m. (freatická zvodeň), doprava m3 58,4 1 220 Kč 71 201 Kč m3 58,4 1 220 Kč 71 201 Kč
5.4.2.9 90733800-2 Drenáž podzemních vod bentonit, mocnost 0,5 m, šířka 1m, délka 121 m.(mezi zvodnémi), doprava m3 41,5 10 800 Kč 448 626 Kč m3 41,5 10 800 Kč 448 626 Kč
5.4.2.10 90733800-2 Drenáž podzemnich vod jíl, mocnost 3,2 m, šířka 1m, délka 121 m.fmezi zvodnémi) a mocnost 1,7 m *121 m2 (k povrchu), doprava m3 407,2 1 200 Kč 488 586 Kč m3 407,2 1 200 Kč 488 586 Kč
5.4.2.11 90733800-2 Drenáž podzemnich vod revizní šachty pr. 1000 mm '  500mm ’  80 mm, beton s vlkem, usazeni, doprava šachta 5 30 000 Kč 150 000 Kč šachta 5 30 000 Kč 150 000 Kč
5.4.2.12 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemnich vod osazení čerpadly jímacích šachtic ks 2 40 000 Kč 80 000 Kč ks 2 40 000 Kč 80 000 Kč
5.4.2.13 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin - směsných 1 v z / 100 m3 vzorek 7 150 Kč 1 050 Kč vzorek 7 150 Kč 1 050 Kč
5.4.2.14 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 7 850 Kč 5 950 Kč analýza 7 850 Kč 5 950 Kč
5.4.2.15 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 7 590 Kč 4 130 Kč analýza 7 590 Kč 4 130 Kč
5.4.2.16 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu fenolového indexu v sušině analýza 7 230 Kč 1 610 Kč analýza 7 230 Kč 1 610 Kč

5.4.3. Instalace sanačních ob jektů - obnova drénu Říčka (kopaný drén 193 m, pro tlak v  dé lce 110 m) 1 122 793 Kč 1 122 793 Kč
5.4.3.1 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod oplocení - demontáž stávajícího oploceni, opětovná montáž bm 90 440 Kč 39 600 Kč bm 90 440 Kč 39 600 Kč
5.4.3.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod dočasné zatrubněni povrchového toku v délce 250m, PVC DN 1000, po dobu výstavby bm 0 6 820 Kč 0 Kč bm 0 6 820 Kč 0 Kč

5.4.3.3 45112000-5 Výkopové a zemni práce vyhloubeni sanační drenáže do hloubky 7,0 m p.t., délka úseků 18+32+31+33+18+5+25+31 m, šíře 1 m, včetně paženi 
výkopu m3 0 2 500 Kč 0 Kč m3 0 2 500 Kč 0 Kč

5.4.3.4 45112500-0 Přemisťování zeminy naloženi a přemístěni nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) (25% z  celku 1351 m3) t 0 170 Kč 0 Kč t 0 170 Kč 0 Kč
5.4.3.5 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodeqradačni plochu (mimo areál) 1014 m3 * 1,8 t/m3 (75% z celku 1351 t 0 200 Kč (TRč1 t 0 200 Kč 0 Kč
5.4.3.6 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodeqradačni plochu (mimo areál) t 0 1 030 Kč 0 Kč t 0 1 030 Kč 0 Kč
5.4.3.7 90733800-2 Drenáž podzemnich vod instalace drenážního potrubí DN 300 mm, PEHD, příprava perforace, doprava bm 0 1 880 Kč 0 Kč bm 0 1 880 Kč 0 Kč
5.4.3.8 90733800-2 Drenáž podzemních vod instalace drenážního potrubi DN 2*150 mm, PEHD, příprava perforace, doprava bm 0 890 Kč 0 Kč bm 0 890 Kč 0 Kč
5.4.3.9 90733800-2 Drenáž podzemnich vod drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 1,0 m, šířka 1m, délka 193 m. (napjatá zvodeň). doprava m3 0 1 220 Kč 0 Kč m3 0 1 220 Kč 0 Kč
5.4.3.10 90733800-2 Drenáž podzemnich vod drenážní štěrk, fr. 16-32. mocnost 1,0 m. šiřka 1m, délka 132 m. (freatická zvodeň), doprava m3 0 1 220 Kč 0 Kč m3 0 1 220 Kč 0 Kč
5.4.3.11 90733800-2 Drenáž podzemních vod bentonit, mocnost 0,5 m, šířka 1m, délka 193 m (mezi zvodnémi), doprava m3 0 10 800 Kč 0 Kč m3 0 10 800 Kč 0 Kč
5.4.3.12 90733800-2 Drenáž podzemních vod jíl, mocno&t-ŽiS-m-,-šiřka 1m,-délka 193 m ..■■■.. mocnost 0,3 m (1.5 * 1,5 * 0,3 m = 0,68 m3 *17 , doprava m3 11,60 1 200 Kč 13 920 Kč m3 11,60 1 200 Kč 13 920 Kč
5.4.3.13 90733800-2 Drenáž podzemnich vod doprava vrtné soupravy pro realizaci protlaků soubor 0 19 000 Kč 0 Kč soubor 0 19 000 Kč 0 Kč
5.4.3.14 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště zpevněné plochy pro stavební mechanizaci pro protlak m2 0 1 450 Kč 0 Kč m2 0 1 450 Kč 0 Kč
5.4.3.15 90733800-2 Drenáž podzemnich vod řízený protlak z PEHD DN 300 (délka 110 m) + signalizační vodič bm 0 7 200 Kč 0 Kč bm 0 7 200 Kč 0 Kč
5.4.3.16 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradačni plochu (mimo areál) z protlaku m3 0 200 Kč 0 Kč m3 0 200 Kč 0 Kč
5.4.3.17 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstraněni kontaminovaných zemin uloženim na biodegradačni plochu (mimo areál) t 0 1 030 Kč 0 Kč t 0 1 030 Kč 0 Kč
5.4.3.18 90733800-2 Drenáž podzemních vod instalace drenážního potrubi DN 300 mm v protlaku, PEHD, příprava perforace, doprava bm 0 1 880 Kč 0 Kč bm 0 1 880 Kč 0 Kč
5.4.3.19 45112000-5 Výkopové a zemni práce vyhloubeni šachtice pro napojeni svislého potrubí k drén protlaku + zapažení + napojeni revizního potrubí ks 0 60 000 Kč 0 Kč ks 0 60 000 Kč 0 Kč
5.4.3.20 90733800-2 Drenáž podzemnich vod revizní šachty pr. 1000 mm * 500mm * 80 mm, beton s víkem, usazeni, doprava šachta 0 30 000 Kč 0 Kč šachta 0 30 000 Kč 0 Kč
5.4.3.21 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemnich vod osazeni čerpadly jímacích šachtic ks 0 40 000 Kč 0 Kč ks 0 40 000 Kč 0 Kč
5.4.3.22 45112330-7 Rekultivace staveniště zásyp výkopových jam a hutněni (realizace) - nekont. zeminy z výkopu m3 0 180 Kč 0 Kč m3 0 180 Kč 0 Kč
5.4.3.23 90733800-2 Drenáž podzemních vod výplň protlaku injektážní směsi (101 m * DN220). nákup směsi, doprava m3 0,0 7 200 Kč 0 Kč m3 0 7 200 Kč 0 Kč
5.4.3.24 90733800-2 Drenáž podzemních vod odstraněni ústí protlaku, odříznutí 0.5 m p.t., konečná úprava terénu ks 0 4 500 Kč 0 Kč ks 0 4 500 Kč 0 Kč
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Příloha č. 1. Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapanice"
Změna závazku ze sm louvy  č. 4 Rozpočet dle Dodatku č. 5 z 12.10.2020 Rozpočet dle ZZS č. 4

k SOD z 5.2.2019

Kapito la  v 
pro jektu

CPV Název kódu CPV Název výkonu Jednotka Počet
jednotek

Jednotková 
cena (Kč) Celkem (Kč) Jednotka

Počet
jednotek

Jednotková 
cena(K č) Celkem (Kč)

5.4.3.25 71320000-7 Technické projektováni zpracování geologické dokumentace - drén Řička, na základě výsledků pročištění při PřD a ZZS č. 3, projednání 1 28 000 Kč 28 000 Kč soubor 1 28 000 Kč 28 000 Kč
5.4.3.26 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace sorpčních nomých stěn, údržba po dobu 1 měsíce 1 28 800 Kč 28 800,00 soubor 1 28 800 Kč 28 800,00
5.4.3.27 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod nákup sorpčních norných stěn 6 2 300 Kč 13 800,00 ks 6 2 300 Kč 13 800,00
5.4.3.28 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace dočasných potrubních a kabelových rozvodu pro čerpáni vod na DS 290 330 Kč 95 700,00 bm 290 330 Kč 95 700,00
5.4.3.29 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava doprava techniky 960 65 Kč 62 400,00 km 960 65 Kč 62 400,00
5.4.3.30 45262340-6 Injektážní práce výroba a dodávka materiálu pro injektážní směs 37,83 8 500 Kč 321 555,00 m3 37.83 8 500 Kč 321 555,00
5.4.3.31 45262340-6 Injektážní práce obsluha injektáže - technik (předpoklad 3 osoby) 480 300 Kč 144 000,00 hod 480 300 Kč 144 000,00
5.4.3.32 45262340-6 Injektážní práce instalace tlakového uzávěru zhlavi , úprava pro DN 150 a DN 300 (39 ks), napojení injektáže v místě, protlak DN220 (2 ks) 41 2 200 Kč 90 200,00 ks 41 2 200 Kč 90 200,00
5.4.3.33 45112000-5 Výkopové a zemní práce Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 38,3 856 Kč 32 742 Kč m3 38,3 856 Kč 32 742 Kč
5.4.3.34 45112000-5 Výkopové a zemní práce Vodorovné přemístěni do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 38,3 193 Kč 7 382 Kč m3 38,3 193 Kč 7 382 Kč
5.4.3.35 45112000-5 Výkopové a zemni práce Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 38,3 175 Kč 6 694 Kč m3 38,3 175 Kč 6 694 Kč
5.4.3.36 45112000-5 Výkopové a zemni práce manipulace se zeminou, dočasné uložení 68,9 180 Kč 12 393 Kč t 68,9 180 Kč 12 393 Kč
5.4.3.37 45112330-7 Rekultivace staveniště zásyp výkopových jam a hutnění (realizace) - nekont. zeminy z výkopu (17 výkopů’  2,25 m3) 38,3 180 Kč 6 885,00 m3 38,3 180 Kč 6 885,00
5.4.3.38 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz externího inertního materiálu (kvalifikovaný odhad) vyhovuje Tab.10.1 a10.2 Vyhl. 294/2005Sb. * 15,1 120 Kč 1 811 Kč m3 15,1 120 Kč 1 811 Kč
5.4.3.39 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (zúrodnitelná zemina -  1,5 x  1,5 x 0,3 m = 0,68 m3 * 17) 11,6 550 Kč 6 358,00 m3 11,6 550 Kč 6 358,00
5.4.3.40 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradační plochu (mimo areál) 15951 m3*1,8 t/m3 * 68,9 200 Kč 13 770 Kč t 68,9 200 Kč 13 770 Kč
5.4.3.41 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstraněni kontaminovaných zemin uloženim na biodegradační plochu (mimo areál )* 68,9 1 030 Kč 70 916 Kč t 68,9 1 030 Kč 70 916 Kč
5.4.3.42 45262340-6 Injektážní práce demontáž zhlavi - odřezání potrubí ve výkopu 41,0 500 Kč 20 500 Kč ks 41,0 500 Kč 20 500 Kč
5.4.3.43 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice kovových konstrukcí vč. naložení a odstranění* 1,30 120 Kč 156 Kč t 1,30 120 Kč 156 Kč
5.4.3.44 45112500-0 Přemísťováni zeminy demolice odvoz a odstraněni ostatních odpadů (170904 Směsné stav. a demol. odpady neuv. pod čísly 17 09 01 ,1 7  09 02 a 17 09 11,85 1 655 Kč 19 612 Kč t 11,85 1 655 Kč 19 612 Kč
5.4.3.45 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel - báňský projektant, fotodokumentace, technická zpráva 104,00 400 41 600,00 hod 104,00 400 41 600,00
5.4.3.46 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů samostatný řešitel -  hydrogeologický dozor, závěrečná zpráva 80.00 550 44 000,00 hod 80,00 550 44 000.00

5.4.4. Instalace a dem ontáž sanačni techno log ie 4  019 000 Kč 4 139  000 Kč
5.4.4.1 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace čerpací techniky včetně revizi (osazeni 20 ks vrtů) soubor 42 40 000 Kč 1 680 000 Kč soubor 45 40 000 Kč 1 800 000 Kč

5.4.4.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace sanační jednotky (dekontaminačni stanice gravitační odlučovače, sorpčnl odlučovače (fibroil), tlakové filtry s 
aktivním uhlí, stopovací věže, filtry vzdušnin - viz specifikace v PP) včetně revizí, doprava, zapojení soubor 1 695 000 Kč 695 000 Kč soubor 1 695 000 Kč 695 000 Kč

5.4.4.3 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace potrubních a kabelových rozvodů bm 2688 500 Kč 1 344 000 Kč bm 2688 500 Kč 1 344 000 Kč
5.4.4.4 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace aplikačního centra - zastřešený sklad s bezpečnostní vanou proti úniku látek (skladování PAL. ISCO - týdenní soubor 1 100 000 Kč 100 000 Kč soubor 1 100 000 Kč 100 000 Kč
5.4.4.5 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod demontáž nadzemních částí sanační technologie (dekontaminačni stanice, nadzemní rozvody), doprava soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč

5.4.5. Provoz dekontam inačni stanice 5 078 400 Kč 5 078 400 Kč
5.4.5.1 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Provoz dekontaminačni technologie vč. spotřeby el. energie měsíc 48 80 000 Kč 3 840 000 Kč měsíc 48 80 000 Kč 3 840 000 Kč
5.4.5.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Zasakování předčištěných vod do podzemních vod měsíc 48 7 000 Kč 336 000 Kč měsíc 48 7 000 Kč 336 000 Kč
5.4.5.3 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sorpční materiály pro provoz dekontaminačni stanice (aktivní uhlí, fibroil) měsíc 48 16 000 Kč 768 000 Kč měsíc 48 16 000 Kč 768 000 Kč
5.4.5.4 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Výměna sorbentú aj. materiálů dekontaminačni stanice měsíc 48 2 800 Kč 134 400 Kč měsíc 48 2 800 Kč 134 400 Kč

5.4.6. P rovoz sanačního systém u 11 900 200 Kč 11 900 200 Kč
5.4.6.1 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Stavební čerpání ze sanačního výkopu a okolí (HG vrty) (srážkové vody) měsíc 7 34 000 Kč 238 000 Kč měsíc 7 34 000 Kč 238 000 Kč
5.4.6.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Stavební čerpání ze sanačního výkopu a okolí (HG vrty) - drén JIH měsíc 3 34 000 Kč 102 000 Kč měsíc 3 34 000 Kč 102 000 Kč
5.4.6.3 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Stavební čerpání ze sanačního výkopu - drén Říčka měsíc 1 34 000 Kč 34 000 Kč měsíc 1 34 000 Kč 34 000 Kč
5.4.6.4 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sanační čerpání HG vrtů (výběr 10 ks z 20 ks) měsíc 48 61 000 Kč 2 928 000 Kč měsíc 48 61 000 Kč 2 928 000 Kč
5.4.6.5 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Sanační čerpání drénu u Rlčky měsíc 43 25 000 Kč 1 075 000 Kč měsíc 43 25 000 Kč 1 075 000 Kč
5.4.6.6 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Sanační čerpáni drénu JIH měsíc 39 25 000 Kč 975 000 Kč měsíc 39 25 000 Kč 975 000 Kč
5.4.6.7 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sběr fáze z objektů drénú a vrtů měsíc 49 7 000 Kč 343 000 Kč měsíc 49 7 000 Kč 343 000 Kč
5.4.6.8 90733900-3 čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technologie -  aplikace PAL měsíc 35 8 000 Kč 280 000 Kč měsíc 35 8 000 Kč 280 000 Kč
5.4.6.9 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technoloqie -  nákup a dovoz PAL kg 138000 11,0 Kč 1 518 000 Kč kq 138000 11,0 Kč 1 518 000 Kč
5.4.6.10 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technologie -  aplikace ISCO měsíc 20 16 000 Kč 320 000 Kč měsíc 20 16 000 Kč 320 000 Kč
5.4.6.11 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technoloqie -  nákup a dovoz činidel pro ISCO kg 269800 9 Kč 2 428 200 Kč kg 269800 9 Kč 2 428 200 Kč
5.4.6.12 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Likvidace odloučených dehtů (nakládka, doprava na koncové zařízení, likvídace-termícká) t 150 6 800 Kč 1 020 000 Kč t 150 6 800 Kč 1 020 000 Kč
5.4.6.13 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Likvidace kontaminovaných sorbentú aj. materiálů dekontaminačni stanice včtené nakládky, dopravy a likvidace t 80 6 800 Kč 544 000 Kč t 80 6 800 Kč 544 000 Kč
5.4.6.14 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Regenerace starších vrtů. zefektivnění sanačního čerpání 10 9 500 Kč 95 000 Kč ks 10 9 500 Kč 95 000 Kč

5.4.7. M on ito ring  sanace In š itu 6 064 690 Kč 5 782 210 Kč
5.4.7.1. M on ito ring  čerpaných ob jektů  (14 objektů, 1x/2 měsíce)
5.4.7.1.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v mistě) ks 671 400 Kč 268 400 Kč ks 671 400 Kč 268 400 Kč
5.4.7.1.2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve  vodách ks 671 590 Kč 395 890 KČ ks 671 590 Kč 395 890 Kč
5.4.7.1.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni PAU dle MP MŽP ve vodách ks 671 850 Kč 570 350 Kč ks 671 850 Kč 570 350 Kč
5.4.7.1.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 671 230 Kč 154 330 Kč ks 671 230 Kč 154 330 Kč
5.4.7.1.5 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratomi analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 671 620 Kč 416 020 Kč ks 671 620 Kč 416 020 Kč
5.4.7.2. M on ito ring  pozorovacích ob jek tů  (30 ob jektů, kvartálně)
5.4.7.2.1 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) ks 620 400 Kč 248 000 Kč ks 620 400 Kč 248 000 Kč
5.4.7.2.2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 620 590 Kč 365 800 Kč ks 620 590 Kč 365 800 Kč
5.4.7.2.3 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách ks 620 850 Kč 527 000 Kč ks 620 850 Kč 527 000 Kč
5.4.7.2.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 620 230 Kč 142 600 Kč ks 620 230 Kč 142 600 Kč
5.4.7.2.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratomi analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 620 620 Kč 384 400 Kč ks 620 620 Kč 384 400 Kč
5.4.7.3. M on ito ring  povrchových vod  (3 objekty, m ěsíčné)
5.4.7.3.1 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků povrchové vody (staticky) ks 300 150 Kč 45 000 Kč ks 196 150 Kč 29 400 Kč
5.4.7.3.2 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 300 590 Kč 177 000 Kč ks 196 590 Kč 115 640 Kč
5.4.7.3.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách ks 300 850 Kč 255 000 Kč ks 196 850 Kč 166 600 Kč
5.4.7.3.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 300 230 Kč 69 000 Kč ks 196 230 Kč 45 080 Kč
5.4.7.3.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 300 620 Kč 186 000 Kč ks 196 620 Kč 121 520 Kč

Dle §222 odst. 5) 

dodatečné stav. práce
Méněpráce Vícepráce

Kč Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

Dle §222 odst. 6) 

nové skutečnosti
Méněpráce Vícepráce

Kč Kč

0 Kč 120 000 Kč
120 000 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

■300 880 Kč 18 400 Kč

-15 600 Kč
-61 360 Kč
-88 400 Kč
-23 920 Kč
-64 480 Kč
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Příloha č. 1. Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapanice"
Změna závazku ze sm louvy  č. 4 R o z p o č e t  d le  D o d a tk u  č .  5  z  1 2 .1 0 .2 0 2 0

k  S O D  z  5 .2 .2 0 1 9

Kapito la  v 
pro jektu

CPV Název kódu CPV Název výkonu Jednotka Pocet
jednotek

Jednotková  
cena (Kč) Celkem (Kč)

5.4.7.4. T echno log ický m on ito ring  sanace in s itu  -  sanační stanice
5.4.7.4.1 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků ze sanační stanice (vstup a výstup měsíčné vody včetně vzdušnin) ks 120 150 Kč 18 000 Kč
5A 7 .4 .2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 120 590 Kč 70 800 Kč
5A.7.4.3 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách ks 120 850 Kč 102 000 Kč
5.4.7.4.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 120 230 Kč 27 600 Kč
5.4J.4.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 120 620 Kč 74 400 Kč
5.4.7.4.6 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza TOL ve  vzduchu (SKC trubička -  výstupy vzduchových filtrů 2 ks měsíčně) ks 120 980 Kč 117 600 Kč
5.4.7.5. Techno log ický m on ito ring  sanace in s itu  - in tenzifikační technolog ie
5.4.7.5.1 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace monitoring intenzifikační technologie - koncentrace PAL (typ stanoveni dle použitého PAL) ks 800 150 Kč 120 000 Kč
5A 7.5 .2 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace monitoring intenzifikační technoloqie - koncentrace oxidantu (typ stanoveni dle druhu ISCO) ks 400 20 Kč 8 000 Kč
5A 7 .5 .3 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace monitoring F-CH parametrů vod (teplota, OPR, vodivost, pH, 02) ks 1650 70 Kč 115 500 Kč

5A 7 .5 .4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod stanovení ZCHR ve vodách (Ca2+, Mg2+, K+, Na+. Ferozp., Mnrozp., CI-, HC03-, S042-, P043-, NH4+, N03-, N02-. 
CHSKCr, KNK4.5, ZNK 8,3, CQ2 volný, CQ2 vázaný, CQ2 agresivní) ks 100 550 Kč 55 000 Kč

5.4.7.5.5 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace onsite monitoring (teplota, hladiny p.v.) aplikační vrty technoloqie PAL a ISCO - (6 osazených vrtů dataloqerem, vyhodn měsíc 35 10 000 Kč 350 000 Kč
5.4.7.6. Techno log ický m on ito ring  sanace in s itu  - hydrau lická  sanace
5.4.7.6.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace monitoring čerpaných vrtů a zasakovaného množství ks 1650 170 Kč 280 500 Kč
5.4.7.6.2 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace monitoring hladin ve vrtech a povrch, toku (provozní, kvartální) ks 1800 10 Kč 18 000 Kč
5A 7.6 .3 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace monitoirnq množství odloučeného kontaminantu ve fázi ks 220 1 500 Kč 330 000 Kč
5A 7 .6 .4 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace měřeni mocnosti fáze ve vrtech areálu (cca 50 vrtů), (provozní, kvartální) ks 1800 50 Kč 90 000 Kč
5A 7.6 .5 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace provozní měřeni TOL ve vzduchu dekontaminačni stanice, PID ks 1650 50 Kč 82 500 Kč

5.4.8. Likvidace vrtného jádra  z nových HG vrtů 113160 Kč
5.4.8.1 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy odvoz kontaminovaného vrtného jádra (zemin) t 92 200 Kč 18 400 Kč
5 A 8 .2 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy uloženi vrtného jádra (zemin) na skládku t 92 1 030 Kč 94 760 Kč

5.4.9. Likvidace nepotřebných v rtů  po skončení sanace 587 600 Kč
5.4.9.1 45111100-9 Demoliční práce odkopání vrtů (1x1x1m) m3 75 1 550 Kč 116 250 Kč
5 A 9 .2 45111100-9 Demoliční práce likvidace zhlaví (50 ks) ks 75 900 Kč 67 500 Kč
5 A 9 .3 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod tamponáž vrtů - tříděné kamenivo (mocnost zvodnéní) - (50 ks) m3 30 720 Kč 21 600 Kč
5A 9 .4 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod tamponáž vrtů -  jílocementová zálivka (mocnost 0,5 m) - (50 ks) m3 7,5 8 400 Kč 63 000 Kč
5 A 9 .5 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod zpětný zához stvolu vrtu - jílovitá zemina + cementace 0,5 m z  povrchu - 50 ks m3 30 7 200 Kč 216 000 Kč
5 A 9 .6 45112330-7 Rekultivace staveniště obnova plochy (beton) 50 x  1 m2 m2 75 850 Kč 63 750 Kč
5 A 9 .7 60140000-1 Nepravidelná osobni doprava doprava techniky km 500 65 Kč 32 500 Kč
5 A 9 .8 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace technická zpráva z likvidace vrtů (příloha závěrečné zprávy sanace) zpráva 1 7 000 Kč 7 000 Kč

5.4.10. G eodetické práce - sanace in s itu 39 800 Kč
5.4.10.1 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby Geodetické zaměření -drénu JIH (120 m) soubor 1 1 200 Kč 1 200 Kč
5.4.10.2 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby Geodetické zaměření - drénu Říčka (250 m) soubor 1 2 500 Kč 2 500 Kč
5.4.10.3 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby Geodetické zaměření -  nových i starých vrtů (pro konstrukci hyps a hydroizopiez) ks 95 300 Kč 28 500 Kč
5.4.10.4 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby Geodetická zpráva ks 1 4 000 Kč 4 000 Kč
5.4.10.5 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava Doprava geodetické skupiny km 400 9 Kč 3 600 Kč

5.4.11. Sled a řízeni sanace in s itu 6 337 200 Kč
5.4.11.1 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů geologická dokumentace nových monitorovacích vrtů bm 428 100 Kč 42 800 Kč
5.4.11.2 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů geologický dozor - likvidace nepotřebných vrtů (50 ks) hod 16 400 Kč 6 400 Kč
5.4.11.3 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů průběžné vyhodnocování výsledků prací hod. 500 400 Kč 200 000 Kč
5.4.11.4 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů zpracování podkladů pro kontrolní dny hod. 240 400 Kč 96 000 Kč
5.4.11.5 74742100-7 Rizeni jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel hod 2 500 400 Kč 1 000 000 Kč
5.4.11.6 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů samostatný řešitel hod 3 000 400 Kč 1 200 000 Kč
5.4.11.7 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů technolog - sanační čerpání, promývání, PAL, ISCO hod 3850 300 Kč 1 155 000 Kč
5.4.11.8 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů technik - obsluha, aplikace, drobné opravy hod 5 000 300 Kč 1 500 000 Kč
5.4.11.9 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů vzorkař (manažer vzorkování vod a odpadů) hod 2 000 300 Kč 600 000 Kč
5.4.11.10 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů grafické a reprodukční práce hod 1000 400 Kč 400 000 Kč
5.4.11.11 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů závěrečná zpráva sanace horninového prostředí "in šitu" soubor 1 80 000 Kč 80 000 Kč
5.4.11.12 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování záznamu do databáze SEKM hod 40 300 Kč 12 000 Kč
5.4.11.13 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava přeprava osob a zařízení km 5 000 9 Kč 45 000 Kč

5.5. Prokázání dosažení sílových  param etrů nápravných opatření
5.5.1. Závěrečný m on ito ring  (50 ob jektů , 1 kolo) - podzem ní vody 134 500 Kč
5.5.1.1 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) ks 50 400 Kč 20 000 Kč
5.5.1.2 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 50 590 Kč 29 500 Kč
5.5.1.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách ks 50 850 Kč 42 500 Kč
5.5.1.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 50 230 Kč 11 500 Kč
5.5.1.5 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 50 620 Kč 31 000 Kč
5.5.2. Závěrečný m on ito rinq  zem in sanace - nesaturované zóny 232 750 Kč
5.5.2.1 90740000-6 Sledováni, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin -  směsných vzorek 315 150 Kč 47 250 Kč
5.5.2.2 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 80 850 Kč 68 000 Kč
5.5.2.3 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu C10-C40 v sušině analýza 80 590 Kč 47 200 Kč
5.5.2.4 71610000-7 Testování a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině analýza 80 230 Kč 18 400 Kč
5.5.2.5 71610000-7 Testováni a analýza složeni a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu BTEX v sušině analýza 75 620 Kč 46 500 Kč
5.5.2.6 60140000-1 Nepravidelná osobni doprava přeprava vzorků km 600 9 Kč 5 400 Kč

C e lke m  b e z  DPH 147 8 05  9 08  K č

Rozpočet dle ZZS č. 4

Jednotka
Počet

jednotek
Jednotková  

cena(K č)
Celkem (Kč)

ks 120 150 Kč 18 000 Kč
ks 120 590 Kč 70 800 Kč
ks 120 850 Kč 102 000 Kč
ks 120 230 Kč 27 600 Kč
ks 120 620 Kč 74 400 Kč
ks 76 980 Kč 74 480 Kč

ks 800 150 Kč 120 000 Kč
ks 400 20 Kč 8 000 Kč
ks 1650 70 Kč 115 500 Kč

ks 100 550 Kč 55 000 Kč

měsíc 35 10 000 Kč 350 000 Kč

ks 1650 170 Kč 280 500 Kč
ks 3640 10 Kč 36 400 Kč
ks 220 1 500 Kč 330 000 Kč
ks 1800 50 Kč 90 000 Kč
ks 1570 50 Kč 78 500 Kč

73 775 Kč
t 59,98 200 Kč 11 996 Kč
t 59,98 1 030 Kč 61 779 Kč

587 600 Kč
m3 75 1 550 Kč 116 250 Kč
ks 75 900 Kč 67 500 Kč
m3 30 720 Kč 21 600 Kč
m3 7.5 8 400 Kč 63 000 Kč
m3 30 7 200 Kč 216 000 Kč
m2 75 850 Kč 63 750 Kč
km 500 65 Kč 32 500 Kč

zpráva 1 7 000 Kč 7 000 Kč

39 800 Kč
soubor 1 1 200 Kč 1 200 Kč
soubor 1 2 500 Kč 2 500 Kč

ks 95 300 Kč 28 500 Kč
ks 1 4 000 Kč 4 000 Kč
km 400 9 Kč 3 600 Kč

6 342 580 Kč
bm 481,8 100 Kč 48 180 Kč
hod 16 400 Kč 6 400 Kč
hod. 500 400 Kč 200 000 Kč
hod. 240 400 Kč 96 000 Kč
hod 2 500 400 Kč 1 000 000 Kč
hod 3 000 400 Kč 1 200 000 Kč
hod 3850 300 Kč 1 155 000 Kč
hod 5 000 300 Kč 1 500 000 Kč
hod 2 000 300 Kč 600 000 Kč
hod 1000 400 Kč 400 000 Kč

soubor 1 80 000 Kč 80 000 Kč
hod 40 300 Kč 12 000 Kč
km 5 000 9 Kč 45 000 Kč

134 500 Kč
ks 50 400 Kč 20 000 Kč
ks 50 590 Kč 29 500 Kč
ks 50 850 Kč 42 500 Kč
ks 50 230 Kč 11 500 Kč
ks 50 620 Kč 31 000 Kč

234 870 Kč
vzorek 318 150 Kč 47 700 Kč
analýza 81 850 Kč 68 850 Kč
analýza 81 590 Kč 47 790 Kč
analýza 81 230 Kč 18 630 Kč
analýza 75 620 Kč 46 500 Kč

km 600 9 Kč 5 400 Kč

147 80 5  515 K č

změny jednotek oproti rozpočtu SOD a Dodatku č.5, j.c . zachována
použití položky z jiné části rozpočtu SOD a Dodatku č. 5, j.c. zachována
nová položka - nebylo možné aplikovat žádnou položku z rozpočtu SOD a Dodatku č. 5

Dle §222 odst. 5) 

dodatečné stav. práce
Méněpráce Vicepráce

Kč Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

Dle §222 odst. 5) 
dodatečné stav. práce

Méněpráce Vicepráce
0 Kč 0 Kč

Součet abs. hodnoty  
změn 0 Kč
Méněpráce v  % 0,00%
Vicepráce v  % 0,00%
Součet abs. hodnoty  
v % 0,00%

Dle §222 odst. 6) 

nové skutečnosti
Méněpráce Vicepráce

Kč Kč

A 3  120 Kč

18 400 Kč

A  000 Kč

-39 385 Kč 0 Kč
-6 404 Kč

-32 981 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 5 380 Kč
5 380 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 2 120 Kč
450 Kč
850 Kč
590 Kč
230 Kč

0 Kč
0 Kč

Dle §222 odst. 6) 
nové skutečnosti

Méněpráce Vicepráce
-2 527 697 ,67  K č 2  5 27  304 ,53  Kč

Součet abs. hodnoty  
změn 5 055 002,20 Kč
Méněpráce v % 1,93%
Vicepráce v  % 1,93%
Součet abs. hodnoty v
% 3,86%

Změny
dle ZZS č. 4

Počet jednotek

-44

1840

-80

-32,02
-32,02

53,8

3_
J_
J_
J_
0_
0
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Celková bilance Změn závazků ze smlouvy dle odstavců 5 a 6 §222 ZZVZ
Původní hodnota zakázky: 130 888 522 Kč

Změna závazku ze sm louvy č. 1 cena: 130 879 013 Kč
odst. dle 

§222 ZZVZ
Více /  méně práce Hodnota změny % změny Cenový nárůst dle 

odst. 5 + odst.6
% cenového nárůstu

Změna dle odst. 5 - dodatečné práce

5
Více práce 5 394 926,42 Kč

5 394 926,42 Kč 4,12%
Méně práce 0,00 Kč

Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti

6
Více práce 6 444 710,00 Kč

18 293 855,94 Kč 13,98%
Méně práce -11 849 145,94 Kč

5+6 Oproti původní hodnotě zakázky -9 509,53 Kč -0,007%

Změna závazku ze sm louvy č. 2 cena: 145 879 452,58 Kč
odst. dle 

§222 ZZVZ
Více /  méně práce Hodnota změny % změny Cenový nárůst dle 

odst. 5 + odst.6
% cenového nárůstu

Změna dle odst. 5 - dodatečné práce

5
Více práce 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00%
Méně práce 0,00 Kč

Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti

6
Více práce 15 077 351,43 Kč

15 154 262,79 Kč 11,58%
Méně práce -76 911,36 Kč

5+6 Oproti původní hodnotě zakázky 14 990 930,54 Kč 11,453%

Změna závazku ze sm louvy č. 3 cena: 147 805 908,13 Kč
odst. dle 

§222 ZZVZ
Více /  méně práce Hodnota změny % změny

Cenový nárůst dle 
odst. 5 + odst.6

% cenového nárůstu

Změna dle odst. 5 - dodatečné práce

5
Více práce 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00%
Méně práce 0,00 Kč

Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti

6
Více práce 13 077 281,61 Kč

24 228 107,68 Kč 18,51%
Méně práce -11 150 826,06 Kč

5+6 Oproti původní hodnotě zakázky 16 917 386,09 Kč 12,925%

Změna závazku ze sm louvy č. 4 cena: 147 805 514,99 Kč
odst. dle 

§222 ZZVZ
Více /  méně práce Hodnota změny % změny

Cenový nárůst dle 
odst. 5 + odst.6

% cenového nárůstu

Změna dle odst. 5 - dodatečné práce

5
Více práce 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00%
Méně práce 0,00 Kč

Změna dle odst. 6 - nové skutečnosti

6
Více práce 2 527 304,53 Kč

5 055 002,20 Kč 3,86%
Méně práce -2 527 697,67 Kč

5+6 Oproti původní hodnotě zakázky 16 916 992,95 Kč| 12,925%

Celková hodnota změn dle odst. 5 (vč. dosavadních změn) 4,12%
Celková hodnota změn dle odst. 6 (vč. dosavadních změn) 47,93%

Celkový cenový nárůst dle odst 5 a 6 (vč. dosavadních změn) oproti původní hodnotě 
zakázky: 16 916 992,95 Kč 12,925%

Hodnota změny včetně dosavadních změn dle odst. 5 < 50% = v souladu s ZZVZ 
Hodnota změny včetně dosavadních změn dle odst. 6 < 50% = v souladu s ZZVZ
A zároveň cenový nárůst včetně dosavadních změn dle odst. 5 a 6 < 30% = v souladu s odst. 9 §222 ZZVZ



Ford «oudrtnoiti 
OP tiMtt* «roatAMI Ministerstvo životního prostiedl Příloha č. 2

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanlce 
Harmonogram dle RPS 9/2019 a Změny závazku ze smlouvy č. 4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

i M  3 4 3 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Podpis SOD z t z z
ETAPA A: Předsanační doprůzkum -
Předsanační doprůzkum ■  ■
ETAPA B: Přípravné a pro jekční práce
Přípravné a projekční práce PŘ
ETAPA C: Sanace ex šitu
Zařízení staveniště (instalace a demontáž)

Demolice stávajících objektů a nakládání se vzniklým materiálem

■ ■ □

|
Odstranění zemin nesaturované zóny
Zásyp výkopových jam  a konečná úprava terénu B V 1
M onito ring  stavebních konstrukcí ■ ■ ■ ■
M onito ring  při sanaci zemin nesaturované zóny N M M ■ ■ ■ ■
Závěrečný m onitoring při sanaci zemin nesaturované zóny ■ ■

Z ■
Z □

-Sled, řízení dokum entování a vyhodnocení provedených sanačních prací 
nesaturované zóny
ETAPA D: Sanace in šitu ■
Instalace vrty  - viz tex RPS (obnova vrtů , nové vrty)
Instalace drénu JIH, odstranění drénů JIH a Říčka J J J _ 1 T Z
Instalace a demontáž sanační technologie Z
Provoz dekontam inační stanice _ mm •KM

_
Provoz sanačního systému _ _
M onito ring  sanace in šitu ■ ■
Závěrečný m onitoring (50 objektů, 1 kolo) _1 ———
Geodetické práce - sanace in šitu _ _\
Likvidace vrtného jádra z nových HG vrtů -Likvidace nepotřebných vrtů  po skončení sanace
Sled, řízení, vyhodnocení, závěrečná zpráva ze sanace in sítu _;_ Ja . I L  1 —— — ! Z — B —

ETAPA E: Postsanační m on ito ring , zpracování AAR
_ _ _ _ _ _

Postsanační m onitoring (3 roky) - nezajišťuje DEKONTA, a.s. N 1 N 1 N
Zpracování AAR - nezajišťuje DEKONTA, a.s. ___ _ ___ _= __ __ ____ _== ___ ____ _ □ __ ________._____ ___ _ __ n _H n z Z i 1 N

1
J

Změny harmonogramu dle ZZS č. 4 (oproti harmonogramu dle ZZS č. 3)
Projekt geologických prací - odstranění drénu Říčka 
Výstavba drénu JIH 
Odstranění drénu Říčka
Období 2024 - 2026 již není řešeno tím to  pro jektem  (ETAPA E: Postsanační m onitoring a Aktualizace analýzy rizik)

aktualizováno: 31. 7. 2021


