
KS-ČJ/114987-18/BOZ
ev. č. 0191/2017

DODATEK Č. 4
ke S m louvě  o d ílo  ev. č. 0191/2017

Zadavatel:

i.
Smluvní strany

Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651

...............​.............​................​...........​..... 
​.......​.... ​.........................

zastoupené Mgr. Mgr. Michaela Tměná, starostka 
(dále jen zadavatel)

Zhotovitel: GEFAB CS, spol. s r.o.
se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno-Tuřany 
IČ: 41602901

DIČ: CZ41602901

...............​.............​................​.........​...........​...............​.......​...............​..... 

​.......​.... ​.............................

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2353.

zastoupen ..........​......​.......... 
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ev. č. 0191/2017 z důvodů 
vypořádání více a méně prací a z důvodu technických podmínek pro realizaci vodorovného 
i svislého dopravního značení.

Tímto dodatkem se mění článek „IV: Termín plnění“ takto:

Odstavec 1. se nahrazuje slovy: „Práce budou provedeny nejpozději do 14.09.2018.“

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě je soukromoprávní smlouvou, 
jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění 
v registru smluv.

3. Tento dodatek se stává platným podpisem druhé smluvní strany.

Doložka dle § 41 zákona o obcích:
Dodatek č. 4 byl schválen na 112. schůzi Rady města Šlapanice dne 27.08.2018.

Ve Šlapanicích dne ^ 9 "08" 2018 V Brně dne

Za zadavatele: Za zhotovitele:
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