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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

„Sanační opatření části suterénu budovy MěÚ Opuštěná 9/2“

mezi:

Objednatel:
se sídlem
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
Mgr. Michaela Trněná, starostka města 
Komerční banka, a.s.
23122641/0100
00282651
CZ00282651
sekretariat@slapanice.cze-mail:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Michaela Trněná 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jitka Zichová

dále jen objednatel -  na straně jedné

a

ESOX, spol. s r.o.
Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno 
Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem 
00558010 
CZ00558010 
Komerční banka, a.s.
272941621/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Polický, jednatel a výkonný ředitel 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 143

Zhotovitel:
se sídlem
zastoupeným
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále jen zhotovitel -  na straně druhé

Preambule
Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran 
při provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.
Předmět smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
a nabídka zhotovitele ze dne 27.4.2026 (dále jen „nabídka") podaná na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Sanační opatření části suterénu budovy MěÚ 
Opuštěná 9/2“, zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"), na kterou se nevztahuje 
povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

1.2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení sanace 
vlhkého zdiva v prostorách suterénu budovy Městského úřadu Šlapanice na ulici 
Opuštěná 9/2 v Brně.

1.3. Sanační práce budou probíhat jak v části interiéru, tak v části exteriéru. Zhotovitel 
provede kompletní sanaci vlhkého zdiva spočívající v odstranění vlhkem 
poškozených omítek, zainjektování zdiva proti vzlínající vlhkosti, z venkovní strany 
bude v místech určených projektovou dokumentací proveden hydroizolační nátěr a 
položena nopová folie. Uvnitř budovy budou v místnostech určených projektovou 
dokumentací provedeny vnitřní sanační omítky s tepelně izolačními vlastnostmi, 
některé zdi budou po odstranění omítek ponechány v režném stavu.

1.4 Součástí prací je i nutná demontáž a zpětná montáž otopných těles v místnostech, 
kde budou probíhat sanační práce. Po jejich zpětném osazení bude nutné zprovoznit 
otopnou soustavu. Tyto práce musí být ukončeny před začátkem topné sezóny, aby 
nedošlo k omezení provozu úřadu.

1.5 V místnosti č. 035 budou nově provedeny silnoproudé a slaboproudé rozvody. Kabely 
budou do místnosti přivedeny ze stávajícího datového a patrového rozvaděče 
umístěného na chodbě.

1.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této 
smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s cenovou nabídkou. 
Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí dohodnutou 
cenu.

II.
Předmět díla

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále 
v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala 
projekční kancelář Studio-Zlamal v 02/2021. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny 
za jeho provedení.

2.2 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky, 
specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr, v rozsahu pro provedení stavby.

2.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž 
potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které 
zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního, sjednaného touto smlouvou. 
Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku 
méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.

2.4 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by 
tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
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2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

2.6 Místem plnění je budova Městského úřadu Šlapanice na ulici Opuštěná 9/2 v Brně.
2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl, s ustanoveními této smlouvy a se svojí 
nabídkou ze dne 27.4.2026, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími 
podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.

2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním 
souvisejících dokladů, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny 
zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude 
informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla 
v požadované formě a požadovaném počtu, zápis o předání a převzetí díla a 
odstraněny všechny vady a nedodělky.

2.9 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti 
projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými 
pro jednání ve věcech technických a ve věcech smluvních.
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn 
bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak 
zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a 
u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn. že 
jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení 
sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.

2.10 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou 
dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel 
prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném 
rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 
zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se 
zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové 
dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění 
předat objednateli seznam těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich 
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se 
všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje 
všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, 
dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby 
správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny 
dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.
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2.11 Technická (dokladová) dokumentace
Zhotovitel předá objednateli v rámci předání/převzetí dokončeného díla technickou 
(dokladovou) dokumentaci v počtu 3x paré, která se skládá jednak ze seznamu 
veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem 
včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním 
předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu 
nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské 
nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, 
certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo 
jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), 
prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, včetně zaměření případných 
odkrytých sítí, dokumentace nakládání s odpady apod.
Součástí technické dokumentace bude předání pořízené fotodokumentace o průběhu 
provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty (např. rozvody elektroinstalace apod.)

2.12 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
■ Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby.
■ Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 

ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické 
podobě v termínu předání stavby.

■ Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad:

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

• Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
Zhotovitele.

• Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele 
s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 
řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a v termínech určených 
objednatelem:

Předání staveniště: Staveniště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od písemné
výzvy objednatele. Předpoklad odeslání písemné výzvy k předání a 
převzetí staveniště je bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části
Dokončení díla: - zprovoznění otopné soustavy (po zpětné montáži otopných těles):

do 15.9.2026
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- dokončení díla v celém rozsahu:
do 150 kalendářních dnů od předání staveniště

Předání díla: Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně
dokončené dílo v celém rozsahu a v termínech uvedených výše. 
O předání díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který 
bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků.

3.2. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací dle tohoto článku.

3.3. V harmonogramu prací budou zohledněny následující požadavky:
a) V rámci sanačních prací budou v několika místnostech demontována otopná 
tělesa, což povede k odstavení otopné soustavy celé budovy. Zprovoznění otopné 
soustavy musí být provedeno nejpozději do 15.9.2026. Provoz úřadu nesmí být 
stavebními pracemi omezen.
b) Venkovní stavební práce v rámci sanačních opatření budovy budou probíhat 
postupně tak, aby došlo k minimálnímu omezení provozu parkoviště ve dvorním 
traktu.
c) Uvnitř budovy budou stavební práce z provozních důvodů probíhat po etapách 
v posloupnosti dle označení stavebních objektů SO01, SO02 a SO03, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

3.4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a 
o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

3.5. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu 
pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má 
zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu 
objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací 
zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku 
ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

3.6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými 
klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně po dobu 
dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem 
o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném 
případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 
popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem 
nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven 
termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené 
v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán 
zápis.
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4.1

IV.
Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 
činí:
Cena bez DPH: 
Sazba DPH: 
Výše DPH: 
Cena s DPH:

5 457 637,24 Kč
21 %

1 146 103,82 Kč
6 603 741,06 Kč

4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a 
bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla 
výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení a likvidaci staveniště, 
vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady 
na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením 
realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady 
na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a 
životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady, které jsou potřebné 
pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně 
provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla 
z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči 
objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla 
nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska 
zhotovitele předvídatelné.

4.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady, zajišťující řádné plnění díla, včetně 
nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu 
po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a 
všech ploch, komunikací a pozemků dotčených jeho činností, zábory veřejných ploch, 
archeologický dohled, dopravní značení po dobu výstavby a dále veškeré poplatky, 
které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních 
závazků včetně plnění, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací 
dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 
s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i taková 
plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně 
využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové 
výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech 
zvlášť (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Cena obsahuje i přiměřený zisk 
zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 
Součástí předmětu díla a ceny je i doplnění a aktualizace dokumentace pro realizaci 
předmětu veřejné zakázky v potřebném rozsahu, včetně všech potřebných dokladů, 
přehled nákladů a dokumentace uvedené v odstavci XIII. této smlouvy.

4.4 Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 4.1 může dojít pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a 
nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani 
ovlivnit při uzavření smlouvy.

4.5 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo 
rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit 
objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a 
jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla.

Strana 6



č. j. SLP-KS/30070-26/DUJ
ev. č. 0178/2026

Způsob ocenění víceprací bude proveden na základě písemného soupisu vícepracím, 
ke kterým doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; 
v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny 
nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen 
stavebních prací vydaných obchodní společností RTS nebo URS pro příslušné 
období, ve kterém budou vícepráce poptávány. Cena jednotlivých položek bude 
stanovena dle RTS nebo URS. V případě, že ceníková položka byla součástí 
nabídkového rozpočtu, musí být použita cena z nabídkového rozpočtu.
K ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle 
předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne 
předložení návrhu soupisu zhotovitele.

4.6 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 
připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.7 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.8 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez 
dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak 
sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco 
jiného.

4.9 Technický dozor stavby (dále TDS) je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený 
zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené 
projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém 
případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací 
uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst 
z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka 
zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je 
zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy 
objednatele k její úhradě.

4.10 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté zadávací projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu smlouvy.

4.11 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

4.12 Součástí této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.13 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že 
zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně 
dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem 
požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího 
písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny 
příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního 
ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit 
jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má 
za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušné 
skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část 
ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

Strana 7



č. j. SLP-KS/30070-26/DUJ
ev. č. 0178/2026

4.14 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je vybraný zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
• Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům 

provádějícím audit a kontrolu projektu.

V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2 V souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce 
v rámci plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně 
na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení 
faktury objednateli.

5.3 Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), v platném znění. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. Samostatné stavební objekty budou fakturovány 
odděleně, včetně víceprací i méněprací.

5.4 Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený TDS 
objednatele.

5.5 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky 
zhotovitele.

5.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.

5.7 Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji 
vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

5.8 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

5.9 Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve 
všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-300, MF ČR k jednotnému postupu při
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uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů.

5.10 Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až 
do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % 
z Celkové ceny díla) -  tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které budou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu, na základě 
konečné faktury zhotovitele.

5.11 Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury 
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit 
pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí 
pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane 
neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.

5.12 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel 
pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení 
řádného plnění.

5.13 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v hlavičce Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen o každé změně svého účtu objednatele informovat předem.

5.14 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 
objednatele. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel 
jako součást díla.

6.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

6.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
6.8 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a 

sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

6.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele 
podle smlouvy o dílo.

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. 
Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám

Strana 9



č. j. SLP-KS/30070-26/DUJ
ev. č. 0178/2026

nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto 
nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil 
zhotovitel.

6.11 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn 
tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny 
pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní 
fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII.
Provádění díla

7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel 
jako součást díla.

7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.3 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce 
objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a 
to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

7.4 První kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, respektive technickému 
dozoru objednatele nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo 
nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

7.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního 
souhlasu má objednatel.

7.4 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující 
pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové 
dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu 
ke změnám.

7.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele 
a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního 
stavebního dohledu.

7.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou 
ze dne 27.4.2026, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími 
ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.

7.10 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním 
požadovaných dokladů, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny 
zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude 
informován min. 3 dny předem). Zhotovitel dále předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla v požadované formě a zápis o předání a převzetí díla 
s odstraněním všech vad a nedodělků.
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7.11 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, vyjma případných změn díla oproti 
projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými 
pro jednání ve věcech technických a ve věcech smluvních.
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn 
bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů zejména s § 198 odst. 5 a § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně 
provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou 
splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení 
v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo 
jinou úhradu vůči objednateli.

7.12 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace definovaná v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel přijímá projektovou 
dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel 
prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném 
rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 
zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se 
zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové 
dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění 
předat objednateli seznam těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich 
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

7.13 Zhotovitel je povinen předávat TDS objednatele zjišťovací protokoly, faktury 
a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické 
podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot 
na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů 
vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady 
o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného 
orgánu.

7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření 
dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo 
záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu 
s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. 
Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně 
do 3 dnů po obdržení zápisu.

7.16 TDS objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla 
TDS objednatele dočasně zastaveno.

7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že 
se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento 
právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen 
tyto práce provést.
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7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel 
technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací a pokynů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná 
firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele).
V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 2 této smlouvy. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto 
povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč 
za každé takové porušení.

7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 
písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj 
souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém 
rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem 
navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém 
splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele 
odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného 
poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé takové porušení.

7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady 
související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají 
kontrolní orgány a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů 
státní správy a správců inženýrských sítí.

7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 
stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých 
materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, 
vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli a technickému TDS 
objednatele k odsouhlasení harmonogram prací.
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7.30 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a 
v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl 
vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát 
zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným 
zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat 
objednateli při předání díla.

7.31 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, inženýrské sítě, ostrahu 
stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a 
zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným 
ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací 
s otevřeným ohněm. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyl omezen chod 
městského úřadu, a proto součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu 
výstavby.

7.32 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou 
nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno 
koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

7.33 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními 
poddodavateli,

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů 
požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl 
koordinátorem BOZP vyzván,

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací a jeho změnách,
• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními 

postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během 
realizace díla,

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, 
poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a 
o změnách těchto pracovníků,

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP 
o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících 
předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu 
BOZP.

7.34 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou 
podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP
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na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož 
správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude 
před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný 
na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

7.35 Zhotovitel zajistí ochranu veškerých stávajících elektrických a elektrotechnických 
zařízení v prostorách budovy dotčených stavbou tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
ani k usazení prachu uvnitř těchto zařízení v důsledku stavební činnosti zhotovitele 
(např. datový rozvaděč na chodbě, zařízení ve strojovně motoragregátu (m.č. 034), 
zařízení v technické místnosti elektro (m.č. 028), trafostanice (m.č. 032) včetně 
ochrany optického kabelu atd.).

7.36 Rozsah povrchových úprav stěn (sanační omítky či režné zdivo) bude upřesněn 
v průběhu stavby podle požadavků objednatele.

7.37 Stavební práce budou probíhat za provozu městského úřadu a mohou probíhat 
i během víkendů mimo dobu nočního klidu.

VIII.
Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí 
ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se 
dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů 
od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

8.2 Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání bude dokladová část (3x paré) sestávající 
z následujících dokladů:

- dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě a elektronicky na CD
- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
- průběžná fotodokumentace stavby
- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 

(po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
- stavební deník
- doklady o likvidaci odpadů (oprávněná osoba, kategorie odpadů, množství apod.)
- seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy

8.3 Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
8.4 Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
8.5 V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.6 Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří 
objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací.

8.7 Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit.
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8.8 V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel 
technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

8.9 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

8.10 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se 
projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti.

8.11 Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký 
byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Záruční doba na celé dílo dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců 
od dokončení a řádného předání díla, bez vad a nedodělků. V případě materiálů a 
výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu 
se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 
24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně 
sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání 
díla. Seznam těchto materiálů a výrobků bude předán objednateli při převzetí stavby.

9.2 Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této 
smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla 
vztahují, vyjma běžného opotřebení.

9.4 Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů 
ode dne, kdy ji obdržel.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu.

9.6 O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

X.
Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až
do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, 
nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude 
takto předávána, až do okamžiku jeho úplného předání a převzetí.

10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a 
převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí 
škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána na objednatele 
jejím předáním a převzetím.

10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a 
to již od zahájení jeho zhotovování.
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10.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí 
jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající 
ze smlouvy.

10.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

10.6 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.7 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.

10.8 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil 
při provádění díla porušením svých právních povinností.

10.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které 
na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností.

XI.
Sankce

11.1 Zhotovitel se zavazuje k zaplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení 
s dokončením a předáním díla, a to ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo 
se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.

11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý 
den prodlení.

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.

11.4 Pokud zhotovitel:
• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební 

deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat 
povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;

• nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne 
nebo jiné schůzky na stavbě;

• nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací 
a umožnění jejich kontroly;

• bude opakovaně docházet k porušení povinnosti vztahující se k BOZP,
• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a 

zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je 
ke kontrole TDS;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000, - Kč. 
Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel 
nesjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné 
porušení smlouvy.
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11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné 
při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý 
den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek 
smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč.

11.6. V případě nedodržení podmínek uvedených v odst. 3.3. smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý 
den nedodržení.

11.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí 
včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou 
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 
5.000, - Kč.

11.8 Pokud dojde k poškození stávajících elektrických a elektrotechnických zařízení 
způsobených činností zhotovitele v rámci nedodržení opatření dle odst. 7.35 smlouvy, 
budou zhotoviteli účtovány náklady za vzniklou škodu na těchto zařízeních.

11.9 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich 
uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo 
jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným 
vzájemným pohledávkám zhotovitele.

11.10 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani 
povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

11.11 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
11.12 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
11.13 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě;

• prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 15 dnů
od protokolárního předání staveniště;

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů oproti stanovenému
termínu;

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů
pro plnění smlouvy o více než 15 dnů;

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;

• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích,

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně
nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění 
předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle
schváleného projektu organizace výstavby;
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• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se
k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku
na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;

• zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel
řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;

• zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem
povinnost doručit platnou bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu.

12.2 Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) 
zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající 
dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo 
objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze 
závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto 
příslušnou část díla a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně 
po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla 
zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů 
na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní 
pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.

12.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

12.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které 
mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení 
od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce a záruky.

12.5 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 
začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně 
dohodnuto jinak.

XIII.
Pojištění díla

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální 
spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla 
takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla 
pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla 
uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla -  stavebních a montážních rizik, a to 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou 
dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel 
předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

13.3 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy 
sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.1 a 13.2 této smlouvy, 
nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má 
objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít 
zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000, - Kč/den.
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XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 TDS nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami.
14.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
14.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém 
případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

14.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
provedené části díla a věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.
14.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.
14.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

jednat za smluvní stranu.
14.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem 
objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 
zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu 
této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek 
s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah 
požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností 
(požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této 
smlouvy.

14.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této 
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou 
pověřené osoby ve věcech technických.

14.15 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, pandemie apod.

14.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat,
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požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení.

14.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení s platností originálu, přičemž 
každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

14.19 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

14.20 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, 
včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná 
o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato Smlouva o dílo byla v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, schválena na 113. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 29.4. 2026.

Přílohy:
1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Šlapanicích dne 
Za objednatele:

V Brně dne 
Za zhotovitele:

Mgr. Michaela Trněná 
starostka

Ing. Jan Polický 
jednatel a výkonný ředitel
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Kód: ROU12
Stavba: Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno

REKAPITULACE STAVBY

KSO: 801 61
Místo: Brno
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122
Datum: 26. 2. 2021
CZ-CPA: 41.0

Zadavatel:
Město Šlapanice

IC:
DIČ:

Účastník:
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: 
Studio Zlamal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven s využitím Cenově soustavy úrs . Položky, které pochází z teto cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenově soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 457 637,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 457 637,24 1 146 103,82

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 603 741,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ROU12

Stavba: Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno

Místo: Brno Datum: 26. 2.2021

Zadavatel:
Účastník:

Město Šlapanice
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Projektant:
Zpracovatel:

Studio Zlamal

Kód Pop is C ena  bez DPH [C ZK ] C ena  s DPH [C ZK ] Typ

Náklady stavby celkem 5 457 637,24 6 603 741,06

ROU121 SO 01 křídlo A 2 412 760,79 2 919 440,56 STA
ROU122 SO 02 křídlo B 2 377 334,62 2 876 574,89 STA
ROU123 SO 03 křídlo C 431 541,83 522 165,61 STA
ROU124 VRN 236 000,00 285 560,00 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno 
Objekt:

ROU121 - SO 01 křídlo A

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Šlapanice DIČ:

Účastník: IČ: 00558010
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
Studio Zlamal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 412 760,79
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 412 760,79 21,00% 506 679,77
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 919 440,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU121 - SO 01 křídlo A

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: Studio Zlamal
Účastník: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 412 760,79
HSV - Práce a dodávky HSV 2 181 133,30

1 - Zemní práce 460 169,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 602 462,40

5 - Komunikace pozemní 20 388,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 590 749,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 359 102,67

997 - Přesun sutě 70 164,95

998 - Přesun hmot 78 095,69

PSV - Práce a dodávky PSV 157 707,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 700,05

713 - Izolace tepelné 10 329,45

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 23 200,00

766 - Konstrukce truhlářské 1 752,70

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 560,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 87 165,29

OST - Ostatní 73 920,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU121 - SO 01 křídlo A

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel:
Účastník:

Město Šlapanice
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Projektant:
Zpracovatel:

Studio Zlamal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 412 760,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 181 133,30

D 1 Zemní práce 460 169,83
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

1 K 113106123 naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 30,065 110,00 3 307,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/113106123

VV " okapový chodník - viz situace "
VV (5,5+1 )*1 6,500
VV (11,15++1,6)*1,1+1,5*0,2 14,325
VV (2,59+7,035)*0,96 9,240
VV Součet 30,065

2 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 15,867 320,00 5 077,44 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/121112003

VV " okapový chodník - viz situace "
VV (5,65+2,755+2,6)*1,3 14,307
VV (1,8+0,8)/2*1,2 1,560
VV Součet 15,867

3 K 132212121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 102,931 1 880,00 193 510,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/132212121

VV " pro venkovní izolaci zdiva - viz situace a řezy a,b,c,d "
VV " plocha okapového chodníku z ulice x prům. hloubka výkopu"
VV " plocha - viz sejmutí ornice a monolitický beton "
VV (15,867+30,03)*(1,88+1,69)/2 81,926
VV " plocha ok. chodníku ze dvora - viz část plochy zámkové dl. "
VV (14,325+9,24)*(1,1 +0,6)/2 20,030
VV " plocha zámk. dl. před schodištěm z ulice "
VV (5,5+1 )*1 *0,15 0,975
VV Součet 102,931

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 96,394 145,00 13 977,13 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/151101101

VV " výkop z ulice - délka viz situace "
VV (1+17,275+11,45+5,65+1,045+2,6+1)*(1,79+1,98)/2 75,438
VV " dtto, výkop ze dvora "
VV (1,1+11,15+1,5+2,59+6,075+1)*(1,15+0,64)/2 20,956
VV Součet 96,394

5 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 96,394 86,00

0000O)co(N00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://D odm inky.urs.cz/item /C S URS 2025 01/151101111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 176,743 320,00 56 557,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/162211311

VV " ornice na ohumusování na skládku a zpět "
VV 8,717*0,1*2 1,743
VV " zemina pro zásyp na skládku a zpět "
VV 87,5*2 175,000
VV _________________ Součet__________________________________________________________________________________________________ _______ _______ 176,743

7 K 162211319 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 m3 176,743 130,00 22 976,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162211319

VV " předpoklad do 20m "
VV " ornice na ohumusování na skládku a zpět "
VV 8,717*0,1*2 1,743
VV " zemina pro zásyp na skládku a zpět "
VV 87,5*2 175,000
VV _________________ Součet__________________________________________________________________________________________________ _______ _______ 176,743

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 m3 16,184 785,00 12 704,44 CS ÚRS 2025 01
do 5 000 m

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162651112

VV " vytlačená kubatura na skládku "
VV "objem podsypu pod okapové chodníky "
VV 10,219
VV " přebytek ornice - plocha nové bet. dlažby 500/500mm "
VV 7,15*0,1
VV " objem izolace "
VV 105*0,05
VV Součet

10,219

0,715

5,250
16,184

9 K 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 88,372 320,00 28 279,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/167111101

VV " ornice na ohumusování na skládce "
VV 8,717*0,1 0,872
VV " zemina pro zásyp na skládce "
VV 87,5 87,500
VV Součet 88,372

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 87,531 620,00 54 269,22 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/171201221

VV " výkop "
VV 103 103,000
VV " odpočet vytlačené zeminy - viz vodorovné přemístění ""
VV -10,219-5,25 -15,469
VV Součet 87,531

11 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 87,531 680,00 59 521,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/174111101

VV " výkop "
VV 103 103,000
VV " odpočet vytlačené zeminy - viz vodorovné přemístění ""
VV -10,219-5,25 -15,469
VV Součet 87,531

12 K 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm m2 8,717 195,00 1 699,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/181311103

VV " položka sejmutí ornice minus bet. dlažba "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,867-7,15 8,717

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 602 462,40

13 K 31901(R) Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální (odečet - 
půdorysná plocha s přesahy, šikmé vrty pod úhlem 45st) m2 140,950 490,00 69 065,50

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 140,95 140,950

14 K 31902(R) Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, vertikální m2 11,760 490,00 5 762,40
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 11,76 11,760

15 K 31903(R) Dodatečná izolace zdiva , aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, plošná do hl. 0,4m m2 4,590 940,00 4 314,60
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 4,59 4,590

16 K 31904(R) Osazení pakrů pro nizkotlakou injektáž ks 4 328,000 6,00 25 968,00
VV " viz VV sanací "
VV 4328 4 328,000

17 M 31905(R) Dodání injektážního roztoku do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) - viz TZ sanací l 396,000 740,00 293 040,00

18 K 31906(R) injektáž vrtú - utěsnění zálivkou m2 152,710 920,00 140 493,20

19 M 31907(R) výplňová malta injektážní s pevností do 10 MPa, zrnitost do 0,3mm. pojivo hydraulické, omezené smrštění kg 359,260 45,00 16 166,70

20 K 31908(R) osazení a demontáž pakrů pro výplňovou injektáž (horizontální/vertikální) ks 3 971,000 12,00 47 652,00

D 5 Komunikace pozemní 20 388,07
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého

21 K 596211110 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 30,065 458,00 13 769,77 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /596211110

VV " okapový chodník - viz situace "
VV (5,5+1)*1
VV (11,15++1,6)*1,1+1,5*0,2
VV (2,59+7,035)*0,96
vv Součet

22 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 7,150 390,00 2 788,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01 /596811220

7,150
" nová betonová dlažba - viz situace - S3 "
0,5*(5,5+1,6+1,3+3,2+2,7)

23 M 59246003(R) dlažba plošná betonová hladká 500x500x60mm m2 7,365 520,00 3 829,80
VV 7,150*1,03 7,365

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 590 749,69
24 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 212,000 210,00 44 520,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612311131

212,000
" SI 1 a SI 2, viz položka vyrovnávací vrstva " 
212

25 K 612324111 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých 
konstrukcí stěn m2 212,043 331,00 70 186,23 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612324111

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " SI 1 a SI 2, viz půdorys a řezy "
VV " m.č.001 - po strop "

6,500
14,325
9,240

30,065
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Typ Kód Popis MJ Množství

VV (1,95+2,25+1+1 +1,905+0,775+0,775+1,905)*2,74 31,674
VV (0,55+0,55+2,905+2,815+1,1 )*2,74 21,701
VV 0,65*1,74*3 3,393
VV -1,1*2 -2,200
VV " dtto, v.2m "
VV 3,9*2 7,800
VV " dtto, v 1m "
VV (2,25+6*0,85+3*0,65+1,9*2+2,9+1, 435)*1 17,435
VV " okna "
VV (1,3+0,8)/2*0,8*2*2 3,360
VV 08*0,8*2*2 2,560
VV " m.č.002 - v.1m "
VV (2,25+6*1,3+3*0,65+2*1,9+2,9+6,7)*1 25,400
VV -1,1*2 -2,200
VV " dtto, v.1,8m "
VV (6,7+2,25+6*1,5+3*0,65+2*1,9+2,9)*1,8 47,880
VV " okna "
VV (1,3+0,8)/2*0,8*2*6 10,080
VV 08*0,8*2*6 7,680
VV " m.č.009 - v.1,5m "
VV 2*3,14*1,5 9,420
VV " dtto, v.2m "
VV 4,5*3,14*2 28,260
VV -0,9*2+0,4*2*2 -0,200
VV Součet 212,043

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 612324191 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky 
nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 424,086 121,00 51 314,41 CS URS 2025 01

Online PSC 
VV

https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/612324191

212,043*2 424,086

27 K 612325131 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 212,043 546,00
Online PSC h U p s ^ /p o d m in ^ ^ c z / i te m /C S  URS 2025 01/612325131

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " SI 1 a SI 2, viz půdorys a řezy "
VV " m.č.001 - po strop "
VV (1,95+2,25+1+1 +1,905+0,775+0,775+1,905)*2,74 31,674
VV (0,55+0,55+2,905+2,815+1,1 )*2,74 21,701
VV 0,65*1,74*3 3,393
VV -1,1*2 -2,200
VV " dtto, v.2m "
VV 3,9*2 7,800
VV " dtto, v 1m "
VV (2,25+6*0,85+3*0,65+1,9*2+2,9+1, 435)*1 17,435
VV " okna "
VV (1,3+0,8)/2*0,8*2*2 3,360
VV 08*0,8*2*2 2,560
VV " m.č.002 - v.1m "
VV (2,25+6*1,3+3*0,65+2*1,9+2,9+6,7)*1 25,400
VV -1,1*2 -2,200
VV " dtto, v.1,8m "
VV (6,7+2,25+6*1,5+3*0,65+2*1,9+2,9)*1,8 47,880
VV " okna "
VV (1,3+0,8)/2*0,8*2*6 10,080
VV 08*0,8*2*6 7,680
VV " m.č.009 - v.1,5m "
VV 2*3,14*1,5 9,420
VV " dtto, v.2m "
VV 4,5*3,14*2 28,260
VV -0,9*2+0,4*2*2 -0,200

115 775,48 CS URS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 212,043

28 K 612325191 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 15 mm stěn m2 636,129 121,00 76 971,61 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612325191

VV 212,043*3 636,129
29 K 61283(R) Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2kg/m2 m2 4,986 320,00 1 595,52

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " skladba SI 2 - m.č.001"
VV (2,25+1,905)*1,2 4,986

30 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 13,610 122,00 1 660,42 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/619991011

VV " okna v m.č.001,002 "
VV 0,8*0,8*(2+6) 5,120
VV " neprodyšné utěsnění dveří mezi m.č.3-4 "
VV 1*2 2,000
VV " dtto, v centrální chodbě "
VV 1*2*2 4,000
VV " dtto, v I n.p. schodiště "
VV 1*2 2,000
VV " hydrant "
VV 0,7*0,7 0,490
VV Součet 13,610

31 K 622901(R) Vyrovnávací vrstva z rychlovazné těsnící (izolační) malty na cementové bázi tl. do 15mm m2 104,377 790,00 82 457,83
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1, SE2 "
VV " uliční část "
VV (15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38)*(1,79+1,98)/2 78,529
VV (2,4+1,3+0,5+1,8)*0,3 1,800
VV " dvorní část "
VV (11,15+1,7+2,59+6,075+0,96)*(1,5+0,64)/2 24,048
VV Součet 104,377

32 K 622902(R) Flexibilní dvoukomponentní polymerová hydroizolační stěrka tl. 4mm vč. penetračního nátěru m2 105,000 890,00 93 450,00
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz pol. vyrovnávací vrstva "
VV 105 105,000

33 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 3,003 5 400,00 16 216,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/631311125

VV " okapový chodník - viz situace "
VV (17,275+12,75)*1*0,1 3,003

34 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 3,003 230,00 690,69 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/631319173

35 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,160 52 000,00 8 320,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/631362021

VV " síť 6/100 "
VV (17,275+12,75)*4,44*1,2*0,001 0,160

36 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 10,219 2 700,00 27 591,30 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/635111242

VV " okapový chodník - viz pol. mazanina tl. 10cm - S2 "
VV (17,275+12,75)*1*0,15 4,504
VV " dtto, zámková dlažba - viz pol. kladení dlažby - S5 "
VV 30,1*0,15 4,515
VV " dtto, bet. dlažba 500/500mm - viz pol. kladení dlažby - S3 "
VV 8*0,15 1,200
VV Součet 10,219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 359 102,67
37 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 69,925 84,00 5 873,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/919726123

VV " okapový chodník - viz pol. mazanina tl. 10cm - S2 "
VV (17,275+12,75)*1 30,025
VV " dtto, zámková dlažba - viz pol. kladení dlažby - S5 "
VV 30,1 30,100
VV " dtto, bet. dlažba 500/500mm - viz pol. kladení dlažby - S3 "
VV 8 8,000
VV " ochrana svislé izolace viz SE2 - mělký výkop u schodiště "
VV (2,4+1,3+0,5+1,8)*0,3 1,800
VV Součet 69,925

38 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 211,100 67,00 14 143,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/949101111

VV " m.č. 001,002,004-009 - viz legenda "
VV 58,19+67,72+50,14+1,52+1,27+8,6+7,34+16,32 211,100

39 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 211,100 188,00 39 686,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/952901111

VV " m.č. 001,002,004-009 - viz legenda "
VV 58,19+67,72+50,14+1,52+1,27+8,6+7,34+16,32 211,100

40 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,003 3 650,00 10 960,95 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https^J/podm inky.urs.cz/item /CS URS 2025 01/965042141

VV " okapový chodník - viz situace "
VV (17,275+12,75)*1*0,1 3,003

41 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,003 2 100,00 6 306,30 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/965049111

42 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 2 128,400 76,00 161 758,40 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01 /977131110

VV " pro injektáž - viz VV části sanace "
VV 2128,4 2 128,400

43 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 294,773 135,00 39 794,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/978013191

VV " viz půdorys a řezy "
VV " m.č.001 - po strop "
VV (1,95+2,25+1+1 +1,905+0,775+0,775+1,905)*2,74 31,674
VV (0,55+0,55+2,905+2,815+1,1 )*2,74 21,701
VV 0,65*1,74*3 3,393
VV -1,1*2 -2,200
VV " dtto, v.2m "
VV 3,9*2 7,800
VV " dtto, v 1m "
VV (2,25+6*0,85+3*0,65+1,9*2+2,9+1, 435)*1 17,435
VV " okna "
VV (1,3+0,8)/2*0,8*2*2 3,360
VV 0,8*0,8*2*2 2,560
VV " m.č.002 - v.1m "
VV (2,25+6*1,3+3*0,65+2*1,9+2,9+6,7)*1 25,400
VV -1,1*2 -2,200
VV " dtto, v.1,8m "
VV (6,7+2,25+6*1,5+3*0,65+2*1,9+2,9)*1,8 47,880
VV " okna "
VV (1,3+0,8)/2*0,8*2*6 10,080
VV 0,8*0,8*2*6 7,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m.č.009 - v.1,5m "
VV 2*3,14*1,5 9,420
VV " dtto, v.2m "
VV 4,5*3,14*2 28,260
VV -0,9*2+0,4*2*2 -0,200
VV Mezisoučet 212,043
VV " m.č.004 - v. 1,5m "
VV (0,8+0,3+4,26+11,68+2,96-1+0,65*6+1,4*2-1-0,82-0,67)*1,5 34,815
VV (1,87*4+0,91 +0,09+0,77+0,2)*1,5 14,175
VV " okna - boční strany "
VV 0,4*0,4/2*6 0,480
VV " m.č.007 - v.1,5m "
VV (3,67+1,81)*2*1,5 16,440
VV -1*1,5+0,5*1,5*2 0,000
VV -1,5*1,5+0,92*1,5*2 0,510
VV -1,1*1,5+0,3*1,5*2 -0,750
VV -0,9*1,5+0,4*1,5*2 -0,150
VV " m.č.008 - v.1m "
VV (2,47+2+0,2*4)*1 5,270
VV " dtto. v.2m "
VV (3,67+2+0,3)*2 11,940
VV Mezisoučet 82,730
VV Součet 294,773

44 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 30,100 84,00 2 528,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/979054451

VV " viz rozebrání zámkové dlažby "
VV 30,1 30,100 
VV Součet 30,100

45 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 399,377 178,00 71 089,11 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/985131311

VV " viz položka osekání vnitřních omítek "
VV 295 295,000
VV Mezisoučet 295,000
VV " izolace z exterieru - viz situace "
VV " uliční část "
VV (15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38)*(1,79+1,98)/2 78,529
VV (2,4+1,3+0,5+1,8)*0,3 1,800
VV " dvorní část "
VV (11,15+1,7+2,59+6,075+0,96)*(1,5+0,64)/2 24,048
VV Mezisoučet 104,377
VV Součet 399,377

46 K 99901(R) zaříznutí omítky nad režným zdivem m 60,530 115,00 6 960,95
VV " m.č.004 "
VV 0,8+0,3+4,26-0,8+1,84+0,65+0,48+0,65+1,89+0,65+0,48+0,65 11,850
VV 1,83+0,65+0,48+1,8+0,6+1,8+0,48+2,43+0,61+2,65 13,330
VV " okna "
VV 0,8*6 4,800
VV " m.č.005,006 "
VV 1,99*2+0,91+0,09 4,980
VV 1,85*2+0,77+0,2 4,670
VV " m.č.007 "
VV (3,67+1,81 )*2-1,5+2*1-1*2*0,5-1, 1 +2*0,3-0,9+2*0,3 9,660
VV " m.č.008 "
VV (3,87+2,2)*2-0,9 11,240
VV Součet 60,530

D 997 Přesun sutě 70 164,95
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47 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m t 33,877 1 020,00 34 554,54 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013211

VV " cena obsahuje použití pásového dopravníku "
VV " suť celkem "
VV 30,115 30,115
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -30,1*0,06*2,2 -3,973
VV " vytlačená zemina z dvorní části - doprava přes budovu na kontejner "
VV " alikvotní část - 25% objemu "
VV (10,219+5,25)*0,25*2 7,735
VV Součet 33,877

48 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 26,142 310,00 8 104,02 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013501

VV " suť celkem "
VV 30,115
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -30,1*0,06*2,2
vv Součet

49 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 104,568 23,00 2 405,06 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013509

VV 26,142*4 104,568

50 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 26,142 860,00 22 482,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013631

VV " suť celkem "
VV 30,115
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -30,1*0,06*2,2
VV Součet

51 K 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 50 m t 7,937 330,00 2 619,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997221151

VV " vybouraná zámková dlažba na skládku a zpět "
VV 30,065*0,06*2,2*2 7,937

D 998 Přesun hmot 78 095,69

52 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 51,719 1 510,00 78 095,69 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 157 707,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 700,05

53 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 153,885 139,00 21 390,02 CS ÚRS 2025 01

30,115

-3,973
26,142

30,115

-3,973
26,142

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/711161212

VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1 "
VV " uliční část "
VV (15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38)*(1,79+1,98)/2 78,529
VV (15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38)*0,8 33,328
VV " dvorní část "
VV (11,15+1,7+2,59+6,075+0,96)*(1,5+0,64)/2 24,048
VV (11,15+1,7+2,59+6,075+0,96)*0,8 17,980
VV Součet 153,885
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 64,135 175,00 11 223,63 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/711161384

VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1"
VV " uliční část "
VV 15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38 41,660
VV " dvorní část "
VV 11,15+1,7+2,59+6,075+0,96 22,475
VV Součet 64,135

55 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m t 0,072 1 200,00 86,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/998711101

D 713 Izolace tepelné 10 329,45

56 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 153,885 55,00 8 463,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/713131151

VV " kluzná folie - viz situace, skladba SE1 "
VV " uliční část "
VV (15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38)*(1,79+1,98)/2 78,529
VV (15,31+12,75+5,6+1,6+0,37+1,3+2,35+2,38)*0,8 33,328
VV " dvorní část "
VV (11,15+1,7+2,59+6,075+0,96)*(1,5+0,64)/2 24,048
VV (11,15+1,7+2,59+6,075+0,96)*0,8 17,980
VV Součet 153,885

57 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 161,579 11,00 1 777,37 CS ÚRS 2025 01
VV 153,885*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 161,579

58 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m t 0,065 1 360,00 88,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/998713101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 23 200,00
59 K 73501(R) demontáž, uložení během stavby a zpětná montáž radiátorů vč. zprovoznění ÚT ks 8,000 2 900,00 23 200,00

VV " m.č.001,002,004,008 "
VV 2+2+3+1 8,000

D 766 Konstrukce truhlářské 1 752,70

60 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 0,563 1 500,00 844,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/766622131

VV " okno v m.č.002 "
VV 0,75*0,75 0,563

61 K 766622831 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru do 1 m2 m2 0,563 1 400,00 788,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/766622831

VV " okno v m.č.002 "
VV 0,75*0,75 0,563

62 K 766691911 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/766691911

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 560,00

63 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 3,204 139,00 445,36 CS ÚRS 2025 01
Online PSC h ^ p s ^ J /p o d m in ^ ^ ^ c z /ite m /C S  URS 2025 01/783301303

VV " madla schodiště "
VV 0,05*3,14*(2+4,5)*3,14 3,204

64 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 3,204 160,00 512,64 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/783314101
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65 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,204 248,00 794,59 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/783315101

66 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,204 252,00 807,41 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 87 165,29
67 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 691,788 126,00 87 165,29 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/784321031

VV " součinitel difúze 5d je menší 0,05m "
VV " stropy m.č.001,002,009 dle legendy "
VV 58,19+67,72+16,32 142,230
VV " stěny m.č.001 "
VV (5,85+5,675+5,495+5,45+2,25+1,925+1, 905+2,905)*2*2,74 172,373
VV -4,05*1,74*2*3 -42,282
VV " m.č.002 "
VV (6,7*4+2,25+1,9*2+2,9)*2*2,74 195,910
VV -3,9*1,74*2*3 -40,716
VV " m.č.009 "
VV 2*3,14*3 18,840
VV 4,5*3,14*3 42,390
VV Mezisoučet 488,745
VV " stropy m.č.004,005,006,007,008, dle legendy "
VV 50,14+1,52+1,27+8,6+7,34 68,870
VV " stěny m.č.004 "
VV (3*4,26+4,7+4,26+2,01+1,86+1,89+1,63+1,71+2,43)*2*2,75 182,985
VV -2,96*2,4*2*4 -56,832
VV " m.č.005,006 "
VV (1,85*2+0,91+0,09)*2,5 11,750
VV (1,85*2+0,77+0,2)*2,5 11,675
VV " m.č.007 "
VV (3,67+1,81)*2*2,75 30,140
VV -1,5*2,44+1*(2,44*2+1,5) 2,720
VV -1*2,44+(2,44+1+2,44)*0,5 0,500
VV " m.č.008 "
VV (3,87+2,2)*2*2,82 34,235
VV " odpočet režného zdiva viz pol. osekání omítek "
VV -83 -83,000
VV Mezisoučet 203,043
VV Součet 691,788

d  OST Ostatní 73 920,00
68 K OST1 provedení detailů hydroizolací a doplňkových sanačních prací hod 20,000 440,00 8 800,00
69 K OST2 odvlhčení kondenzačními vysoušeči - 2 ks, technolog. vlhkost, hodnocení během stavby den 30,000 480,00 14 400,00
70 K OST3 demontáž, uložení a zpětná montáž hasicích přístrojů ks 2,000 400,00 800,00

VV " m.č.001,002 "
VV 1+1 2,000

71 K OST4 stěhování vybavení suterénu k uskladnění a zpět po provedení prací hod 128,000 390,00 49 920,00
VV " předpoklad 4 pracovníci 4 dní "
VV 4*4*8 128,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno 
Objekt:

ROU122 - SO 02 křídlo B

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Šlapanice DIČ:

Účastník: IČ: 00558010
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
Studio Zlamal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 377 334,62
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 377 334,62 21,00% 499 240,27
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 876 574,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU122 - SO 02 křídlo B

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: Studio Zlamal
Účastník: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 377 334,62
HSV - Práce a dodávky HSV 1 708 938,70

1 - Zemní práce 137 943,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce 644 127,25

5 - Komunikace pozemní 26 241,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 430 495,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 354 224,59

997 - Přesun sutě 64 246,82

998 - Přesun hmot 51 660,12

PSV - Práce a dodávky PSV 557 195,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 51 965,20

713 - Izolace tepelné 3 296,23

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 100,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 138 386,00

766 - Konstrukce truhlářské 3 502,50

771 - Podlahy z dlaždic 194 749,41

776 - Podlahy povlakové 5 660,60

777 - Podlahy lité 11 887,96

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 560,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 088,02

OST - Ostatní 111 200,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU122 - SO 02 křídlo B

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel:
Účastník:

Město Šlapanice
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Projektant:
Zpracovatel:

Studio Zlamal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 377 334,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 708 938,70

D 1 Zemní práce 137 943,38
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

1 K 113106123 naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 21,800 114,00 2 485,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/113106123

VV " okapový chodník - od šachty trafostanice ke schodišti "
VV 1 *(3,6+5,85+1,9+0,4+1,2+2,3+2,38+2,37+1,3+0,5) 21,800
VV Součet 21,800

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
2 K 113106125 naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 

vegetační dlažby betonové
m2 23,180 110,00 2 549,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/113106125

VV " okapový chodník - viz situace "
VV 1*(15,04+1,6+6,54) 23,180

3 K 132212121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 33,106 1 880,00 62 239,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/132212121

VV " pro venkovní izolaci zdiva - viz situace "
VV " plocha okap. chodníku x hloubka "
VV (11,135+12,09)*1,05 24,386
VV 21,8*0,4 8,720
VV Součet 33,106

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 29,187 145,00 4 232,12 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/151101101

VV " výkop - délka viz situace "
VV 1,15*(15,04+1,6+2,2+6,54) 29,187

5 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 29,187 86,00 2 510,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/151101111

6 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,804 320,00 15 937,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162211311

VV " zemina pro zásyp na skládku a zpět "
VV 24,902*2 49,804
VV Součet 49,804

7 K 162211319 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 m3 49,804 130,00 6 474,52 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162211319

VV " zemina pro zásyp na skládku a zpět - předpoklad do 20m "
VV 24,902*2 49,804
VV Součet 49,804

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
8 K 162651112 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m
m3 8,204 785,00 6 440,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162651112

VV " vytlačená kubatura na skládku "
VV "objem podsypu pod okapové chodníky "
VV 6,754 6,754
VV " objem izolace "
VV 29*0,05 1,450
VV Součet 8,204

9 K 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 24,902 320,00 7 968,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/167111101

VV " zemina pro zásyp na skládce "
VV 24,902 24,902

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 16,408 620,00 10 172,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/171201221

VV 8,204*2 16,408

11 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 24,902 680,00 16 933,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/174111101

VV " výkop "
VV 33,106 33,106
VV " odpočet vytlačené zeminy - viz vodorovné přemístění "
VV -8,204 -8,204
VV Součet 24,902

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 644 127,25

12 K 31901(R) Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální (odečet - 
půdorysná plocha s přesahy, šikmé vrty pod úhlem 45st) m2 131,130 490,00 64 253,70

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 131,13 131,130

13 K 31902(R) Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, vertikální m2 11,560 490,00 5 664,40
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 11,56 11,560

14 K 31903(R) Dodatečná izolace zdiva , aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, plošná do hl. 0,4m m2 17,310 940,00 16 271,40
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 17,31 17,310

15 K 31904(R) Osazení pakrů pro nizkotlakou injektáž ks 5 060,000 6,00 30 360,00
VV " viz VV sanací "
VV _________________ 5060____________________________________________________________________________________________________ _______  5 060,000

16 M 31905(R) Dodání injektážního roztoku do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) - viz TZ sanací l 454,970 740,00 336 677,80

17 K 31906(R) injektáž vrtú - utěsnění zálivkou m2 142,690 920,00 131 274,80

18 M 31907(R) výplňová malta injektážní s pevností do 10 MPa, zrnitost do 0,3mm. pojivo hydraulické, omezené smrštění kg 335,670 45,00 15 105,15

19 K 31908(R) osazení a demontáž pakrů pro výplňovou injektáž (horizontální/vertikální) ks 3 710,000 12,00 44 520,00

D 5 Komunikace pozemní 26 241,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 21,800 458,00 9 984,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /596211110

21,800
21,800

" okapový chodník - od šachty trafostanice ke schodišti "
1*(3,6+5,85+1,9+0,4+1,2+2,3+2,38+2,37+1,3+0,5) 
Součet

21 K 596411131
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 
0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy do 25 m2

m2 11,135 455,00 5 066,43 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/596411131

11,135
" okapový chodník - viz situace "
0,5*(11,33+2,1+2,8+6,04)

22 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 12,090 390,00 4 715,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /596811220

12,090
" okapový chodník -nová betonová dlažba - viz situace - S3 "
0,5*(15,04+1,6+7,04+0,5)

23 M 59246003(R) dlažba plošná betonová hladká 500x500x60mm m2 12,453 520,00 6 475,56
VV 12,09*1,03 12,453

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 430 495,05
24 K 612135101(R) Hrubá výplň rýh sanační maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 3,600 900,00 3 240,00

VV " rýhy pro elektroinstalaci - viz díl elektro"
VV 50*0,03+30*0,07 3,600

25 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 199,286 210,00 41 850,06 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/612311131

VV " SI 1 a SI 2, "
VV " viz půdorys a řezy "
VV " m.č.035 - v.1,5m "
VV (51715+21665+1137+0,64+1137+11865+1169+0164+2116+6186+31235)*115 42,315
VV (1+0,64+1 +1,85+1 +0,64+1+0,62+0,78+1,06+0,78+0,76+0,86)*1,5 17,985
VV -1+2*0,8*1,5 1,400
vv " okna"
VV 0,8*0,8*2+(0,5+0,1 )/2*0,8*4 2,240
VV " m.č.033 - v.1,5m "
VV (4,295+4,25+0,65*2)*2*1,5 29,535
VV -1*1*1,5 -1,500
VV " okna "
VV 0,8*0,8*2+0,8*0,5/2*2*2 2,080
VV " m.č.029 - v.1,5m "
VV (7,2+4,295+0,45*2+0,4*2)*2*1,5 39,585
VV -1 *1,5*2 -3,000
VV " okna "
VV 0,8*0,8*2+0,8*0,5/2*2*2 2,080
VV " m.č.025 - v.1,8m "
VV (3,67+1,5)*2*1,8 18,612
VV -1*1,8*2*0,5*1,8 -3,240
VV -1*1,8*2+2*0,5*1,8 -1,800
VV -1,5*1,8+2*1 *1,8 0,900
VV " centrální chodba "
VV 5,5*1,8 9,900
VV " schodiště - v.2,5m "
VV 4,5*3,14*2,5*0,75 26,494
VV 2*3,14*2,5 15,700
VV Součet 199,286
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 612324111 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých 
konstrukcí stěn m2 199,286 331,00 65 963,67 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612324111

199,286

" materiál a technologie provádění viz TZ sanace " 
" viz potažení stěn štukem "
199,286

27 K 612324191 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky 
nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 398,572 121,00 48 227,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612324191

398,572199,286*2

28 K 612325131 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 199,286 546,00 108 810,16 CS ÚRS 2025 01
Online PSC
VV
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612325131

199,286

" materiál a technologie provádění viz TZ sanace " 
" viz potažení stěn štukem "
199,286

29 K 612325191 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 15 mm stěn m2 597,858 121,00 72 340,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/612325191

597,858199,286*3
30 K 61283(R) Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2kg/m2 m2 20,325 320,00 6 504,00

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " skladba SI 2 - m.č.035"
VV (2,665+1, 865+2,16+6,86)*1,5 20,325

31 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 14,250 122,00 1 738,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/619991011

5,760

6,000

2,490
14,250

" okna "
0,8*0,8*9
" neprodyšné utěsnění dveří centr. chodba, schodiště a m.č.033 " 
1*2*3
" hydrant a rozvaděč v centr. chodbě "
0,7*0,7+1*2
Součet

32 K 622901(R) Vyrovnávací vrstva z rychlovazné těsnící (izolační) malty na cementové bázi tl. do 15mm m2 37,677 790,00 29 764,83
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1, SE2 "
VV 1, 15*(15,04+1,6+7,54+1) 28,957 
VV " od šachty trafostanice ke schodišti "
VV 0,4*(3,6+5,85+1,9+0,4+1,2+2,3+2,38+2,37+1,3+0,5) 8,720 
VV Součet 37,677

33 K 622902(R) Flexibilní dvoukomponentní polymerová hydroizolační stěrka tl. 4mm vč. penetračního nátěru m2 38,000 890,00 33 820,00
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz pol. vyrovnávací vrstva "
VV 38 38,000

34 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 6,754 2 700,00 18 235,80 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/635111242

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

" okapový chodník - viz pol. zatr. dlažba - S4 "
11,135*0,15
" dtto, bet. dlažba 500/500mm - viz pol. kladení dlažby - S3 " 
12,09*0,15
" zámková dlažba - viz pol. kladení dlažby - S5 "
21,8*0,15
Součet

1,670

1,814

3,270
6,754

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 354 224,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 53,745 84,00 4 514,58 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/919726123

VV " okapový chodník - viz pol. zatr. dlažba - S4 "
VV 11,135 11,135
VV " dtto, bet. dlažba 500/500mm - viz pol. kladení dlažby - S3 "
VV 12,09 12,090
VV " zámková dlažba - viz pol. kladení dlažby - S5 "
VV 21,8 21,800
VV " od šachty trafostanice ke schodišti "
VV 0,4*(3,6+5,85+1,9+0,4+1,2+2,3+2,38+2,37+1,3+0,5) 8,720
VV _________________ Součet__________________________________________________________________________________________________   53,745
VV 0,4*(3,6+5,85+1,9+0,4+1,2+2,3+2,38+2,37+1,3+0,5) 8,720
VV _________________ Součet__________________________________________________________________________________________________ _______ ________ 53,745

36 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 174,980 67,00 11 723,66 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/949101111

VV " m.č. 026,027,028,029,030,031,032,033,035 - viz legenda + centrální chodba ""
VV 8,41+16,19+8,09+30,19+1,41+1,35+19,17+18,71+51,46+20 174,980

37 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 282,180 188,00 53 049,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/952901111

VV " m.č. 026,027,028,029,030,031,032,033,035 - viz legenda + centrální chodba ""
VV 8,41+16,19+8,09+30,19+1,41+1,35+19,17+18,71+51,46+53*2,4 282,180

38 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 2 395,010 76,00 182 020,76 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /977131110

VV " pro injektáž - viz VV části sanace "
VV 2395,01 2 395,010

39 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 280,156 135,00 37 821,06 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/978013191

VV " viz půdorys a řezy "
VV " m.č.035 - v.1,5m "
VV (5,715+2,665+1,37+0,64+1,37+1,865+1,69+0,64+2,16+6,86+3,235)*1,5 42,315
VV (1+0,64+1+1,85+1+0,64+1+0,62+0,78+1,06+0,78+0,76+0,86)*1,5 17,985
VV -1+2*0,8*1,5 1,400
VV " okna "
VV 0,8*0,8*2+(0,5+0,1)/2*0,8*4 2,240
VV " m.č.033 - v.1,5m "
VV (4,295+4,25+0,65*2)*2*1,5 29,535
VV -1*1*1,5 -1,500
VV " okna "
VV 0,8*0,8*2+0,8*0,5/2*2*2 2,080
VV " m.č.029 - v.1,5m "
VV (7,2+4,295+0,45*2+0,4*2)*2*1,5 39,585
VV -1*1,5*2 -3,000
VV " okna "
VV 0,8*0,8*2+0,8*0,5/2*2*2 2,080
VV " m.č.025 - v.1,8m "
VV (3,67+1,5)*2*1,8 18,612
VV -1*1,8*2*0,5*1,8 -3,240
VV -1*18*2+2*0,5*1,8 -1,800
VV -1,5*1,8+2*1*1,8 0,900
VV " centrální chodba "
VV 5,5*1,8 9,900
VV " schodiště - v.2,5m "
VV 4,5*3,14*2,5*0,75 26,494
VV 2*3,14*2,5 15,700
VV Mezisoučet 199,286
VV " m.č.032 - v.2m "
VV (0,8+1,15+2,64)*2 9,180
VV " okno "
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VV (1+0,6)/2*0,8*2 1,280
VV " m.č.028 - v.2m "
VV (3,87+2,145)*2*2 24,060
VV -0,9*2+0,3*2*2 -0,600
VV " m.č.030,031 - v.2m "
VV (1,9*2+0,9+0,34)*2 10,080
VV (1,9*2+0,79+0,19)*2 9,560
VV " centrální chodba v. 1,5m "
VV 16,5*1,5 24,750
VV " okna "
VV 08*0,8/2*4+0,8*0,8*2 2,560
VV Mezisoučet 80,870
VV Součet 280,156

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a
40 K 979054441 spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým
m2 11,135 88,00 979,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/979054441

VV " vegetační tvarovky"
VV 11,135 11,135

41 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 21,800 84,00 1 831,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/979054451

VV " viz rozebrání zámkové dlažby "
VV 21,8 21,800
VV Součet 21,800

42 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 318,677 178,00 56 724,51 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/985131311

VV " viz položka osekání vnitřních omítek "
VV 281 281,000
VV " izolace z exterieru - viz situace "
VV 1,15*(15,04+1,6+7,54+1) 28,957
VV " od šachty trafostanice ke schodišti "
VV 0,4*(3,6+5,85+1,9+0,4+1,2+2,3+2,38+2,37+1,3+0,5) 8,720
VV Součet 318,677

43 K 99901(R) zaříznutí omítky nad režným zdivem m 48,340 115,00 5 559,10
VV " m.č.032 - v.2m "
VV 0,8+1,15+2,64 4,590
VV " okno "
VV 0,8*2 1,600
VV " m.č.028 - v.2m "
VV (3,87+2,145)*2 12,030
VV 0,3*2 0,600
VV " m.č.030,031 - v.2m "
VV 1,9*2+0,9+0,34 5,040
VV 1,9*2+0,79+0,19 4,780
VV " centrální chodba v. 1,5m "
VV 16,5 16,500
VV " okna "
VV 2*08*2 3,200
VV Součet 48,340

D 997 Přesun sutě 64 246,82

44 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m t 33,537 1 020,00 34 207,74 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/997013211

VV " cena obsahuje použití pásového dopravníku "
VV " suť celkem "
VV 25,75 25,750
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VV " odpočet vegetačních tvarovek "
VV -11,135*0,06*1,8 -1,203
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -21,8*0,06*2,2 -2,878
VV " vytlačená zemina přes budovu na kontejner "
VV 5,934*2 11,868
VV Součet 33,537

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 21,669 310,00 6 717,39 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013501

VV " suť celkem "
VV 25,75 25,750
VV " odpočet vegetačních tvarovek "
VV -11,135*0,06*1,8 -1,203
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -21,8*0,06*2,2 -2,878
VV Součet 21,669

46 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 86,676 23,00 1 993,55 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013509

VV 21,669*4 86,676

47 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 21,669 860,00 18 635,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013631

VV " suť celkem "
VV 25,75 25,750
VV " odpočet vegetačních tvarovek "
VV -11,135*0,06*1,8 -1,203
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -21,8*0,06*2,2 -2,878
VV Součet 21,669

48 K 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 50 m t 8,160 330,00 2 692,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997221151

VV " vegetační tvarovky a zámk. dl. na staveništní skládku a zpět
VV 11,135*0,06*1,8*2 2,405
VV 21,8*0,06*2,2*2 5,755
VV Součet 8,160

D 998 Přesun hmot 51 660,12

49 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 34,212 1 510,00 51 660,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 557 195,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 51 965,20
50 K 71101 (R) Stěrka hydroizolační flexibilní polymerová, dvoukomponentní, vodorovná, tl. 3mm vč. penetrace m2 51,460 791,00 40 704,86

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " m.č.035 "
VV 51,46 51,460

51 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 49,101 139,00 6 825,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/711161212

VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1 "
VV (1,15+0,8)*(15,04+1,6+7,54+1) 49,101

52 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 25,180 175,00 4 406,50 CS ÚRS 2025 01
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Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/711161384

VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1"
VV 15,04+1,6+7,54+1 25,180

53 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m t 0,024 1 200,00 28,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998711101

D 713 Izolace tepelné 3 296,23

54 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 49,101 55,00 2 700,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/713131151

VV " kluzná folie - viz situace, skladba SE1 "
VV (1,15+0,8)*(15,04+1,6+7,54+1) 49,101

55 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 51,555 11,00 567,11 CS ÚRS 2025 01
VV 49,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 51,555

56 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m t 0,021 1 360,00 28,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998713101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 100,00
57 K 73501(R) demontáž, uložení během stavby a zpětná montáž radiátorů vč. zprovoznění ÚT ks 9,000 2 900,00 26 100,00

VV " m.č.026,028,029,033,035 a chodba"
VV 1+1+1+2+1+2+1 9,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 138 386,00

58 K 971033123R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do 
hloubky 450 mm kus 20,000 480,00 9 600,00
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

P z á k la d o v é m  n e b o  n a d z á k la d o vé m ,

V če tn ě  p o m o c n é h o  le š e n í o  v ý š c e  p o d la h y  d o  1900 m m  a p ro  z a t íž e n í do  1,5 kP a  (150  kg /m 2 ).

59 K 974031121 R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 50,000 130,00 6 500,00

P P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

V če tn ě  p o m o c n é h o  le š e n í o  v ý š c e  p o d la h y  d o  1900 m m  a p ro  z a t íž e n í do  1,5 kP a  (150  kg /m 2 ).

60 K 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 30,000 149,00 4 470,00
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

V če tn ě  p o m o c n é h o  le š e n í o  v ý š c e  p o d la h y  d o  1900 m m  a p ro  z a t íž e n í do  1,5 kP a  (150  kg /m 2 ).

61 K 358891502R chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1 + N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; 
charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C kus 1,000 1 720,00 1 720,00

62 K 358891503R chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1 + N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; 
charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C kus 2,000 1 580,00 3 160,00

63 K 650063611 R00 Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A kus 3,000 280,00 840,00
64 K 210100001 R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 kus 9,000 79,00 711,00
65 K 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 70,000 112,00 7 840,00
66 K 210810046RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 150,000 132,00 19 800,00

67 K 210110041 RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, 
jednopólového, , řazení 1 kus 1,000 385,00 385,00

68 K 210111011 RT6 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s 
ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, kus 25,000 374,00 9 350,00

69 K R_3058714T Svodič do instalační krabice TYP3, 3KA, 230VAC ks 4,000 805,00 3 220,00
70 K 650063212R00 Montáž svodiče přepětí typ 3 do krabice kus 4,000 255,00 1 020,00
71 K 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 40,000 133,00 5 320,00

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

P V y s e k á n í lů ž k a  ve  zd ivu , u p e v n ě n í k ra b ic  do  lů žka  v č e tn ě  z h o to v e n í p o tře b n ý c h  o tv o rů  p ro  trubky, vo d iče  a z a v íč k o v á n í. B ez  s v o re k  a z a p o je n í

vod ičů . V če tn ě  d o d á v k y  krab ice .
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72 K 210010535RT2 Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 
2,5 mm2 kus 50,000 33,00 1 650,00

73 K 210010535RT3 Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 
2,5 mm2 kus 50,000 33,00 1 650,00

74 K 210010535RT4 Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 
2,5 mm2 kus 20,000 33,00 660,00

75 K 210010535RT5 Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 
2,5 mm2 kus 20,000 39,00 780,00

76 K 210010003RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně 
dodávky materiálu m 50,000 128,00 6 400,00

77 K 1751290420 LED svítidlo kancelářské s AL mřížkou, přisazené 37W, 3500lm, 4000K, IP 20 ks 6,000 1 600,00 9 600,00
78 K 650101521 R00 Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 6,000 450,00 2 700,00
79 K 905 R02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece h 6,000 830,00 4 980,00
80 K 220890202R00 Revize h 6,000 830,00 4 980,00
81 K 371201305R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 240,000 15,10 3 624,00
82 K 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 240,000 16,00 3 840,00
83 K 81278826T KOVOVÁ PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH 100mm F ŽÁR ZIN M 20,000 330,00 6 600,00
84 K 222260706R01 Přepážka NPZ 100, včetně příslušenství m 20,000 260,00 5 200,00

85 K 371205022R modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C kus 6,000 56,00 336,00

86 K 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 6,000 255,00 1 530,00
87 K 222293001 R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 6,000 166,00 996,00
88 K 222300602R00 Ukončení kabelu smršťovací páskou kus 6,000 166,00 996,00

89 K 371205022R modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C kus 6,000 166,00 996,00

90 K 222301101 R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 6,000 12,00 72,00
91 K 1159020419T Kombinovaný detektor kouře a teplot ks 1,000 1 540,00 1 540,00
92 K 220711301 R00 Montáž detektoru kus 1,000 280,00 280,00
93 K 222293012R00 Měření do protokolu kus 6,000 840,00 5 040,00

D 766____________Konstrukce truhlářské____________________________________________________________________________________________________________________3 502,50

94 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 1,125 1 500,00 1 687,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/766622131

VV " okno v m.č.035 ,033"
VV 0,75*0,75*2 1,125

95 K 766622831 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy 
otvoru do 1 m2 m2 1,125 1 400,00 1 575,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/766622831

VV " okno v m.č.035 , 033"
VV 0,75*0,75*2 1,125

96 K 766691911 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/766691911

D 771 Podlahy z dlaždic 194 749,41
97 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 51,460 139,00 7 152,94 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/771121011

VV " m.č.035 "
VV 51,46 51,460

98 K 771151024 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm m2 51,460 805,00 41 425,30 CS ÚRS 2025 01
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Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/771151024

99 K 771473113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 
120 mm m 40,800 260,00 10 608,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/771473113

VV " m.č.035 "
VV 5,715+2,665+1,37+0,64+1,37+1,865+1,69+0,64+2,16+6,86+3,235 28,210
VV 1+0,64+1+1,85+1+0,64+1+0,62+0,78+1,06+0,78+0,76+0,86 11,990
VV -1+2*0,8 0,600
VV Součet 40,800

100 M 59761187 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 44,880 240,00 10 771,20 CS ÚRS 2025 01
VV 40,8*1,1 44,880

101 K 771574115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 22 do 25 ks/m2 m2 51,460 1 360,00 69 985,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/771574115

VV " m.č.035 "
VV 51,46 51,460

102 M 59701(R) dodání dlažby vč. dopravy m2 54,033 790,00 42 686,07
VV 51,460*1,05 54,033

103 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 40,800 220,00 8 976,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/771591264

VV " m.č.035 "
VV 5,715+2,665+1,37+0,64+1,37+1,865+1,69+0,64+2,16+6,86+3,235 28,210
VV 1+0,64+1+1,85+1+0,64+1+0,62+0,78+1,06+0,78+0,76+0,86 11,990
VV -1+2*0,8 0,600
VV Součet 40,800

104 K 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m t 3,345 940,00 3 144,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/998771101

D 776 Podlahy povlakové 5 660,60
105 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 51,460 110,00 5 660,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/776201811

VV " m.č.035 "
VV 51,46 51,460

D 777 Podlahy lité 11 887,96

106 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) m 40,800 82,00 3 345,60 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/777111121

VV " m.č.035 "
VV 5,715+2,665+1,37+0,64+1,37+1,865+1,69+0,64+2,16+6,86+3,235 28,210
VV 1+0,64+1+1,85+1+0,64+1+0,62+0,78+1,06+0,78+0,76+0,86 11,990
VV -1+2*0,8 0,600
VV Součet 40,800

107 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 51,460 166,00 8 542,36 CS ÚRS 2025 01
Online PSC h ^ p s ^ J /p o d m in ^ ^ ^ c z /ite m /C S  URS 2025 01/777111123

VV " m.č.035 "
VV 51,46 51,460

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 560,00

108 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 3,204 139,00 445,36 CS ÚRS 2025 01
Online PSC h ^ p s ^ J /p o d m in ^ ^ ^ c z /ite m /C S  URS 2025 01/783301303

VV " madla schodiště "
VV 0,05*3,14*(2+4,5)*3,14 3,204

109 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 3,204 160,00 512,64 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/783314101
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110 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,204 248,00 794,59 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/783315101

111 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,204 252,00 807,41 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 088,02
112 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 945,143 126,00 119 088,02 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/784321031

VV " součinitel difúze 5d je menší 0,05m "
VV " stropy m.č.035,033,029,026,027 dle legendy "
VV 51,46+18,71+30,19+8,41+16,19 124,960
VV " stěny m.č.035 "
VV (5,715+2,665+6,405+1,865+0,78)*2*2,54 88,544
VV (2,16+6,86*2+3,235)*2,54 48,552
VV _3,8*2*2*2 -30,400
VV " m.č.033 "
VV (4,295+2,2+4,295+1,9)*2*2,53 64,211
VV -3,045*1,9*2 -11,571
VV " m.č.029 "
VV (4,295*3+2,5+1, 75+2,15)*2*2,53 97,582
VV -3,045*1,9*2*2 -23,142
VV " m.č.026 "
VV (3,87+1,8)*2*2 22,680
VV " m.č.027 "
VV 4,5*3,14*3 42,390
VV 2*3,14*3 18,840
VV Mezisoučet 442,646
VV " stropy m.č.030,031,026,032 dle legendy a centrální chodba "
VV 1,41+1,35+8,09+19,17+53*2,4 157,220
VV " m.č.032 "
VV (0,8+2,54+6,85)*2*2,66 54,211
VV " okno "
VV (1+0,75)*2*0,8 2,800
VV " m.č.028 "
VV (3,87+2,145)*2*2,6 31,278
VV " m.č.030,031 "
VV (1,9*2+0,9+0,34)*2,6 13,104
VV (1,9*2+0,79+0,19)*2,6 12,428
VV " centrální chodba "
VV (53+2,4)*2*2,82 312,456
VV " odpočet režného zdiva viz pol. osekání omítek "
VV -81 -81,000
VV Mezisoučet 502,497
VV Součet 945,143

d  OST Ostatní 111 200,00
113 K OST1 provedení detailů hydroizolací a doplňkových sanačních prací hod 20,000 440,00 8 800,00
114 K OST2 odvlhčení kondenzačními vysoušeči - 2 ks, technolog. vlhkost, hodnocení během stavby den 30,000 480,00 14 400,00
115 K OST3 demontáž, uložení a zpětná montáž hasicích přístrojů ks 4,000 400,00 1 600,00

VV
VV

VV
VV

" m.č.029,032,035 a chodba ' 
1+1+1+1 4,000

116 K OST4 stěhování vybavení suterénu k uskladnění a zpět po provedení prací hod 128,000 390,00 49 920,00
" předpoklad 4 pracovníci 4 dní ' 
4*4*8 128,000

117 K OST5 demontáž a odstranění nábytku hod 32,000 390,00 12 480,00
' předpoklad 2 pracovníci 2dny "VV
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VV 2*2*8 32,000
118 K OST6 ochrana konstrukcí bedněním během stavby kpl 1,000 24 000,00 24 000,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno 
Objekt:

ROU123 - SO 03 křídlo C

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Šlapanice DIČ:

Účastník: IČ: 00558010
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
Studio Zlamal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 541,83
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 431 541,83 21,00% 90 623,78
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 522 165,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU123 - SO 03 křídlo C

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: 
Účastník: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:

Studio Zlamal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 431 541,83
HSV - Práce a dodávky HSV 406 060,90

1 - Zemní práce 76 445,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 136 128,75

4 - Vodorovné konstrukce 1 189,50

5 - Komunikace pozemní 15 448,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 095,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 898,92

997 - Přesun sutě 23 500,45

998 - Přesun hmot 21 354,42

PSV - Práce a dodávky PSV 16 280,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 024,05

713 - Izolace tepelné 694,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 562,64

OST - Ostatní 9 200,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU123 - SO 03 křídlo C

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel:
Účastník:

Město Šlapanice
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Projektant:
Zpracovatel:

Studio Zlamal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 431 541,83

D HSV Práce a dodávky HSV 406 060,90

D 1 Zemní práce 76 445,22
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

1 K 113106123 naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 20,700 114,00 2 359,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/113106123

VV " okapový chodník - viz situace "
VV 13,8*1,5 20,700
VV Součet 20,700

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
2 K 113106125 naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 

vegetační dlažby betonové
m2 6,889 110,00 757,79 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/113106125

VV " okapový chodník - viz situace "
VV 5,99*1,15 6,889

3 K 132212121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 18,596 1 880,00 34 960,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/132212121

VV " pro venkovní izolaci zdiva - viz situace a řezy "
VV " pro skladbu SE2 "
VV 9,4*1,5*0,34 4,794
VV " pro skladbu SE1 "
VV 4,7*1,5*1,05+5,3*1,15*1,05 13,802
VV Součet 18,596

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 10,500 145,00 1 522,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/151101101

VV " pro venkovní izolaci zdiva - viz situace a řezy "
VV " pro skladbu SE1 "
VV (4,7+5,31*1,05 10,500

5 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 10,500 86,00 903,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/151101111

6 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,444 320,00 8 782,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162211311

VV " zemina pro zásyp na skládku a zpět "
VV 13,722*2 27,444
VV Součet 27,444

Strana 31 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162211319 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 m3 27,444 130,00 3 567,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162211319

27.444
27.444

" předpoklad do 20m "
" zemina pro zásyp na skládku a zpět "
13,722*2
Součet

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 4,874 785,00 3 826,09 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/162651112

4,140

0,734
4,874

" vytlačená kubatura na skládku "
"objem podsypu pod okapové chodníky " 
4,140
" objem izolace "
14,67*0,05
Součet

9 K 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 13,722 320,00 4 391,04 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/167111101

13,722
" zemina pro zásyp na skládce "
13,722

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 9,748 620,00 6 043,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/171201221

9,7484,874*2

11 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,722 680,00 9 330,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

D 3

https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/174111101

18,596

-4,874
13,722

136 128,75

" výkop "
18,596
" odpočet vytlačené zeminy - viz vodorovné přemístění ""
-4,874
Součet

Svislé a kompletní konstrukce

12 K 31901(R) Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální (odečet - 
půdorysná plocha s přesahy, šikmé vrty pod úhlem 45st) m2 33,410 490,00 16 370,90

VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 33,41 33,410

13 K 31902(R) Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, vertikální m2 2,760 490,00 1 352,40
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz VV sanací "
VV 2,76 2,760

14 K 31904(R) Dodání a osazení pakrů pro nizkotlakou injektáž ks 940,000 6,00 5 640,00
VV " viz VV sanací "
V V _________________ 940_____________________________________________________________________________________________________ _______ _______ 940,000

15 M 31906(R) Dodání injektážního roztoku do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) - viz TZ sanací l 87,000 740,00 64 380,00

16 K 31906(R) injektáž vrtú - utěsnění zálivkou m2 36,170 920,00 33 276,40

17 M 31907(R) výplňová malta injektážní s pevností do 10 MPa, zrnitost do 0,3mm. pojivo hydraulické, omezené smrštění kg 85,090 45,00 3 829,05

18 K 31908(R) osazení a demontáž pakrů pro výplňovou injektáž (horizontální/vertikální) ks 940,000 12,00 11 280,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 189,50
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19 K 451579777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 
podkladu nebo lože z kameniva těženého m2 3,900 305,00 1 189,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

D 5

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /451579777

3,900

15 448,44

" pod vegetační tvárnice "
3,9

Komunikace pozemní

20 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 20,700 448,00 9 273,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /596211110

20.700
20.700

" okapový chodník - viz situace "
13,8*1,5
Součet

21 K 596411131
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 
0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy do 25 m2

m2 3,894 460,00 1 791,24 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/596411131

3,894
" okapový chodník - viz situace "
5,99*0,65

22 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /596811220

3,000
" nová betonová dlažba - viz situace - S3 "
0,5*6

23 M 59246003(R) dlažba plošná betonová hladká 500x500x60mm m2 6,180 520,00 3 213,60
VV 6*1,03 6,180

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 095,20
24 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 22,100 210,00 -b. O) -b. o o CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/612311131

22,100
" SI 1 - viz položka osekání omítek "
22,1

25 K 612324111 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých 
konstrukcí stěn m2 22,100 331,00 7 315,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC
VV
VV
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/612324111

22,100

" materiál a technologie provádění viz TZ sanace " 
" SI 1 - viz položka osekání omítek "
22,1

26 K 612324191 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky 
nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 44,200 121,00 5 348,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

h ^ p s ^ J /p o d m in ^ ^ ^ c z /ite m /C S  URS 2025 01/612324191

44,20022,1*2

27 K 612325131 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 22,100 546,00 12 066,60 CS ÚRS 2025 01
Online PSC
VV
VV
VV

h ^ p s ^ J /p o d m in ^ ^ ^ c z /ite m /C S  URS 2025 01/612325131

22,100

" materiál a technologie provádění viz TZ sanace " 
" SI 1 - viz položka osekání omítek "
22,1

28 K 612325191 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 15 mm stěn m2 66,300 121,00 8 022,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC 
VV

httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/612325191

66,30022,1*3

29 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 7,200 122,00 878,40 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/619991011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " dveře v m. č.021,020 "
VV 1,8*2*2 7,200

30 K 622901(R) Vyrovnávací vrstva z rychlovazné těsnící (izolační) malty na cementové bázi tl. do 15mm m2 14,670 790,00 11 589,30
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1, SE2 "
VV 10,8*0,4+9*1,15 14,670

31 K 622902(R) Flexibilní dvoukomponentní polymerová hydroizolační stěrka tl. 4mm vč. penetračního nátěru m2 14,670 890,00 13 056,30
VV " materiál a technologie provádění viz TZ sanace "
VV " viz pol. vyrovnávací vrstva "
VV 14,67 14,670

32 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 4,140 2 700,00 11 178,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/635111242

VV " zámková dlažba - viz pol. kladení dlažby - S5 "
VV 20,7*0,15 3,105
VV " bet. dlažba 500/500mm - viz pol. kladení dlažby - S3 "
VV 3*0,15 0,450
VV " vegetační tvárnice - viz pol. kladení dlažby S4 "
VV 3,9*0,15 0,585
VV Součet 4,140

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 898,92
33 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 31,920 84,00 2 681,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/919726123

VV " zámková dlažba - viz pol. kladení dlažby - S5 "
VV 20,7 20,700
VV " bet. dlažba 500/500mm - viz pol. kladení dlažby - S3 "
VV 3 3,000
VV " vegetační tvárnice - viz pol. kladení dlažby - S4 "
VV 3,9 3,900
VV " ochrana svislé izolace viz SE2 - mělký výkop "
VV 10,8*0,4 4,320
VV Součet 31,920

34 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 16,540 67,00 1 108,18 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/949101111

VV " m.č. 020,021"
VV 1,9*4,405+1,9*4,3 16,540

35 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 35,810 188,00 6 732,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/952901111

VV " m.č. 020,021 - viz legenda "
VV 18,16+17,65 35,810

36 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 470,210 76,00 35 735,96 CS ÚRS 2025 01
Online PSC httDs://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01 /977131110

VV " pro injektáž - viz VV části sanace "
VV 470.21 470,210

37 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 22,096 135,00 2 982,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2025 01/978013191

VV " viz půdorys a řezy "
VV " m.č.021 - v.1,5m "VV " m.č.021 - v.1,5m "
VV (1,9+4,405+119)*115 12,308
VV -1,8*1,5+2*0,5*1,5 -1,200
VV " m.č.022 - v.1,5m "
VV (1,9+4,325+1,9)*1,5 12,188
VV -1,8*1,5+2*0,5*1,5 -1,200
VV Součet 22,096
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a
38 K 979054441 spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým
m2 3,900 96,00 374,40 CS URS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/979054441

VV " vegetační tvarovky "
VV 3,9 3,900

39 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 20,700 84,00 1 738,80 CS URS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/979054451

VV " viz rozebrání zámkové dlažby "
VV 13,8*1,5 20,700
VV Součet 20,700

40 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 36,770 178,00 6 545,06 CS URS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/985131311

VV " viz položka osekání vnitřních omítek "
VV 22,1 22,100
VV " izolace z exterieru - viz situace "
VV 10,8*0,4+9*1,15 14,670
VV Součet 36,770

D 997 Přesun sutě 23 500,45

41 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m t 14,777 1 020,00 15 072,54 CS URS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013211

VV " cena obsahuje použití pásového dopravníku "
VV " suť celkem "
VV 8,182 8,182
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -20,7*0,06*2,2 -2,732
VV " odpočet vegetační dlažby "
VV -3,9*0,06*1,8 -0,421
VV " vytlačená kubatura z výkopů - doprava na kontejner "
VV 4,874*2 9,748
VV Součet 14,777

42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,029 310,00 1 558,99 CS URS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013501

VV " cena obsahuje použití pásového dopravníku "
VV " suť celkem "
VV 8,182 8,182
VV " odpočet zámkové dlažby "
VV -20,7*0,06*2,2 -2,732
VV " odpočet vegetační dlažby "
VV -3,9*0,06*1,8 -0,421
VV Součet 5,029

43 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 20,116 23,00 462,67 CS URS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013509

VV 5,029*4 20,116

44 997013631
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04_______________________________________
https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997013631

" cena obsahuje použití pásového dopravníku "
" suť celkem "
8,182
" odpočet zámkové dlažby "
-20,7*0,06*2,2 
" odpočet vegetační dlažby "

5,029

8,182

-2,732

860,00 4 324,94 CS URS 2025 01K

Strana 35 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -3,9*0,06*1,8 -0,421
VV Součet 5,029

45 K 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 50 m t 6,307 330,00 2 081,31 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inkv.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/997221151

VV " vybouraná zámková dlažba na skládku a zpět "
VV 20,7*0,06*2,2*2 5,465
VV " dtto, vegetační tvarovky "
VV 3,9*0,06*1,8*2 0,842
VV Součet 6,307

D 998 Přesun hmot 21 354,42

46 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 14,142 1 510,00 21 354,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 16 280,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 024,05

47 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 17,550 139,00 2 439,45 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/711161212

VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1 "
VV (19,8-10,8)*(1,15+0,8) 17,550
VV Součet 17,550

48 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 9,000 175,00 1 575,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/711161384

VV " izolace z exterieru - viz situace , skladba SE1"
VV 19,8-10,8 9,000
VV Součet 9,000

49 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m t 0,008 1 200,00 9,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998711101

D 713 Izolace tepelné 694,24

50 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 10,350 55,00 569,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/713131151

VV " kluzná folie - viz situace, skladba SE1 "
VV (19,8-10,8)*1,15 10,350

51 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 10,868 11,00 119,55 CS ÚRS 2025 01
VV 10,35*1,05 10,868

52 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m t 0,004 1 360,00 5,44 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/998713101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 562,64
53 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 91,767 126,00 11 562,64 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podm inky.u rs .cz/item /C S  URS 2025 01/784321031

VV " součinitel difúze 5d je menší 0,05m "
VV " m.č.020,021 "
VV 1,9*4,405+1,9*4,325 16,587
VV (1,9+4,405+1,9+4,325)*2*3 75,180
VV Součet 91,767

D OST Ostatní 9 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K OST1 provedení detailů hydroizolací a doplňkových sanačních prací hod 10,000 440,00 4 400,00
55 K OST2 odvlhčení kondenzačními vysoušeči - 2 ks, technolog. vlhkost, hodnocení během stavby den 10,000 480,00 4 800,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno 
Objekt:

ROU124 - VRN

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Šlapanice DIČ:

Účastník: IČ: 00558010
ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
Studio Zlamal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 236 000,00 21,00% 49 560,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 560,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU124 - VRN

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: Město Šlapanice
Účastník: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Projektant:
Zpracovatel:

Studio Zlamal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 236 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 236 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanační opatření části suterénu obj. Opuštěná 9/2, Brno
Objekt:

ROU124 - VRN

Místo: Brno Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel: Město Šlapanice
Účastník: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Projektant: Studio Zlamal
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 236 000,00
1 K VRN1 zařízení staveniště kpl 1,000 236 000,00 236 000,00
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

S tru ktu ra

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

R e k a p itu la c e  s ta v b y  obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

S o u p is  p ra c í  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TVP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

M etodika  pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



N ázev
a trib u tu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

N ázev
a trib u tu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



N ázev
a trib u tu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
a trib u tu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



N ázev
a trib u tu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ vě ty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST
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