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ev. č. 0524/2023

SMLOUVA O DÍLO 

Denní stacionář, Hřbitovní 12

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník")

mezi:

Název: město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr, Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23122641/0100
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Mgr. Michaela Trněná, starostka

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

investiční referent

(„objednatel")

a

Název: KEMOstav s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 06041167
DIČ: CZ06041167
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 99713

Zastoupení: Radim Reniers, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 4752204389/0800
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Radim Reniers

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

Radim Reniers

(„zhotovitel")
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Denní 
stacionář, Hřbitovní 12 („zadávací řízení") po uzavření této smlouvy o dílo 
(„smlouva").

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Denní stacionář, 
Hřbitovní 12, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací"). 
Zhotovitelem projektové dokumentace je POParch s.r.o., Ing. arch. Marika Pajgrtová, 
číslo ČKA 04227, Ing. arch. Jan Podešva). Projektová dokumentace a soupis prací 
jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy.

1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu IROP (30. výzva IROP -  sociální 
služby (ITI) -  SC 4.2 (MMR, PR)), pokud bude poskytovatelem dotace výzva vypsána 
a projekt v této výzvě uspěje („dotace").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH"), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací („práce") spočívajících ve stavebních 
úpravách části domu s pečovatelskou službou ve Šlapanicích a zřízení denního 
stacionáře pro seniory a osoby s lehkou formou Aizheimerovy choroby nebo jiným 
druhem demence.
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací),

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech,

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení,

h) provedení přejímky stavby,

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla,

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

k) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 
součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty 
(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 
opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 
prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,

l) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména prohlášení o shodě; tato dokumentace bude objednateli předána ve 
3 tištěných vyhotoveních,

m) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

n) zpracování a aktualizace finančního harmonogramu stavby,

o) zpracování povodňového a havarijního plánu stavby podle příslušných právních 
předpisů,
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p) zpracování plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

q) zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

r) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 
projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů,

s) zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření stavby podle 
příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření 
všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně 
i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro 
účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných 
právních předpisů.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty").

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
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3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení aktualizovaný harmonogram prací podle tohoto článku.

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový 
a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy.

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku.

3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele,
zadavatel předpokládá odeslání písemné výzvy k předání 
a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy.

Zahájení díla: 

Dokončení díla: 

Předání díla:

ke dni předání staveniště nebo jeho části, 

do 20 týdnů od předání staveniště, 

do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

4.4. Místem plnění je budova domu s pečovatelskou službou na adrese Hřbitovní 12, 664 
51 Šlapanice. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
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5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH:

7 878 757,61 Kč, 

21 %,
1 654 539,10 Kč, 

9 533 296,71 Kč.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě kceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 
(RTS, a.s., se sídlem: Lazaretní 4038/13, Žídenice, 615 00 Brno, IČO: 25533843) 
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých,

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové dokiady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně
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provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele (,,TDS“).

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky.

6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: horackovae@slapanice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode 
dne doručení objednateli.

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu a registrační číslo projektu podle pravidel dotace, bude-li dílo 
spolufinancováno z dotace, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou 
obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 
lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH.

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH.
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7. STAVENIŠTĚ

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol.

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Stavbyvedoucím je Radim Reniers, č. autorizace ČKAIT: 1006161. Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi.

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 
a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 
schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných

str. 8 z 17



Smlouva o dílo -  „Denní stacionář, Hřbitovní 12“

důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 
řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci.

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle právního předpisu jej 
nahrazujícího. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího 
pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý 
pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel.

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta (,,AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP"), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS.

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno.

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací
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a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS.

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla.

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli.

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům.

8.18. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy, aby výstupy plnění 
smlouvy ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozovali 
environmentální cíle ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic a o změně nařízení (EU) č. 2019/2088. Rozsah požadavků, které je zhotovitel 
povinen dodržovat, je uveden v projektové dokumentaci a soupisu prací.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:

a) dokumentaci o provádění stavby,
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b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,

d) doklady o likvidaci odpadů,

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě,

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla,

g) dokumentaci skutečného provedení stavby,

h) geodetická zaměření stavby,

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele).

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.7. V případě, že ktomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího.
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10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba"). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla.

11.3. Způsobí-lí zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady
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uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud jí způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). 
Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 
3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 23122641, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka a.s., variabilní 
symbol -  IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční 
prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo 
o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 
o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem.

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2%  z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 23122641, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka 
a.s., variabilní symbol -  IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 
o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po 
předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků 
z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně
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ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 
jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu na pojištění díla -  stavebních a montážních rizik, a to s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 
s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 
provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad 
o pojištění podle tohoto odstavce.

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla, bude-li dílo spolufinancováno 
z dotace. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši 
neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce tím zůstávají nedotčeny.

14. SANKCE

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení.

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výší 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ.
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14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ.

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ.

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení.

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti.

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku,
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy.
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15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem objednatele.

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 
do 31. 12. 2035, bude-li dílo spolufinancováno z dotace. Zhotovitel je povinen

str. 16 z 17



Smlouva o dílo -  „Denní stacionář, Hřbitovní 12“

minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace, vysvětlení 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením rady města Šlapanice č. 
12/41/RM/2023 ze dne 20. 12. 2023.

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.

16.13. Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet

b) seznam poddodavatelů

Ve Šlapanicích dne 
(dle elektronického podpisu)

Mgr.
Michaela

Digitálně podepsal 
Mgr. Michaela 
Trněná
Datum: 2024.01.10 
11:05:49 +01 '00'

V Brně dne
(dle elektronického podpisu)

Radím
Digitálně 
podepsal Radim 
Reniers

p'i • Datum:Reniers 2023.12.21
16:00: 12 + 01W

Mgr. Michaela Trněná, starostka
Město Šlapanice
objednatel

Radim Reniers, jednatel 
KEMOstav s.r.o. 
zhotovitel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-068 DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITO VNÍ 12

O bjedna te l: IČO:

DIČ:

Z ho to v ite l: IČO:

DIČ:

V yp racova l:

R ozp is ceny C elkem

H SV 3  151 0 8 3 ,5 7

PSV 3 5 1 7  1 5 4 ,1 9

M O N 1 0 8 5  5 1 9 ,8 5

V ed le jš í náklady 7 0  0 0 0 ,0 0

O sta tn í náklady 5 5  0 0 0 ,0 0

Celkem 7 878 757,61

R ekap itu lace  dan í

Z ák lad  pro sn íženou DPH 15 % 0,00 C ZK

Z ák lad  pro zák ladn í DPH 21 % 7 878 757,61 C ZK

Zaokrouh len í 0 ,0 0  C ZK

Cena celkem  bez DPH 7 878 757,61 C ZK

v dne

Z a  zh o to v ite le Z a  ob jedna te le
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Rekapitulace dílčích částí

Č ís lo N ázev
Z á k lad  pro  

sn íže n ou  DPH
Z á k lad  p ro  zák ladn í 

DPH
D P H  ce lkem C e na  ce lkem %

.8001 Stavební úpravy DS 0,00 7 764 757,61 7 764 757,61 99

1.01 B ourací práce 0,00 891 369 ,79 891 369 ,79 11

1.02 N ový stav 0,00 2 976  234 ,12 2 976  234 ,12 38

1.03 V ýrobky 0,00 1 174 200,00 1 174 200,00 15

1.04 D .1 .4.1. - V y tápěn í 0,00 407 102,78 407 102,78 5

1.05
D .1 .4.2.1 - Z d ra vo tn ě  techn ické  
insta lace

0,00 693 695,13 693 695,13 9

1.06 D .1 .4 .2 .2  - P lyno ins ta lace 0,00 57 625,94 57 625,94 1

1.07 V zducho techn ika 0,00 434 050,00 434 050,00 6

1.08
P ře ložka  vn itro a re á lo vé h o  rozvodu  
vo dy

0,00 44 960 ,00 44 960 ,00 1

1.09 S ilnop roudé  a s labop roudé  ins ta lace 0,00 1 085 519 ,85 1 085 519 ,85 14

VON Ostatní a vedleší náklady 0,00 114 000,00 114 000,00 1

VO N V ed le jš í a osta tn í náklady 0,00 114 000,00 114 000,00 1

C elkem  za  stavbu 7 878  757,61 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Z e m n í p rá ce H S V 9 5  2 5 4 ,2 3 1

1.1 Z e m n í p rá ce  - z a tra v n ě n í H S V 6 6 1 8 .4 7 0

2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í H S V 141 7 5 1 ,0 4 2

2.1 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í - d re ná ž H S V 7 7 2 3 ,6 2 0

3 S v is lé  a k o m p le tn í k o n s tru kce H S V 33 7  5 0 9 ,4 8 4

4 V o d o ro vn é  k o n s tru kce H S V 3 0 0 0 ,0 0 0

416
P o d h le d y  a m e z is tro p y  m o n to va n é  
lehké

H S V 32 0  6 0 7 ,8 0 4

45 P o d k la d n í a v e d le jš í k o n s tru kce H S V 2 6 6 ,8 8 0
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5 Kom unikace HSV 32 511,52 0

59 Dlažby a předlažby kom unikací HSV 2 076,00 0

61 Úpravy povrchů vn itřn í HSV 477 176,89 6

62 Úpravy povrchů vně jší HSV 12 193,00 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 196 972,58 3

8 Trubn í vedení HSV 54 122,33 1

89 O sta tn í konstrukce na trubním  vedení HSV 5 147,00 0

9 O sta tn í konstrukce, bourání HSV 41 383,29 1

900 HZS HSV 10 680,00 0

94 Lešení a s tavební výtahy HSV 113 706,45 1

95
D okončovací konstrukce na pozem ních 
stavbách

HSV 47 280,76 1

96 Bourání konstrukcí HSV 350 320,17 4

99 S taven ištn í přesun hm ot HSV 188 966,30 2

VZT01
Zařízení č.1 - V ětrání p racovní a 
odpočinkové zóny DS

HSV 133 250,00 2

VZT02
Zařízení č. 2 -  V ětrání hygienického 
zázem í v 1 .NP

HSV 89 200,00 1

VZT03 Zařízení č. 3 -  V ětrání výdeje jíd la HSV 23 450,00 0

VZT04 Zařízení č. 4 -  V ětrání kotelny HSV 54 850,00 1

VZT05
Zařízení č. 5 -  V ětrání prádelny a 
sušárny

HSV 28 800,00 0

VZT06 Zařízení č. 6 - Chlazení m ístnosti 107 HSV 14 500,00 0

VZT07 O sta tn í HSV 90 000,00 1

700
HZS - hodinové zúčtovací sazby, 
zkoušky, revize

PSV 19 813,00 0
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700B Dem ontáže PSV PSV 33 021,54 0

711 Izolace proti vodě PSV 169 401,47 2

713 Izolace tepelné PSV 73 749,40 1

715 Izolace chem ické PSV 14 150,39 0

721 V n itřn í kanalizace PSV 73 599,95 1

722 V n itřn í vodovod PSV 156 141,30 2

723 V n itřn í plynovod PSV 26 176,31 0

725 Z ařizovací předm ěty PSV 241 132,46 3

725.1
Z ařizovací předm ěty - doplňkové 
konstrukce

PSV 29 015,81 0

726 Předstěnové systém y PSV 63 826,25 1

732 Stro jovny PSV 7 345,01 0

733 Rozvod potrubí PSV 166 696,87 2

734 A rm atury PSV 48 370,27 1

735 O topná tě lesa PSV 107 553,83 1

766 Konstrukce truh lářské PSV 626 000,00 8

767 Konstrukce zám ečnické PSV 22 337,62 0

767 Z ám ečnické kce PSV 141 000,00 2

771 Podlahy z d lažd ic a obklady PSV 296 056,17 4

776 Podlahy povlakové PSV 266 987,67 3

781 O bklady keram ické PSV 342 164,14 4

783 Nátěry PSV 1 183,00 0
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784 M a lby P S V 184 2 3 1 ,7 3 2

799.01 O s ta tn í - z a b u d o v a n ý  in te rié r P S V 26 0  0 0 0 ,0 0 3

7 9 9 .0 2 O s ta tn í p rvky P S V 132 2 0 0 ,0 0 2

7 9 9 .0 3 O s ta tn í P S V 15 0 0 0 ,0 0 0

M21.1 S iln o p ro u d M O N 9 3 8  8 0 0 ,8 5 12

M22.1 S la b o p ro u d M O N 146 7 1 9 ,0 0 2

D 96 P ře su n y  su ti a v y b o u ra n ý c h  hm o t P SU 271 7 6 5 ,7 6 3

VN V e d le jš í n á k la d y VN 70  0 0 0 ,0 0 1

O N O s ta tn í n á k la d y O N 55  0 0 0 ,0 0 1

C e na  ce lkem 7 8 7 8  757,61 100
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Příloha b) ke Smlouvě o dílo -  „Denní stacionář, Hřbitovní 12“

Příloha h) Seznam poddodavatelů

Poddodavatel č. 1 

Předmět poddodávky:

Objem poddodávky v % (v Kč): 

Název poddodavatele:

Sídlo poddodavatele:

IČO poddodavatele:

Zastoupení poddodavatele: 

Telefon poddodavatele:

E-mail poddodavatele:

Webová adresa poddodavatele:

Vytápění, ZTI, plyn 

13,5%

Jaroslav Kozel 

Klobouček 4, 641 00 Brno 

642 84 042 

Jaroslav Kozel 

^ ■

Poddodavatel č. 2

Předmět poddodávky:

Objem poddodávky v % (v Kč): 

Název poddodavatele:

Sídlo poddodavatele:

IČO poddodavatele:

Zastoupení poddodavatele: 

Telefon poddodavatele:

E-mail poddodavatele:

Webová adresa poddodavatele:

Vzduchotechnika 

5,5 %

ENCOFA SERVIS, s.r.o.

Příční 118/10, Zábrdovice, 602 00 Brno

29256593

Jan Šafran

obchod@encofa.cz

www.encofa.cz

mailto:obchod@encofa.cz
http://www.encofa.cz


Příloha b) ke Smlouvě o dílo -  „Denní stacionář, Hřbitovní 12“

Poddodavatel č. 3

Předmět poddodávky:

Objem poddodávky v % (v Kč): 

Název poddodavatele:

Sídlo poddodavatele:

IČO poddodavatele:

Zastoupení poddodavatele: 

Telefon poddodavatele:

E-mail poddodavatele:

Webová adresa poddodavatele:

Poddodavatel č. 4

Předmět poddodávky:

Objem poddodávky v % (v Kč): 

Název poddodavatele:

Sídlo poddodavatele:

IČO poddodavatele:

Zastoupení poddodavatele: 

Telefon poddodavatele:

E-mail poddodavatele:

Webová adresa poddodavatele:

Elektroinstalace

14%

ElektroDP s.r.o.

Dobrotice 64, 769 01 Holešov

06423744

David Popelka

www.edp-shop.cz

Dodávka výplní otvorů 

8 %

KTM GROUP s.r.o.

Mírová 206, 685 01 Bučovice 

086 12 862 

Miroslav Valouch

www.ktmgroupsro.cz

http://www.edp-shop.cz
http://www.ktmgroupsro.cz

