

DODATEK č.1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**Projektová dokumentace pro výstavbu kamerových bodů 1. a 5. etapy – rozšíření městského kamerového dohledového systému – MKDS města Šlapanice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Iva Vošterová, referent odboru investic a rozvoje města

(„**objednatel**“)

a

Název:	COMIMPEX spol. s r.o.
Sídlo:	Haškova 153/17, 638 00 Brno
IČO:	46972439
DIČ:	CZ46972439
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7360
Zastoupení:	David Střelec, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35609641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Střelec, jednatel

(„**zhotovitel**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 26.06.2025 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0279/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je projekt evidovaný pod názvem veřejné zakázky „**Projektová dokumentace pro výstavbu kamerových bodů 1. a 5. etapy – rozšíření městského kamerového dohledového systému – MKDS města Šlapanice**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 14.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“), jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla. Objednatel požaduje rozšíření projektové dokumentace o sledování veřejných prostranství v prostorách staré i nové části hřbitova ve Šlapanicích. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je cenová nabídka.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s odst. 14.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“), jehož předmětem je také dohoda o změně termínu dokončení konceptu PD pro povolení stavby.

2. ZMĚNA SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Smlouva se mění následovně:

6. DOBA PLNĚNÍ

- v odst. 6.1. se část textu mění takto:

Termín dokončení PD **pro povolení stavby:** **koncept PD – do 4 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.

V ostatním zůstává text odst. 6.1. v původním znění beze změn.

3. ZMĚNA SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Smlouva se mění následovně:

7. CENA

- odst. 7.1. se mění a nadále zní:

Cena za projektovou dokumentaci pro povolení stavby:	159 000 Kč
Cena za inženýrskou činnost:	78 000 Kč
Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby:	185 000 Kč
Cena celkem:	422 000 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ev. č. 0279/2025 byl v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 91. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 13.08.2025

V _____ dne __. __. 20__

V _____ dne __. __. 20__

Mgr. Michaela Trněná
starostka města Šlapanice

David Střelec
jednatel COMIMPEX spol. s r.o.