

DODATEK č.1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového systému, MKDS města Šlapanice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Iva Vošterová, referent odboru investic a rozvoje města

(„objednatel“)

a

Název:	COMIMPEX spol. s r.o.
Sídlo:	Haškova 153/17, 638 00 Brno
IČO:	46972439
DIČ:	CZ46972439
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7360
Zastoupení:	David Střelec, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35609641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Střelec, jednatel

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 26.05.2025 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0087/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je projekt evidovaný pod názvem veřejné zakázky „**Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového systému, MKDS města Šlapanice**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.1“), jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení konceptu realizační projektové dokumentace.

2. ZMĚNA SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Smlouva se mění následovně:

5. DOBA PLNĚNÍ

- v odst. 5.1. se část textu mění takto:

Předání realizační PD:	koncept PD, včetně SP: 2 měsíce ode dne účinnosti smlouvy,
	konečná PD, SP: do 3 měsíců ode dne provedení kontroly konceptu

V ostatním zůstává text odst. 5.1. v původním znění beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Dodatek č.1 Smlouvy o projektové přípravě – „Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového systému, MKDS města Šlapanice“

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ev. č. 0087/2025 byl v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválen na 101. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 26.11.2025

V _____ dne __. __. 20__

V _____ dne __. __. 20__

Mgr. Michaela Trněná
starostka města Šlapanice

David Střelec
jednatel COMIMPEX spol. s r.o.