

DODATEK Č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2018, ev. č. 0234/2018

I. Smluvní strany

Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené Mgr. Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

██
zadavatel

a

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

se sídlem Gargulákova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445
zastoupena Milošem Nevídalem, jednatelem
IČ: 47917059
DIČ: CZ47917059

██
zhotovitel

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rekonstrukce administrativní části, rekonstrukce elektroinstalace 3. NP a rozvodny ZŠ Šlapanice“ (smlouva). Vzhledem k nutnosti provedení víceprací, které ovlivní časový průběh realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení realizace díla a tímto dodatku č. 1 ke smlouvě.

III. Změna smlouvy

Smlouva o dílo se mění následovně

Čl. 3. Termíny plnění, odst. 3.2. Termín plnění, bod 3.2.2. nově zní

3.2.2. Termín realizace stavby 2.7. – 10.9.2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona

- č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2018, ev. č. 0234/2018, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2018, ev. č. 0234/2018, byl projednán a schválen na 111. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 8.8.2018.

Ve Šlapanicích, dne: 13-08-2018

V Brně, dne: 13-08-2018

objednatel

zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
Šlapanice

.....
Mgr. Michaela Trnha
starostka města

.....
Miloš Nevla, jednatel
ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.