

Harmonogram zpracování Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice

		2020											2021		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		etapa č. 1						etapa č. 2					etapa č. 3		
prezentace → Komisi územního rozvoje městskému architektovi	→	rozhodnutí o pozici dopravního terminálu a využití Sýpky													
prezentace → platformě projektu	→														
prezentace → zastupitelům veřejnosti	→	1 x účast na akci cyklu "Informační kampaň k rozvoji města" (termín dle průběžné dohody)						1 x účast na akci cyklu "Informační kampaň k rozvoji města" (termín dle průběžné dohody)							
															VP*

VP* veřejné projednání celé studie