



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KS-ČJ/72061-20/VOJ
Ev.č. 0096/2019

Příkazní smlouva

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Dodatek č.1

ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V BÝVALÉM AREÁLU ICEC – ŠLAPANICE – SUPERVIZE SANAČNÍCH PRACÍ

mezi:

| | |
|---|--|
| Název: | Město Šlapanice |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice |
| IČO: | 00282651 |
| Zastoupen: | CZ00282651 |
| Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: | Mgr. Michaela Trněná, starostka trnena@slapanice.cz |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | Ing. Jaroslav Leplť, vedoucí investic leplť@slapanice.cz , +420 702 089 171 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: („příkazce“) a | 23122641/0100 |

| | |
|--|---|
| Název: | EPS biotechnology, s.r.o. |
| Sídlo: | V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice |
| IČO: | 262 95 059 |
| DIČ: | CZ26295059 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243 |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 197811842/0300 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Miroslav Minařík, jednatel společnosti, miroslav.minarik@epsbiotechnology.cz , +420 603 820 897 |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel společnosti, jiri.kamas@epsbiotechnology.cz , +420 604 977 255 |

(„příkazník“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají k Příkazní smlouvě ev. č. 0096/2019 (č. objednatel) ze dne 23.4.2019 tento Dodatek č.1. V tomto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy, kde změna vyplynula z potřeby rozšíření prací dodavatele sanačních prací areálu ICEC spočívající v další demolici objektu C a sanaci podloží pod objektem C. Z těchto prací vyplývá i rozšíření příkazníka pro provádění díla a je nutná pro provedení bezvadného díla. Tímto dochází k nárůstu ceny a změna je provedena na základě zák. 134/2016 Sb., v platném znění, § 222 odst. 4:

Tímto dodatkem se mění čl.:

7. CENA DÍLA

7.1. Odměna příkazníka je stanovena na základě dohody smluvních stran nabídky a rozpočtu změny závazku č.1 příkazníka. Celková odměna činí 1 521.965 Kč bez DPH, samostatně DPH 319.612,70 Kč, 1.841.577,70 Kč včetně DPH.

Přílohy

1. Položkový rozpočet – změny závazků ze smlouvy č. 1

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva byla schválena na 63. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 16.9.2020.

Ve Šlapanicích dne: 23-09-2020


V Kunovicích dne: 29.9.2020



MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
604 51 Šlapanice

Město Šlapanice

Mgr. Michaela Trněná, starostka



EPS biotechnology, s.r.o.

Ing. Miroslav Minařík

jednatel společnosti

 EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205
686 04 KUNOVICE
IČ: 26295059 DIČ: CZ26295059
www.epsbiotechnology.cz

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|---------|----|----------|---------------------|--|-------------|------------------|-----|---------------------|
| 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině | analýza | 5 | 550 Kč | 2 750 Kč | | 2 | 1 100 Kč | 7 | 3 850 Kč |
| 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava vzorků | soubor | 1 | 1 700 Kč | 1 700 Kč | | 0,5 | 850 Kč | 1,5 | 2 550 Kč |
| | | Supervizní kontrola - Prokázání dosažení silových parametrů nápravných opatření | | | | 25 650 Kč | | 0 Kč | 4 920 Kč | | 30 570 Kč |
| 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | odpovědný řešitel - hydrogeolog, sanační geolog | hod | 60 | 120 Kč | 7 200 Kč | | 10 | 1 200 Kč | 70 | 8 400 Kč |
| 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | samostatný řešitel - geolog | hod | 70 | 115 Kč | 8 050 Kč | | 12 | 1 380 Kč | 82 | 9 430 Kč |
| 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | vzorkář (manažer vzorkování vod a odpadů) | hod | 80 | 110 Kč | 8 800 Kč | | 14 | 1 540 Kč | 94 | 10 340 Kč |
| 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava osob a zařízení | soubor | 1 | 1 600 Kč | 1 600 Kč | | 0,5 | 800 Kč | 1,5 | 2 400 Kč |
| | | Celkem bez DPH | | | | 1 429 320 Kč | | 0 Kč | 92 645 Kč | | 1 521 965 Kč |