

Číslo smlouvy zhotovitele:  
S 2019/18

Číslo smlouvy objednatele:  
SLP-KS/46445-21/VOJ  
Ev. č. 0364/2019

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019, uzavřené dne 27.12.2019 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Šlapanice**  
Sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
Zastoupené:  
Ve věcech smluvních: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou  
Ve věcech technických: Ing. Hanou Válkovou, investičním referentem OISM  
IČ: 00282651  
DIČ: CZ00282651  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 23122641/0100

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** **3V & H, s.r.o**  
Sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený:  
Ve věcech smluvních: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou, Ing. Milanem Veleckým, jednatelem  
Ve věcech technických: Ing. Milanem Veleckým, jednatelem  
IČ: 46992715  
DIČ: CZ46992715  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 36900721/0100  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634

(dále jen Zhotovitel)

### I. Důvod změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019, jejímž předmětem je stavba "Dům v parku Riegrova", tento Dodatek č. 4, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, avšak které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnový list a rozpočty změn díla jsou přílohou tohoto dodatku, přičemž uzavřením tohoto dodatku dochází v souladu s článkem II. odst. 1.2.3. a 1.2.4. výše označené smlouvy o dílo ke změně díla. V souvislosti se změnou předmětu díla se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla, přičemž touto změnou smluvní strany rovněž odstraňují zjevné chyby v některých číselných údajích v bodě 2. Dodatku č. 3, a to u částky „Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 02“ a na ni navazujících celkových cenových údajích. Dále se smluvní strany za účelem odstranění chyby v psaní, neurčitých ujednání a nastolení právní jistoty dohodly na změně ujednání o bankovní záruce.

Číslo smlouvy zhotovitele:  
S 2019/18

Číslo smlouvy objednatele:  
SLP-KS/46445-21/VOJ  
Ev. č. 0364/2019

## II. Předmět dodatku – změny smlouvy

Smlouva o dílo ev. č. 0364/2019 se mění takto:

### 1. Článek IV. Cena

#### 4.1. CENA DÍLA

odd. 4.1.1. nově zní:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

**45.951.483,71 Kč**

Výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo	39.999.999,00 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 01	+ 86.096,00 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 02	+ 3.881.399,61 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 03	+ 1.983.988,32 Kč
Haléřové vyrovnání	+ 0,78 Kč
Celková cena bez DPH	45.951.483,71 Kč
DPH 21%	9.649.811,58 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>55.601.295,29 Kč</b>

### 2. Článek XIII. Bankovní záruky

odd. 13.2.1. nově zní:

Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni počátku běhu záruční doby dle odstavce 14.8. článku XIV. této smlouvy jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané, bankovní záruku **ve výši 1.000.000,- Kč.**

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

pododd. 13.2.2.2. nově zní:

Po uplynutí druhé 1/2 záruční doby (zbylé záruční doby) uvedené v odstavci 14.1. článku XIV. této smlouvy bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši 300.000,- Kč.

Číslo smlouvy zhotovitele:  
S 2019/18

Číslo smlouvy objednatele:  
SLP-KS/46445-21/VOJ  
Ev. č. 0364/2019

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ev.č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019 zůstávají beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 4, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č. 4 správci registru smluv k uveřejnění.

#### Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 byl schválen na 85. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 9. 6. 2021.

10 -06- 2021

Ve Šlapanicích dne 10.6.2021

V Uherském Brodě dne .....2021

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
664 51 Šlapanice ©

**3V&H** Partner Vaší stavby  
www.3vah.cz  
3V & H, s.r.o.  
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715



.....  
Za Objednatele  
Mgr. Michaela Trněná, starostka



.....  
za Zhotovitele  
Ing. Martina Horňáková, jednatelka



.....  
za Zhotovitele  
Ing. Milan Velecký, jednatel

Přílohy: Změnový list č. objednatele 03