
KS-CJ/145024-18/BOZ 
ev. č. 0191/2017

DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo ev. č. 0191/2017

i .

Smluvní strany

Zadavatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651

............... ​............. ​................​........... ​..... 
​....... ​. . . . ​........................

zastoupené Mgr. Mgr. Michaela Trněná, starostka 
(dále jen zadavatel)

Zhotovitel: GEFAB CS, spol. s r.o.
se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno-Tuřany 
IČ: 41602901 
DIČ: CZ41602901

............... ​............. ​............... ​.........​...........​.............. ​. ..... ​............... ​..... 
​....... ​. . . . ​............................

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2353.

zastoupen ..........​...... ​......... 

(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ev. č. 0191/2017 z důvodu 
změny rozsahu díla o více a méně práce, které objednatel ani zhotovitel pří zpracování 
nabídky nemohli předvídat a jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnový list 
s rozpočtem je přílohou tohoto dodatku:

Tímto dodatkem se mění článek „V. Cena díla, odstavec 1.“ takto:

Původní celková cena bez DPH: 1 089 815,00 Kč

Úprava ceny bez DPH dle ZL. č. 1 -224 999,40 Kč

Celková cena bez DPH 864 815,60 Kč

DPH 21%: 181611,28 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 046 426,88 Kč

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě je soukromoprávní smlouvou, 
jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona
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KS-ČJ/145024-18/BOZ 
ev. č. 0191/2017

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění 
v registru smluv.

3. Tento dodatek se stává platným podpisem druhé smluvní strany.

Doložka dle § 41 zákona o obcích:
Dodatek č. 5 byl schválen na 114. schůzi Rady města Šlapanice dne 13.09.2018.

Příloha č. 1: Změnový lis t

Ve Šlapanicích dne A 7 M V Brně dne 1 h -09- 2018

Za zadavatele: Za zhotovitele:
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Příloha č. 1: Změnový list

VÝKAZ VÝMĚR TRVALÉHO SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MĚSTA ŠLAPANICE U BRNA skutečnost méně práce více práce

Typ dopravního značení
Jednotka

ks/m2
Cena za jednotku 

Kč bez DPH
Cena celkem 
Kč bez DPH

Jednotka
Cena celkem 
Kč bez DPH

Jednotka
Cena celkem 
Kč bez DPH Jednotka

Cena celkem 
Kč bez DPH

Dopravní značka A I  - A30, P1,P4, tvar T  900, FeZn 22 615,00 Kč 13 530,00 Kč 11 6 765,00 Kč 11 6 765,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka B1 - B34, C l  - C15, P7, tvar 0  700, FeZn 79 739,00 Kč 58 381,00 Kč 73 53 947,00 Kč 6 4 434,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka P2,P3,P8, C l  - C14,IP1 - IP7, IP10a,b, Dodatky vč. symbolů a textů tvar 500x500, FeZn 65 522,00 Kč 33 930,00 Kč 42 21924,00 Kč 23 12 006,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka P6 tvar 0  700, FeZn 5 739,00 Kč 3 695,00 Kč 2 1478,00 Kč 3 2 217,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka IP8 a,b, IP9, IP l la  - IP13, Dodatky vč. symbolů a textů parametry tvar 700x500, FeZn 8 522,00 Kč 4 176,00 Kč 9 4 698,00 Kč 0 0,00 Kč 1 522,00 Kč
Dopravní značka IP20, IP22, IP23, IP25, IP27 tvar 1500x1000, FeZn 9 2 209,00 Kč 19 881,00 Kč 7 15 463,00 Kč 2 4 418,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka E8 500xl50mm, FeZn 23 224,00 Kč 5 152,00 Kč 15 3 360,00 Kč 8 1792,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka zvýraněná FLOU R2, 900x900mm, FeZn 19 2 499,00 Kč 47 481,00 Kč 2 4 998,00 Kč 17 42 483,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka zvýrazněná FLOU R2, 0  900mm, FeZn 5 1895,00 Kč 9 475,00 Kč 2 3 790,00 Kč 3 5 685,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravní značka Z9, Fezn (uvedeno v m2) 17,5 1 735,00 Kč 30 362,50 Kč 17,5 30 362,50 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
AI patka 60/4 - kompletní včetěn šroubů a krytek 210 468,00 Kč 98 280,00 Kč 85 39 780,00 Kč 125 58 500,00 Kč 0 0,00 Kč
Sloupek dopravní značky AI. 0  60 délky 3,0m 159 361,00 Kč 57 399,00 Kč 82 29 602,00 Kč 77 27 797,00 Kč 0 0,00 Kč
Sloupek dopravní značky AI. 0  60 délky 3,5m 36 421,00 Kč 15 156,00 Kč 5 2 105,00 Kč 31 13 051,00 Kč 0 0,00 Kč
Sloupek dopravní značky AI. 0  60 délky 4,0m 15 481,00 Kč 7 215,00 Kč 0 0,00 Kč 15 7 215,00 Kč 0 0,00 Kč
Víčko sloupku DZ 0  60 210 14,50 Kč 3 045,00 Kč 90 1 305,00 Kč 120 1 740,00 Kč 0 0,00 Kč
Upínací svorka na sloupek 60 mm (US-160) 425 31,90 Kč 13 557,50 Kč 304 9 697,60 Kč 121 3 859,90 Kč 0 0,00 Kč
Upínací svorka na UVO včetně upínací pásky a svorek 25 78,00 Kč 1950,00 Kč 51 3 978,00 Kč 0 0,00 Kč 26 2 028,00 Kč
Dopravní zrcadlo nezámrzné bez připojení do sítě napětí rozměru 1000x800mm 2 25 890,00 Kč 51 780,00 Kč 2 51 780,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
Betonáž základové patky beton C2/C25 210 690,00 Kč 144 900,00 Kč 98 67 620,00 Kč 112 77 280,00 Kč 0 0,00 Kč
Montáž DZ základní velikosti na sloupek 174 110,00 Kč 19 140,00 Kč 153 16 830,00 Kč 21 2 310,00 Kč 0 0,00 Kč
Montáž DZ zvětšené velikosti velikosti na sloupek 25 190,00 Kč 4 750,00 Kč 8 1 520,00 Kč 17 3 230,00 Kč 0 0,00 Kč
Montáž DZ základní velikosti na VO 5 130,00 Kč 650,00 Kč 30 3 900,00 Kč 0 0,00 Kč 25 3 250,00 Kč
Montáž DZ zvětšená velikosti na VO 8 220,00 Kč 1 760,00 Kč 8 1 760,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
Montáž dopravního zrcadla 1000x800mm 2 590,00 Kč 1180,00 Kč 2 1180,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
Montáž včetně zapojení informativního radaru na sloupek 1 1989,00 Kč 1989,00 Kč 0 0,00 Kč 1 1989,00 Kč 0 0,00 Kč
Demontáž DZ základní velikosti 45 90,00 Kč 4 050,00 Kč 36 3 240,00 Kč 9 810,00 Kč 0 0,00 Kč
Demontáž DZ zvětšené velikosti 8 110,00 Kč 880,00 Kč 0 0,00 Kč 8 880,00 Kč 0 0,00 Kč
Demontáž sloupku včetně základové patky 37 340,00 Kč 12 580,00 Kč 0 0,00 Kč 37 12 580,00 Kč 0 0,00 Kč
Demontáž dopravního zrcadla 1 110,00 Kč 110,00 Kč 2 220,00 Kč 0 0,00 Kč 1 110,00 Kč
Demontáž stávajícího informativního radaru 1 680,00 Kč 680,00 Kč 0 0,00 Kč 1 680,00 Kč 0 0,00 Kč
VDZ V18 thermoplast, tloušťka 3-7mm (uvedeno v m2) 75 655,00 Kč 49 125,00 Kč 15 9 825,00 Kč 60 39 300,00 Kč 0 0,00 Kč
VDZ A l l  thermoplast, velikost 2,25x5,0m 3 15 850,00 Kč 47 550,00 Kč 5 79 250,00 Kč 0 0,00 Kč 2 31 700,00 Kč
Bezpečnostně barevný povrch s protismykovou úpravou (uvedeno m2) 138 885,00 Kč 122 130,00 Kč 225 199 125,00 Kč 0 0,00 Kč 87 76 995,00 Kč
VDZ V5 včetně nápisu STOP plast bílý hladký (uvedeno v m2) 17,5 330,00 Kč 5 775,00 Kč 42,5 14 025,00 Kč 0 0,00 Kč 25 8 250,00 Kč
VDZ V7 plast bílý hladký (uvedeno v m2) 138 290,00 Kč 40 020,00 Kč 204 59 160,00 Kč 0 0,00 Kč 66 19 140,00 Kč
VDZ V i la  včetně nápisu BUS plast bílý strukturovaný (uvedeno v m2) 89 330,00 Kč 29 370,00 Kč 44 14 520,00 Kč 45 14 850,00 Kč 0 0,00 Kč
VDZ V12e plast bílý strukturovaný (uvedeno v m2) 45 330,00 Kč 14 850,00 Kč 128,75 42 487,50 Kč 0 0,00 Kč 83,75 27 637,50 Kč
VDZ barva 0 120,00 Kč 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
Odstranění stávajícího VDZ plast bílý hladký (uvedeno v m2) 79 160,00 Kč 12 640,00 Kč 8 1 280,00 Kč 71 11 360,00 Kč 0 0,00 Kč
Dopravné (uvedeno kpl) 1 8 640,00 Kč 8 640,00 Kč 1 8 640,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
Přesuny stavební suti nebo zeminy včetně odvozu a poplatku za skládku (uvedeno v m3) 27 1 700,00 Kč 45 900,00 Kč 5 8 500,00 Kč 22 37 400,00 Kč 0 0,00 Kč
Zajištění DIO při provádění prací (uvedeno kpl) 1 32 300,00 Kč 32 300,00 Kč 1 32 300,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
DSPS (uvedeno kpl) 1 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč 1 14 400,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

skutečnost
|Cena celkem bez DPH: 1 089 815,00 Kč| 864 815,60 Kč

|d p H ve výši 21% 228 861,15 Kč| 181 611,28 Kč

|Cena celkem včetně DPH 1 318 676,15 Kčj 1 046 426,88 Kč
kontrolní výpočet:

Vypracoval: ............. 
Dne 13.9.2018

méně práce více práce
394 631,90 Kč 169 632,50 Kč

224 999,40 Kč

1 089 815 - 394 631,90 + 169 632,50 = 864 815,60


