
KS-ČJ/82156 -19/VOJ 
Ev.č. 0110/2019

Smlouva o dílo
Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
včetně opravy kanalizace ulice Hybešova

mezi;

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: co o E O cr C

D o

Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pob. Brno-město
Číslo účtu: č. ú. 23122641/0100

(„objednatel1)

a

Název: Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ699004845
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen:
[Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem, Ing. Lenkou 
Brijarovou, obchodním manažerem na základě plné moci
P M/6620/2019

Bankovní spojení: ING Bank N.V.
;ísio účtu: 10005723666/3500
Číslo smfouvy zhotovitele: 760405 26728 5 066

(„zhotovitel11)
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice
Hybešova"

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0110/2019 ze dne 
02.05.2019, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o 
provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, které jsou nutné pro provedení 
bezvadného díla. Změnový list s rozpočtem jsou přílohou tohoto dodatku:

5. CENA DÍLA

výše sjednané celkové ceny se mění takto:

1. Původní cena smlouvy o dílo 
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 1 
Celková cena bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem 
Zaokrouhleno

5.359.681,96 Kč bez DPH 
+ 896.486,13 Kč bez DPH 
6.256.168,09 Kč bez DPH
1.313.795,30 Kč 
7.569.963,39 Kč 
7.569.963,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 0110/2019 byl projednán a schválen na 31. 
schůzi Rady města Šlapanice konané dne 23.10.2019.

Ve Šlapanicích dne 2 5 -10- 2019 V Brně dne 31. října 2019

Objednatel Zhotovitel

MÉií TO ŠLAPANiCE
M«%ArvKovo náměstí 1UU/?

3C4 b1 Slrpanioe ^

Mgr. Michaela Trněná, starostka

Ing. Lenka Brijarová 
obchodní manažer
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Smíouva o díío „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice
Hybešova11

Přílohy:
- Plná moc
- Změnový list č.1
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice
Hybešova"

SKANSKA
PLNÁ MOC

PM/6620/2019

Skíinskn a.s., IČ: 262 71 302, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou 
ing. Alešem Krupkou, tímto

zmocňuje

zaméstnance společnosti Skanska a.s.

bytem: U hajku 850/14, 679 61 Lctovicc 
rodné číslo: 720201/3522 
funkce: oblastní manažer

Ing. Františku Chlupu,

bytem: Šafaříkova 290, 798 27 NČmčiec nad Hanou, 
rodné číslo: 61591 1/1321, 
funkce: obchodní manažer

Tng. Lenku Brijarovou,

a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle 
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,.ZZVZ“), jakož í v zadávacích 
řízeních mimo režim Z7.VZ, a Činili veškerá právní jednaní s tím související, zejména aby 
jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 
20 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na 
přezkoumání úkonň zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích 
řízeních jsou jmenovaní rovnčž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě 
výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nej vhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, 
jakož i dalších typň smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti 
Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále

b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim 
ZZVZ, s uchazečem, který má zájem /.účastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek 
společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky ti/nobo prokázání částí chybějící 
kvalilikaec podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 20 mil. Kč (bez DPH) a v případě 
výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nej výhodnější jsou uvedené osoby 
oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a 
rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících kc 
splněni závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tc*' ’ ' ' ’ ' ' ,,',2()19.

V Olonun

Ing. Aleš í

Plnou moc přijímám:

ing. Pra hlup - oblastní manažer Tng. Lenka BrijaVová ~~ obchodní manažer
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova1

ZMĚNOVÝ LIST — stavba „Parkovacístání ul. 
Husova-Hybešova včetně opravy kanalizace 
ul.Hybesovai(

číslo ZL: 01

Zhotovitel: SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Změnový list vystavil: Ing. Jaroslav Lepit

Datum: 11.10.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
1. Ul. Husova - sanace komunikace po neúnosných inženýrských sítích
2. Ul. Husova - chodníček navíc doplnění přechodu k parkovacím místům
3. Ul Hybešova - chodník rozebrání, přeložení a doplnění dlažby
4. Ul. Hybešova -kačírek doplnění vrstvy
5. Ul Hybešova - roh (chodníček, obruby)
6. Ul. Hybešova - šachty domovní 4ks
7. Ul. Hybešova - výměna vodov. pasů
8. Ul. Hybešova - Odpočet neprovedených obrub u uličních vpustí
9. Ul. Hybešova - výšková úprava poklopů
10. Ui. Hybešova - chodníček č.p. 864
11. Ul. Hybešova - chodník vjezdová úprava
12. Ul. Hybešova - parkovací stání doplnění na parkovací pás
13. Ul. Hybešova - vjezdy v parkovacím pásu
14. Ui. Hybešova - odpočet osetí

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení prací bylo rozhodnuto, že bude z důvodů řešení zajištění zvýšení kapacit parkovacích míst a dále úprav 
vzešlých z průběhu díla:

Ad1) po odbroušení asfaltové vrstvy ul. Husova byly zjištěny neúnosné vrstvy podloží po rozvodech inženýrských sítí, 
které bylo nutno sanovat. Cena 68.714,11 bez DPH.

Ad2) na základě požadavku občanů a z toho vyplývající potřeby doplnění přechodového chodníku k parkovacím 
stáním byl tento chodník doplněn. Cena 7.776,38 bez DPH.

Ad3) při zahájení stavby bylo po odkrytí zeleného pásu zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je pod obrubníkem 
chodníku a při výkopu nutně došlo k narušení chodníku po celé délce. S dodavatelem bylo dohodnuto, že chodník 
musí být sejmut, přebrána zámková dlažba a zpětně položená dlažba včetně doplnění. Cena 187.573,81 bez DPH.

Ad4) při řešení povrchové úpravy bývalého zeleného pruhu bylo nutno vyřešit úpravu výškového rozdílu mezi 
parkovacím stáním a chodníkem, kde v případě zahumusování hrozilo splavování hlíny na chodník. Proto byl tento 
problém vyřešen povrchovou úpravou kačírkem, který zároveň zaručuje daleko lepší vsakování dešťových vod. Cena 
48.970,90 bez DPH.

Ad5) V původním záměru nebyl řešen roh chodníkové části Husova-Hybešova, kde vzhledem ke zjištěném poškození 
obrubníkové části a následné potřebě překládání chodníku Hybešova bylo nutné provést úpravu tohoto nároží. Cena 
8.406,04 bez DPH.

Ad6) Při odkrytí přípojek splaškové kanalizace došlo ke kolizi tzv. domovních šachet s výkopem dešťové kanalizace. 
Vzhledem k tomu, že tyto Šachty byly neodborně zhotoveny, bylo je nutno vyměnit a nově přepojit. Cena 86.300,84 
bez DPH.
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova"

Ad7) před zahájením prací byla ze strany SVK provedena kontrola hlavních uzávěrů vody v uličním řadu celkem 27 
ks). Bylo zjištěno, že je jich většina ve stavu vyžadující servisní zásah. V rámci ekonomické výhodnosti bylo se SVK a 
VAS dohodnuto, že město provede výkop a zásyp a zahutnění a VAS provede technologickou dodávku a montáž 
vodovodních pasů. Cena 209.250,00 bez DPH.

Ad8) Vzhledem k tomu, že v silnici, ve starém povrchu byly pouze osazeny kanalizační vpusti a nebylo prováděny 
obruby (bude provedeno při opravě povrchu komunikace), bude tato položka odečtena. Cena -4.009,90 bez DPH.

Ad9) U domovních splaškových kanalizačních šachet, které nebyly nutné vyměnit byly upraveny výšky a vyměněny 
poklopy (10 ks). Cena 38.956,78 bez DPH.

Ad10) Na základě žádosti invalidní občanky o provedení spojení chodníku do parkovacího stání pro přejezd invalidního 
vozíku k autu, bylo rozhodnuto o vyhovění tohoto požadavku a provedení úpravy. Cena 1.563,70 bez DPH.

Ad11) V souvislosti s provedením celého parkovacího pruhu musela být provedena úprava podloží v místech vjezdů 
do garáží v chodníku, které nebyly původně řešeny. Cena 26.933,98 bez DPH.

Ad12) Pro úpravu parkovacích zálivů na celý parkovací pás pro zvýšení parkovacích kapacit bylo nutno doplnit 
betonové obruby a dlažbu mezi zálivy. Cena 91.407,89 bez DPH.

Ad13) Původní řešení realizace parkovacích zálivů neřešila systém úpravy vjezdů do jednotlivých nemovitostí. Bylo 
nutno provést likvidaci starých vjezdů a provedení všech vrstev vjezdů včetně nové barevně odlišné barvy. Cena 
125.909,13 bez DPH.

Ad14) Při realizaci konečné vrstvy kačírku (viz bod 4) nebylo provedeno osetí travním semenem. Cena -1.267,53 Bez 
DPH.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

- 5.277,43,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

901.763,56,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH

896.486,13,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: T 1 -10- 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: ^
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova1

ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova 
Objekt: Sanace na ul. Husova - sanace podloží Husova

Objednatel: Město Šlapanice -
Zhotovitel: DIS 76-0054 - VRP JMK Chlup Zpracoval:
Místo: Šlapanice Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 68 714,11

1 Zemní práce 3 139,51
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 22,750 136,70 3 109,93

2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 22,750 1,30 29,58

5 Komunikace pozemní 65 574,60
3 565161211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm m2 91,000 373,60 33 997,60

4 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
170 mm m2 91,000 347,00 31 577,00

Celkem 68 714,11



Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova'

ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích vč. opravy kanalizace ul. Hybešova 
Objekt: Ul. Husova - chodníček navíc

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 7 776,38

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 228,00
1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,000 45,60 228,00

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 193,31
2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 0,648 195,30 126,55
3 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 0,486 136,70 66,44
4 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 0,243 1,30 0,32

16 Zemní práce - přemístění výkopku 301,81
5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 0,486 192,10 93,36
6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 0,486 48,80 23,72
7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,486 380,10 184,73

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 61,58
8 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 0,486 126,70 61,58

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací 1 584,91
9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 3,240 277,50 899,10
10 59245110 Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 3,272 209,60 685,81

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch 4 600,75

11 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 10,400 275,40 2 864,16
12 59217020 Obrubník nájezdový betonový kus 3,030 108,00 327,24

13 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,454 131,00 714,47

14 59217030 obrubník betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 2,020 344,00 694,88

998 Přesuny suti 806,02

15 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 1,025 512,00 524,80

16 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,025 26,00 26,65
17 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1,025 56,70 58,12
18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti / 1,025 190,00 194,75
19 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1,304 1,30 1,70

9 Ostatní konstrukce a práce - sanace 0,00
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova'

20 01 Sanace na ul. Husova - rozšíření {cena dle dohody) kp! 1,000 0,00 0,00

Celkem 7 776,38

str. 9 z 23



Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova'

ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 

Objekt: Ul. Hybešova - chodník

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 187 573,81

5 Komunikace pozemní 6 245,68

1 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic m2 234,800 26,60 6 245,68

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací 117 302,08
2 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm m2 360,300 277,50 99 983,25
3 59245110 Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 82,628 209,60 17 318,83

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 462,40
4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m -54,000 45,60 -2 462,40

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch 68 838,14

5 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 m 186,200 275,40 51 279,48
6 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 188,062 81,00 15 233,02

7 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 9,310 249,80 2 325,64

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -2 486,32

8 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t -11,070 190,00 -2 103,30

9 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km t -11,070 22,30 -246,86

10 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t -11,070 11,00 -121,77

11 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t -11,070 1,30 -14,39

s Přesuny suti 136,63
12 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 105,100 1,30 136,63

Celkem 187 573,81
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 

Objekt: Ul. Hybešova - kačírek

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 48 970,90

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 620,64
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 19,080 136,70 2 608,24

2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 9,540 1,30 12,40

16 Zemní práce - přemístění výkopku 11 848,68
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 19,080 192,10 3 665,27

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 19,080 48,80 931,10

5 1990000Q2R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,080 380,10 7 252,31

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 471,20
6 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 127,200 212,00 26 966,40

7 184911311.1 Položení fólie proti prorůstání v rovině vč. dodání materiálu m2 127,200 59,00 7 504,80

s Přesuny suti 30,38
8 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 23,367 1,30 30,38

Celkem 48 970,90
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Ul. Hybešova - roh (chodníček, obruby)

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 8 406,04

V\_________ Zemní práce - přípravné a přidružené práce ________ __________ ________268,00
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 5,425 26,60 144,31
2 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 5,425 22,80 123,69

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 687,35
3 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm m2 5,425 126,70 687,35

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací 2 665,37
4 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 5,425 277,50 1 505,44
5 59245110 Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 5,534 209,60 1 159,93

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch 2 410,55

6 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 5,000 275,40 1 377,00
7 59217001 Obrubník parkový betonový 50x250x1000 mm kus 5,050 81,00 409,05

8 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,500 249,80 624,50

s Přesuny suti 2 374,77
9 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 3,011 26,00 78,29
10 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 3,011 56,70 170,72
11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,011 190,00 572,09

12 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 3,011 512,00 1 541,63

13 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 9,260 1,30 12,04

Celkem 8 406,04
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 

Objekt: Ul. Hybešova - šachty domovní 4 ks

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 86 300,84

1__________ Zemní práce____________________________ ^̂________ __________ _____ 33 538,27

1 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 8,000 956,16 7 649,28

2 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum 
nářadím v horninách tř. 3 m3 8,000 185,92 1 487,36

3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,000 326,72 5 227,52

4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 16,000 26,03 416,48

5 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 8,000 253,58 2 028,64

6 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 56,000 25,36 1 420,16

7 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
na skládce t 15,200 292,16 4 440,83

8 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 8,000 935,51 7 484,08

9 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 3,194 1 059,46 3 383,92

3__________ Svislé a kompletní konstrukce_____________ ^___ >________ __________ ______ 2 576,32
Odstranění šachty, stoky kompletní z plastu plochy do 4 m2

10 358235114.1 včetně likvidace kus 4,000 644,08 2 576,32

8________Trubní vedení__________________________ _______________________ _____ 48 595,84

11 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 6,000 104,22 625,32

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 m 6,000 434,26 2 605,56

13 877310430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150 kus 8,000 300,70 2 405,60

14 28617440 spojka přechodová MAC 2352, šířka 150 mm kus 4,000 1 442,21 5 768,84

15 28617405 odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150 kus 4,000 4 010,57 16 042,28

16 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 16,000 149,95 2 399,20

17 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 16,000 318,72 5 099,52

18 877355121 Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 4,000 460,44 1 841,76

19 894812141.1

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná hloubky 2000 mm, šachtové dno DN 315/150, 
teleskop světlé hloubky 375 mm kus 4,000 481,86 1 927,44

20 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za 
uříznutí šachtové roury kus 4,000 66,53 266,12
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21 894812163
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do 
teleskopické trubky pro zatížení 40 t kus 4,000 132,67 530,68

22 28661762
poklop šachtový šedá litina plný do teleskopu dno DN 315 
nebo DN 400 pro zatížení 40 t kus 4,000 2 270,88 9 083,52

998________ Přesun hmot________________________________________ __________ ______ 1 590,41
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

23 998276101 otevřený výkop t 1,996 796,80 1 590,41

Celkem 86 300,84
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích vč. opravy kanalizace ul. Hybešova 
Objekt: Ul. Hybešova - vícepráce, výměna vodov pasů

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 209 250,00

1 Zemní práce 209 250,00

1 01
Výkop šachty pro výměnu vodov pasů vč. zasypání a 
přehutnění kus 27,000 7 750,00 209 250,00

Celkem 209 250,00

HSV Práce a dodávky HSV 7 750,07

1 Zemní práce 5 791,95

1 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 4,400 124,00 545,60

2 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 1,200 272,00 326,40

3 113107113
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
ručně m2 1,200 233,00 279,60

4 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 1,500 850,00 1 275,00

5 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,750 160,00 120,00

6 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 0,000 414,00 0,00

7 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,480 45,00 336,60

8 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do
2 m m2 7,480 18,10 135,39

9 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 (mezideponie) m3 1,500 65,10 97,65

10 171201201 Uložení sypaniny na meziskládky m3 1,500 15,20 22,80

11 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,500 174,00 261,00

12 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 1,500 192,10 288,15
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Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
13 171201211 kameniva na skládce t 3,600 190,00 684,00

14 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1,116 235,30 262,59

15 58344171 štěrkodrt’ frakce 0-32 t 2,232 253,80 566,48

16 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,360 564,00 203,04

17 58337331 štěrkopísek frakce do frakce 22 t 0,720 269,40 193,97

18 175111101
Podsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 0,240 367,00 88,08

19 58337310 Štěrkopísek t 0,480 220,00 105,60

5 Komunikace pozemní 418,80

20 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 1,200 108,00 129,60

21 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 {KSC I) 
ti 120 mm m2 1,200 241,00 289,20

8 Trubní vedení 958,00

22 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových kus 1,000 958,00 958,00

997 Přesun sutě 581,32

23 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km t 0,379 382,00 144,78

24 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 3,032 26,10 79,14

25 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu t 0,379 403,00 152,74

26 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,379 540,00 204,66

Celkem 7 750,07
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Odpočet neprovedených obrub u uličních vpustí

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -4 009,90

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch -4 007,70

1 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 m -10,000 275,40 -2 754,00

2 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus -10,100 119,80 -1 209,98

3 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 -0,175 249,80 -43,72

s Přesuny suti -2,20
4 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t -1,690 1,30 -2,20

Celkem -4 009,90
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Ul. Hybešova - výšková úprava domovních kanalizačních 
šachet

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 38 956,78

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 410,10
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 3,000 136,70 410,10

16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 980,30
2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 3,000 39,10 117,30
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,000 192,10 576,30
4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,000 48,80 146,40
5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,000 380,10 1 140,30

4 Vodorovné konstrukce 2 929,00
6 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů kus 10,000 292,90 2 929,00

89 Ostatní konstrukce a práce 30 181,00
7 899.001 Zaříznutí a zapravení šachty kus 10,000 755,00 7 550,00
8 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 10,000 2 263,10 22 631,00

998 Přesun hmot 3 456,38

9 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 4,274 808,70 3 456,38

Celkem 38 956,78
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Ul. Hybešova - chodníček č.p. 864

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 563,70

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 20,61
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 0,150 136,70 20,51

2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 0,075 1,30 0,10

16 Zemní práce - přemístění výkopku 93,16
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,150 192,10 28,82

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,150 48,80 7,32

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,150 380,10 57,02

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 118,90
6 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1,000 118,90 118,90

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací 489,20
7 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1,000 277,50 277,50

8 59245110 Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 1,010 209,60 211,70

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch 840,40

9 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 2,000 275,40 550,80

10 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,020 131,00 264,62

11 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,100 249,80 24,98

s Přesuny suti 1,43
12 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1,098 1,30 1,43

Celkem 1 563,70
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Hybešova - chodník vjezdová úprava

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 26 933,98

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 124,89
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 8,190 136,70 1 119,57
2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 4,095 1,30 5,32

16 Zemní práce - přemístění výkopku 5 085,99
3 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,190 192,10 1 573,30
4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,190 48,80 399,67
5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,190 380,10 3 113,02

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 20 682,48
6 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 54,600 79,80 4 357,08

7 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
150 mm m2 54,600 299,00 16 325,40

s Přesuny suti 40,62
8 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 31,243 1,30 40,62

Celkem 26 933,98
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Ul. Hybešova - parkovací stání

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 91 407,89

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5 549,58
1 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 39,020 22,80 889,66

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 59,200 45,60 2 699,52

3 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 14,273 136,70 1 951,12

4 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 7,137 1,30 9,28

16 Zemní práce - přemístění výkopku 8 863,53
5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,273 192,10 2 741,84

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 14,273 48,80 696,52

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,273 380,10 5 425,17

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 14 948,56
8 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 39,020 118,90 4 639,48

9 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 39,020 264,20 10 309,08

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací 22 988,61
10 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 39,020 301,20 11 752,82

11 592452570 Dlažba betonová s dist. sparami přírodní m2 39,410 285,10 11 235,79

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch 35 659,21

12 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 85,100 275,40 23 436,54

13 59217020 Obrubník nájezdový betonový kus 75,952 108,00 8 202,82

14 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x 100x250mm m 152,409 131,00 19 965,58

15 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus -139,380 119,80 -16 697,72

16 59217001 obrubník betonový parkový 1000x100x250mm m -3,030 98,90 -299,67

17 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,210 249,80 1 051,66

s Přesuny suti 3 398,40
18 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 12,136 26,00 315,54

19 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 12,136 56,70 688,11

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 12,136 190,00 2 305,84

21 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 68,390 1,30 88,91

Celkem 91 407,89



Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova'

ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Ul. Hybyšova - vjezdy

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 125 909,13

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 488,69
1 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 103,420 22,80 2 357,98
2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 15,513 136,70 2 120,63
3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 7,757 1,30 10,08

16 Zemní práce - přemístění výkopku 9 633,57
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,513 192,10 2 980,05
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 15,513 48,80 757,03
6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 15,513 380,10 5 896,49

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 39 620,20
7 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 103,420 118,90 12 296,64

8 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 103,420 264,20 27 323,56

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací 72 025,45
9 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 91,760 301,20 27 638,11

10 59245203 dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm barevná m2 92,678 349,00 32 344,62
Spotřeba: 36 kus/m2

11 596245041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm m2 11,660 567,40 6 615,88

12 592451158 Dlažba betonová hmatová 20x10x8 cm červená m2 11,777 460,80 5 426,84

s Přesuny sutí 141,22
13 998225111ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 108,627 1,30 141,22

Celkem 125 909,13
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Smlouva o dílo „Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova'

ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích 
Objekt: Odpočet osetí

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -1 267,53

16 Zemní práce - přemístění výkopku -237,33
1 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 -2,700 39,10 -105,57

2 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 -2,700 48,80 -131,76

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu -1 030,20
3 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 -17,000 13,70 -232,90

4 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 -17,000 26,80 -455,60

5 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 -17,000 20,10 -341,70

Celkem -1 267,53




