
Příloha B5 Harmonogram prací 2024 2025 2026
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ETAPA A: Předsanační doprůzkum

Předsanační doprůzkum X X

ETAPA B: Přípravné a projekční práce

Přípravné a projekční práce X X X X X X

ETAPA C: Sanace ex situ

Zařízení staveniště X X

Demolice stávajících objektů a nakládání se vzniklým materiálem X X X X

Odstranění zemin nesaturované zóny X X X X X X

Zásyp výkopových jam a konečná úprava terénu X X X X

Monitoring stavebních konstrukcí X X X

Monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny X X X X X X

Sled, řízení dokumentování a vyhodnocení provedených sanačních prací nesaturované zóny X X X X X X X X X X

ETAPA D: Sanace in situ

Instalace vrty* viz tex PD (obnova vrtů, nové vrty) X X X

Instalace sanačních objektů (drén JIH, obnova drénu Říčka) X X X

Instalace a demontáž sanační technologie X X X X X

Provoz dekontaminační stanice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Provoz sanačního systému X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Monitoring sanace in situ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Závěrečný monitoring (50 objektů, 1 kolo) X X

Geodetické práce - sanace in situ X

Likvidace vrtného jádra z nových HG vrtů X X

Likvidace nepotřebných vrtů po skončení sanace X

Sled, řízení, vyhodnocení, závěrečné zpracování sanace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ETAPA E: Postsanační monitoring, zpracování AAR

Postsanační monitoring (3 roky) X X X

Zpracování AAR X
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